

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	80%	2022.06.	청년정책관	

1. 사업개요

① 청년혁신 (물리적)융·복합 공간 조성

- 추진기간 : 2018 ~ 2021년
- 조성계획 : 청년의 다양성과 잠재적 가치를 공유하고 지원하는 공간조성
- 주요내용

- 4차 산업혁명에 따른 청년 일자리 특화한 전문역량 강화 교육
- 청년의 아이디어 및 다양성을 지역주민과 공유하는 열린 공간
- 수원시 내 다양한 청년공간 및 혁신공간의 컨트롤타워 역할 수행

※ (변경) 청년혁신 융·복합센터 건립 → 청년혁신 융·복합 플랫폼 구축

(2019. 11월 현안회의, 시민안전체험관과 연계 건립 추진 → 청년혁신 융·복합센터 건립 취소)

② 청년혁신 (온라인)융·복합 공간 운영

- 온라인 플랫폼 구축 및 홍보 강화

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 지속
- 주요내용

- 「청년바람지대」 홈페이지 개편 및 수원시 청년정책 종합안내 추가
- 온라인청년센터 및 관련 기관 링크로 수원청년들에게 다양한 정보 제공

- 수원청년UP 클라우드

- 추진기간 : 2018. 11월 ~ 지속
- 주요내용

- 청년기업대학 등 지역주체들이 한 자리에 모이는 네트워킹 자리 마련
- 향후 융·복합 공간 운영 시 필수적인 인적 네트워크 선제적 구축
- 청년문제, 지역현안 등을 해결할 지역주체들의 새로운 복합적 플랫폼 구축

※ 청년혁신 융·복합 공간 조성에 앞서 2018년 이후 자체추진(경희대, 수원시 등 9회)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,054	0	0	0	4,512	2,054	0	0	0	0	0	0
국비	0				1,012	-						
도비	0				500	-						
시비	2,054				3,000	2,054						
민간자본	0				-	-						

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	청년혁신 융복합센터 건립		사전절차 이행	기본계획 및 행정절차 이행	건립공사	준공 및 개관	준공 및 개관	준공 및 개관	준공 및 개관	운영	운영
	청년혁신 융복합공간 조성		사전절차 이행	기본계획 및 행정절차 이행	대체공간 확보	대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 운영	대체공간 운영
변경	청년 혁신 융복합공간 운영		콘텐츠 조사 및 기본구상	콘텐츠 연계 및 구체화	운영관리 방안 구상	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	프로그램 및 시설 운영	프로그램 및 시설 운영
	누적 추진율	목표	%				60	70	80	80	100
	현재	%	10	30	60	60	70	80	-	-	-

【변경사유】

- 현재 청년 거점공간인 청년바람지대는 낮은 접근성 문제와 건물 노후화로 청년 선호도 저하 * 청년바람지대 건물 임차 계약기간은 2022.12.31. 만료
- 시청 주변이나 역세권 등 접근성이 뛰어난 장소에 청년활동공간을 새로 조성하여 청년공간 총괄 허브기능 강화
- 21년 4분기에 청년단체 등의 의견을 수렴하여 장소 확정, 22년 상반기 중 조성할 계획임.

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<p>· 청년 혁신 융복합공간 조성</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정투자사업 중앙심사, 도시공원 조성계획 변경결정, 공유재산심의 등 사전 행정절차 이행('18. 8~12월) ○ 토지매입을 위한 감정평가('19. 3월) ○ 토지매입 관련 소유주(한진)과 협의완료, 건립부지 매입('19. 6월) ○ 영동2·3동 주민의견 수렴회 개최('19. 7월) ○ 특별조정 교부금 5억 확보('19. 7월) ○ 생활SOC 복합화 사업비 10억 확보('19. 10월) ○ 2020년 본예산 쟁점논의 결과 사업변경('19. 11월) ○ 「매산동도시재생 뉴딜사업」 활용계획 제출('20. 6월) ○ 매산동 행정복지센터 내 청년인큐베이션센터(4~5층) 입주확정('20. 10월) ○ 청년혁신 융·복합공간 조성 계획 수립('20. 12월) ○ 신규 청년활동공간 탐색('21. 3월~지속) <ul style="list-style-type: none"> - 대학교 인근, 시청 주변, 역세권 등 신규 청년활동공간 탐색 - 대학, 교회, 민간기업 등의 공간 공유여부 검토 ○ 신규 청년활동공간 적정장소 의견수렴 예정('21. 10월~12월)
<p>· 청년 혁신 융복합공간 운영</p> <p>① 온라인 플랫폼 구축 및 홍보강화</p> <p>② 수원청년UP 클라우드</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년,기업,대학 간 MOU 체결('18. 11월) ○ 수원청년UP 클라우드 첫만남(시청 중회의실) 추진('18. 11월) ○ 2019 수원청년UP 클라우드 2~6회 추진('19.1,5,7,9,12월) ○ 청년정책 홍보 책자(청년정책 종합 안내서) 제작('20. 1월) ○ 2020 수원청년UP 클라우드 7회(온라인) 추진('20. 5월) ○ 청년정책 홈페이지 구축을 위한 정책 자료수집('20. 6월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 구축('20. 7~9월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 오픈·운영('20. 12월) ○ 2020 수원청년UP 클라우드 8회(온라인) 추진('20. 11월) ○ 청년지원센터 소식지 배포 1,000부('20. 3~12월) ○ 청년협의체 출범을 위한 준비단 구성·운영('20. 10월~ '21. 3월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 리뉴얼('21. 1~3월) ○ 청년협의체 구성 및 활동방향 모색을 위한 간담회('21.4.8.) ○ 청년협의체 구성 및 운영계획 수립('21.4.16.) ○ 청년협의체 청년회원 공개모집 109명('21.4.21.~5.4.) ○ 청년협의체 청년회원 총회 개최, 회장단 선출('21.5.15.) ○ 2021 수원청년UP 클라우드 9회(온라인) 추진('21.5.26.) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 내 게시판 개설 및 정보 업데이트('21.5.28.) ○ 청년협의체 출범식 및 정기회의('21.8.24.) ○ 청년의 날 기념행사 개최('21.9.11.)

5. 추진성과

- 청년활동공간 신규 조성 예정지 탐색(시청 인근) 및 공간공유 협약 준비
- 청년 의견수렴 및 네트워크 강화 플랫폼 구축
 - 청년UP 클라우드 9회차 추진(수원청년 온택트 취업 멘토링)
 - 청년협의체 청년회원 모집(109명) 및 회장단 선출, 출범식 개최
 - 청년협의체 청년의 날 기념행사 추진(청년 주도 온라인 비대면)

6. 「2021년 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<p>○ 개선사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 청년 지원 방안에 대한 온오프라인을 활용한 홍보 방식 적용 - 고3 예비 청년을 대상으로 수능 이후 교육 공백기를 활용한 청년 지원방안 설명회 개최 - 온라인 홍보에 친숙한 청년의 눈높이에 맞는 재밌고 참신한 홍보 방식 채택 • 홈페이지 내 지원 사업 별 관련 산하기관 소개 및 지원 방법 안내 링크 삽입 	<ul style="list-style-type: none"> • 청년 지원사업 홍보물 제작 및 배포 <ul style="list-style-type: none"> - 청년기본소득, 청나래, 청카드, 월세 지원, 학자금 대출 이자 지원 등 각종 지원사업 전단지, 포스터, 책자 등 홍보물 제작 배포 - 청년지원센터 굿즈 등 홍보물품 제작 • 온라인 홍보강화 <ul style="list-style-type: none"> - 청년지원센터 홈페이지 개편 및 지원사업 정보 현행화 - 카톡채널, 인스타그램 등 SNS 홍보 강화, 유튜브 채널 운영 - 청년터전, 한평트레이닝, 수원큐어 등 홍보영상 게시 • 청년정책 홈페이지 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 시에서 시행하는 지원사업을 일자리/주거/교육/복지·문화/참여·권리 등 5개 분야로 구분하여 각 사업 별 추진부서, 지원내용, 지원자격, 신청방법 등 종합정보 제공
<p>○ 제안사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 도내 다양한 시군 지자체에서 실시하고 있는 청년사업에 대한 결과 및 발전 방향을 논의 할 수 있는 교류활동이 이루어지길 바람 • 청년 융복합 플랫폼은 기관 및 시설에 직접 방문하여 문제를 해결하는 세대가 아닌 만큼 오프라인 공간 구성보다 온라인으로 신청하고 지원받을 수 있는 온라인 접근성이 강조된 플랫폼 구성이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 청년 네트워크 강화 및 청년활동 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 청년UP 클라우드('18~지속) : 총9회/1,364명 참가, 청년·대학·기업간 네트워킹 강화 - 청년협의회 출범 및 정기회의('21.8.24.) - 청년의 날 기념행사('21.9.11.) : SNS참여 캠페인 및 정책토크쇼 • 청년정책 온라인 플랫폼 운영('21.연중) <ul style="list-style-type: none"> - 청년정책을 한눈에 볼 수 있는 정보 제공(방문자수 19,229명) • 청년정책 의견 플랫폼 개설 계획('22.연중) <ul style="list-style-type: none"> - 청년지원센터 홈페이지 내 수원시 청년 참여기구 이력공개 및 청년 의견수렴 상설 창구 운영 • 청년과의 현장 소통 추진 계획('22. 5~11월) <ul style="list-style-type: none"> - 대학 축제 시 소통 콘서트 진행, 청년UP 클라우드 연계추진

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 청년활동공간 추가 조성 관련 매산동 행정복지센터(청년인큐베이션센터) 건립일정 지연(2023.6월 예정)

【임기내 미완료 사유】

- 해당 없음

【대응방안】

- 신규 청년활동공간 권역별 순차적 조성 예정
 - 민간건물 임차(시청 주변 등) 및 공간 세어링 운영
- 청년혁신 융·복합 (온라인)공간 운영 활성화 및 청년 네트워크 강화
 - 수원청년UP 클라우드(청년·대학·기업 간 네트워킹) 확대 추진
 - 청년협의체를 통한 청년활동 활성화 및 신규 청년정책 발굴
 - 청년정책 온라인 플랫폼 활성화

8. 향후계획

- 민간기업 공간세어링 협약식 개최 ----- 2021. 10월
- 청년협의체 총회 및 거버넌스 역량 강화 ‘청년 생태계 조성 행사’ 개최 -- 2021. 10월
- 신규 청년활동공간 적정 장소 의견수렴 ----- 2021. 10~12월
- 신규 청년활동공간 조성 및 운영 ----- 2022. 상반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
청년정책관	청년정책관 과장	정철호	3953
	청년지원팀장	한희정	3957
	주무관	백희원	3958
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시재생과	도시재생과장	최규태	3850
	도시재생사업팀	정상훈	3923
	주무관	박기복	3845