

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중 (추진율(%)) | 목표연월 | 담당부서 | 비고 |
|------|------|--------|--------------|----------|------|----|
| 약속 | - | | 96% | 2021.12. | 관광과 | |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2021. 12월
- 사업대상 : 수원화성 관광특구
- 사업내용
 - 2018 수원화성 관광특구 활성화 사업 ‘밤빛 품은 관광특구, 수원화성’ 추진
 - 빛의 산책로 조성, 스마트 관광전자지도 구축, 수원화성 문화관광 재현 배우 육성
 - 2018 문화유적지 관광 활성화 사업 ‘빛의 산책로, 수원화성’ 추진
 - 빛의 산책로 경관·특수조명 연출, 야간체험프로그램·포토존 운영
 - 2019 관광특구 활성화 공모사업 ‘빛의 산책로, 수원화성’ 추진
 - 수원화성 야간관광 프로그램 추진(야간 문화관광해설사 운영, 야간 자전거택시 운영), 야간개장 상설프로그램 운영(소망뒤주 솟대 만들기 등 상설콘텐츠, 낭만 夜 고궁음악회 등 특별프로그램)
 - 수원야간관광 활성화 방안 연구용역 추진
 - 2020 관광특구 활성화 공모사업 ‘빛의 산책로, 수원화성’ 추진
 - 수원화성 야간관광 상설프로그램 운영(포토존 설치, 문화관광재현 배우, 항공지기 활동)
 - 2021 수원화성 상설콘텐츠(야간개장) 추진
 - 화성행궁 야간개장 운영(포토존 설치, 수원화성 옛 사진전 영상 상영, 로고젝터 운영, 포토스팟 운영, youtube 및 SNS 광고집행 등)
- 소요예산 : 1,910백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7월~12월 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022.6월까지 계획(f) | 2022.7월이후 계획(g) |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--------------------|--------------------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보 | 집행(d) | 확보(e) | 집행 | | |
| 계 | 1,890.2 | 0 | 1,250 | 1,250 | 330 | 310.6 | 330 | 192.6 | 137 | | 0 | 0 |
| 국비 | 820.1 | | 500 | 500 | 165 | 155.3 | 165 | 96.3 | 68.5 | 53 | | |
| 도비 | 150 | | 150 | 150 | | | | | | | | |
| 시비 | 920.1 | | 600 | 600 | 165 | 155.3 | 165 | 96.3 | 68.5 | 53 | | |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | | |

3. 연도별 성과지표

| 성 과 지 표 | | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | 2022. 6월까지 | 2022. 7월이후 |
|---------|--------|----|------|------|------|------|-----|-----|------|---------------|---------------|
| | | | | | | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | | |
| 당초 | 관광객 유치 | 천명 | 820 | 850 | 900 | 130 | 130 | 145 | 236 | - | - |
| 변경 | 관광객유치 | 천명 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 누적 추진율 | | 목표 | % | | | 75% | 80% | 85% | 100% | % | % |
| | | 현재 | % | 20% | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | 100% | - |

【변경사유】

- 코로나19에 따른 관광객 수 급감으로 2020년 이후 목표치 재 산정

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

| 성 과 지 표 | 추진 현황 |
|---------|---|
| 관광객 유치 | <p>【2018년】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 밤빛 품은 성곽도시, 2018 수원 문화제 야행(夜行) 추진 <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2018. 8. 10. ~ 8. 11.(1차)/2018. 9. 7. ~ 9. 8.(2차) • 추진장소 : 화성행궁 공방길, 화성행궁, 화령전, 행궁광장 등 • 사업내용 : 야간 공연, 문화체험 프로그램 운영, 관광탈거리 연장 운행 ○ 관광형 탈거리 야간 연장 운행 <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2018. 7. 6. ~ 9. 1.(기간 중 매주 금토/ 19:00 ~ 21:00) • 사업내용 : 야간 자전거택시, 플라잉수원 야간 연장 운행 ○ 빛의 산책로, 수원화성 개최----- 2018. 9. 14.~ 9. 23. <ul style="list-style-type: none"> • 빛의 산책로 조성(특수조명), 벼룩시장체험 등 문화야시장 ○ 밤빛 품은 야간 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 수원화성 불빛축제 ----- 2018. 8. 25. • 정조이야기 ‘행궁야사’ -- 2018. 9월(21,23,25,26일), 10월(8,9,12일) <p>【2019년】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수원화성 빛의 산책로 조성 공사 추진 ----- 2019. 10월 ~ 12월 <ul style="list-style-type: none"> • 수원화성(화서문 ~ 화홍문) 성곽길 경관조명 및 보행자 조명 보완 ○ 화성행궁 상설 야간개장 - 2019. 7. 2~ 10. 26./누적방문객 수 43,538명 ○ 야간관광 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 야간 문화관광해설사 운영 ----- 2019. 7. 16.~ 9. 28. • 빛의 산책로, 수원화성 자전거 택시운영 ----- 2019. 8. 8. ~ 9. 28. ○ 관광특구 상설프로그램 운영 ----- 2019. 7. 23. ~ 9. 28. <ul style="list-style-type: none"> • 화성행궁 야간개장연계 상설체험마당 운영 : 7개 프로그램 • ‘행궁음악회’ 등 다양한 특별공연 프로그램 운영 ○ ‘대형 달’ 등 추억의 포토존 운영 : 화홍문, 장안사랑채 주변 7개소 ○ 수원야간관광 활성화방안 연구용역 추진 ----- 2019. 1월 ~ 10월 <p>【2020년】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 빛의 산책로 야간경관개선 사업 ----- 2020.2월~2020.4월 <ul style="list-style-type: none"> • 대 상 지 : 수원화성 내 성곽길 일원(화서문~화홍문) |

| 성과지표 | 추진현황 |
|------|--|
| | <p>※ 성곽길 느티나무 및 진입로, 화홍문 매표소 및 광장, 화홍문, 용연 및 주변산책로</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업내용 : 수원화성 성곽길 만의 차별화된 야간경관 조성 <p>○ 빛의 산책로 콘텐츠 제작 사업 ----- 2020.4월~2020.9월</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대 상 지 : 화홍문, 방화수류정 용연 일원 • 사업내용 : 화홍문 및 방화수류정 용연 일원에 스토리가 있는 영상, 특수조명을 제작·활용하여 문화관광 복합공간 조성 • 제작내용 : 용연 용두머리 바위 프로젝터 활용 영상 2종, 벽사면 고보 조명 6종, 화홍문 후면, 고보조명 6종, 화홍문 광장 고보조명 6종, 용연 수목(특수) 조명 메모리 작업 <p>○ 2020년 수원화성 상설 야간개장 ----- 2020. 5월~10월</p> <ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 수도권 방역 강화조치로 임시중단 (2020.5.29-6.30, 8.16-8.17) • 화성행궁(미로한정 및 화령전 포함), 수원화성 야간관람 • 체험프로그램 : 체험형 포토존, 빛 대여-내 손안의 빛 등 • 공연프로그램 : 그림자극, 재현배우 시대극, 음악, 인문학 등 • 화성행궁 공간 활용 특별공연 민간공모사업은 집객 유도 성격으로 코로나19확산 방지를 위해 미운영 • 화성행궁 야간개장 관람객 수 : 61,101명 <p>○ 다양한 매체 활용 야간관광 정보제공, 수원의 야간명소 홍보 --연중</p> <ul style="list-style-type: none"> • 관광특구 내 야간개장 및 빛의 산책로 관련 영상 11종 제작 및 SNS 홍보 • 홈페이지, SNS(블로그, 트위터, 인스타그램 등) 홍보 • 수원여행스테이션 송출용 콘텐츠 제작·홍보(키오스크, 멀티비전) • 지역기반 SNS 항공마실 개설운영(야간상설콘텐츠, 관광지원, 먹거리, 체험 등 홍보) <p>【2021년】</p> <p>○ 2021년 수원화성 상설 야간개장 ----- 2021. 5월~10월</p> <ul style="list-style-type: none"> • 화성행궁(미로한정 및 화령전 포함), 수원화성 야간관람 • 체험프로그램 : 없음(코로나로 인한 비대면 관람 진행) • 서체 포토존 및 메인 포토존 운영 • youtube 야간개장 스팟 영상 광고 집행 • 인스타그램, 페이스북 야간개장 광고 집행 • 야간개장 SNS 경품 이벤트 진행 • 인생샷 in 나이트 화성행궁 사진 촬영 및 홍보 • 화성행궁 야간개장 관람객 수 : 49,379명 |

5. 추진성과

- 수원화성 관광특구 관련 홍보 영상 11편 제작 (수원화성 빛의 산책로 영상 1~4편, 화성행궁 야간개장 랜선여행 1~6편, 기록영상 1편)

- 수원화성 관광특구 관련 홍보 영상을 활용한 SNS 운영
 - 유튜브 카드뉴스 제작, 이벤트 진행, 페이스북 북 유료광고 실시
 - 재단 페이스북 이용률 증가 (45% 증가)
 - 재단 유튜브 채널 이용률 증가 (구독자수 68.5명/주, 조회수 4,749회/주)
 - 유튜브 영상 조회수 (25,970회/2021.2월 기준)

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · 수원야간관광 활성화방안 연구에서 제시된 계획을 체계적으로 추진 · 야간관광으로 지역주민의 생활만족도를 주기적 점검 · 야간관광 참여시민 만족도 조사 병행 | <ul style="list-style-type: none"> · 사업예산 집행률 계획에 맞게 순차적 사업추진 -빛의 산책로 야간경관 개선사업 2020. 4월 추진완료 · 화성행궁 야간개장 행궁지기 운영 예정 (화성행궁 인근 사회적협동조합 대상 모집) · 코로나19 사회적 거리두기로 인한 대면 조사 불가로 중단 (추후 코로나 상황에 따라 유기적으로 대응 예정) |

7. 추진중 사업 분석

【잘된점】

- 화성행궁 야간개장을 통한 수원 방문 관광객 불거리 제공
- 화성행궁 야간개장을 통한 행궁동 인근 상권 활성화

【문제점】

- 코로나19 사회적 거리두기로 인한 문화관광재현배우 및 화성행궁 내 특별 공연 진행 불가

【대응방안】

- 코로나19 사회적 거리두기 단계별 유기적 대응

8. 향후계획

- 화성행궁 야간개장 지속 실시
 - 운영기간 : ~ 2021. 10. 31
 - 운영내용

- 화성행궁(미로한정 및 화령전 포함), 수원화성 야간관람
- 체험프로그램 : 없음(코로나로 인한 비대면 관람 진행)
- 서체 포토존 및 메인 포토존 운영

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|--------|-----|----------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성명 | 전화번호 |
| 관광과 | 관광과장 | 최중필 | 228-2409 |
| | 관광정책팀장 | 신성용 | 228-2086 |
| | 주무관 | 권양미 | 228-2087 |