

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	75%	2021.12.	수질환경과	

## 1. 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 추진부서 : (주관)수질환경과 / (협조)물관리부서 20개
- 주요내용
  - 참여와 협력 거버넌스를 통한 「수원시 통합 물관리 종합계획」 수립
  - 통합 물관리 정책의 효율적인 추진을 위한 물관리 조직체계 정비

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	11	0	0	0	10	1	5	0	5	2	3	2
국 비	0											
도 비	0											
시 비	11		0	0	10	1	5	0	5	2	3	2
민간자본	0											

### 【변경사유】

- 2022년 본예산 조정(5,200천원)에 따른 2022년 투자계획 변경

## 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
통합 물관리 제도정비		위원회 정비							위원회 재구성	
물관리 종합계획 수립		물관리 업무 진단· 분석	기본계획 구상 (사회적 협업)	통합 물관리 종합계획 수립						
물관리 전담부설 신설			부서 설치							
실천계획 수립 및 평가						실천계획 수립			시행· 평가	시행· 평가

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
변경	통합물관리 제도정비		위원회 정비			조례 개정			위원회 재구성		
	물관리 종합계획 수립		물관리 업무 진단·분석	통합 물관리 종합계획 수립							
	물관리 전담부설 신설			부서 설치							
	실천계획 수립 및 평가							실천계획 수립	시행·평가	시행·평가	시행·평가
누적 추진율	목표	%	10	30	50	65	70	75	100	100	100
	현재	%	10	30	50	65	70	75	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성과지표	추진현황
통합 물관리 제도정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통합 물관리위원회 위촉식 및 정례회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2018. 10. 29.</li> <li>· 대 상 : 위원회위원 및 물 관련 부서장 등 37명</li> </ul> </li> <li>○ 통합 물 관리 체계 구축 기본계획 수립 및 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위원회 및 T/F팀 운영, 통합 물 관리 종합계획 등</li> </ul> </li> <li>○ 「수원시 통합 물관리 기본 조례」 개정 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2021. 3. 19.</li> <li>· 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합 물관리 총괄 부서 및 물관리 부서 현행화</li> <li>- 통합 물관리위원회 기능 정비 등</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 제5기 수원시 통합 물관리위원회 구성·운영 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2021. 9. 13.</li> <li>· 내 용 : 임기 및 소위원회별 위원구성 등 위원회 체계 계획 수립</li> </ul> </li> </ul>
물관리 종합계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원시 통합 물 관리 종합계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기 간 : 2019. 3월 ~ 12월</li> <li>· 수립방법 : 수원시정연구원 정책과제</li> <li>· 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수원시 통합물관리 종합계획 비전 제시</li> <li>- 6대 전략 및 중점과제별 핵심사업 도출</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 통합물관리위원회 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2019. 11. 13.</li> <li>· 내 용 : 통합물관리 종합계획(안) 자문 등</li> </ul> </li> </ul>
실천계획 수립 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통합 물관리 실천계획 수립 추진 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기 간 : 2021. 3월</li> <li>· 대 상 : 6개 분야, 23개 주요사업</li> <li>· 내 용 : 핵심사업 별 주관부서 실천계획 수립</li> </ul> </li> <li>○ 통합 물관리 실천계획 수립 자문회의(비대면회의) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기 간 : 2021. 4월 ~ 5월</li> <li>· 내 용 : 실천계획(안) 자문회의 및 사업별 자문의견 검토</li> </ul> </li> <li>○ 통합 물관리 실천 및 이행평가 계획 수립 및 각 부서 통보 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 시 : 2021. 9. 17.</li> <li>· 추진주체 : (수립·이행) 물관리 부서 / (평가) 통합 물관리위원회 등</li> <li>· 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23개 주요사업 진행사항 및 계획 작성</li> <li>- 실천계획 추진사항 점검·평가(1회/반기)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
물관리 전담 부서 신설	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수질환경과 신설 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일 자 : 2019. 9. 23</li> <li>· 조직현황 : 수질정책팀, 수질시설팀, 수질개선팀, 토양지하수팀</li> </ul> </li> <li>○ 수자원 및 상수원보호구역 총괄체계 일원화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상수도사업소 조직 소관 변경 : 제1부시장 → 제2부시장</li> </ul> </li> </ul>

## 5. 추진성과

- 통합물관리 정책의 효율적 추진을 위한 조직 신설
- 수원시 통합물관리 종합 계획 수립
- 「수원시 통합물관리 기본 조례」 개정
- 통합물관리위원회 자문회의 실시

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 통합물관리는 기후위기시대의 주요한 정책이므로 제도정비가 현재상황과 맞게 되었는지 평가 필요함(시스템의 연결성, 부서와의 연계성)</li> <li>• 통합물관리 종합계획 수립내용을 수원시청 홈페이지에 게재하여 보다 실질적인 시민평가를 포함하였으면 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 통합물관리 실천 및 이행평가 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 2021. 10월 ~ 2024. 12월</li> <li>- 추진주체 : (이행) 물관리부서 / (평가) 통합물관리위원회 등</li> <li>- 내 용                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 반기별 추진방향 및 실적 점검 및 평가</li> <li>· 정책 및 환경변화에 따른 실천계획 현행화</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 많은 시민들이 볼 수 있도록 수원시청 홈페이지에 ‘통합물관리 종합계획’ 메뉴 개설</li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점】

- 코로나 19로 통합물관리위원회 정례회의 개최가 어려워서 의견공유 및 활성화 부족

### 【대응방안】

- 연 2회 이상 통합물관리위원회 회의를 대면·비대면으로 개최하여 실천계획의 추진성과를 피드백할 수 있는 모니터링 체계 구축 등 위원회 활성화

## 8. 향후계획

- 제5기 통합물관리위원회 구성 및 운영 ----- 2021. 10월 ~
- 통합물관리 실천계획 이행 및 평가 ----- 2021. 10월 ~

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
수질환경과	수질환경과장	김우식	2700
	수질정책팀장	이경임	2453
	주무관	이세영	2717