

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		70%	2022.06.	자치분권과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8월 ~ 지속추진
- 사업대상 : 8개동(2022년 수원시 전동으로 확대 예정)
- 추진방법 : 주민자치위원회 ⇒ 주민자치회로 운영
- 사업내용
  - 주민자치회 시범동(8개동) 사업추진
  - 주민자치회 전면 시행 조례 제정 및 주민자치회 전면 확대
  - 전담인력 지원, 역량강화교육, 주민자치센터 수입금 활용 등 행·재정 지원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,877	45	22	22	476	476	303	287	47	10	500	500
국비	0											
도비	0											
시비	1,877	45	22	22	476	476	303	287	47	10	500	500
민간자본	0											

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021년				2022. ~6월	2022. 7월~
					1분기	2분기	3분기	4분기		
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	-	의견수렴 조례안 마련	조례개정				조례제정 (전면)			
주민자치회 시범동 사업추진	-		시범사업 추진	지속	지속	지속	지속	지속		
주민자치회 전면전환 준비	-				전면시행 준비	지속	지속	지속		
주민자치회 전면확대	-								주민자치회 전면시행	지속
누적 추진율	목표	%			60	60	80	100		
	현재	%	20	50	60	60	70	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<p>다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민자치회 추진 관련 의견 수렴 및 벤치마킹 추진(2018. 8. ~ 10.)</li> <li>○ 토론회 개최(참시민토론회 2018. 12. 21, 주민자치회 토론회 2019. 1. 25.)</li> <li>○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 개정 추진(1차)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시범동 8개동 확대, 위원 선정, 주민총회, 마을자치계획 등 일부 개정</li> <li>• 조례규칙 심의회(2019. 3. 20.), 수원시의회 임시회 심의(2019. 4. 25)</li> <li>• 개정 조례 공포(2019. 5. 17)</li> </ul> </li> <li>○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 및 시행규칙 개정 추진(2차)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시범동의 주민자치센터 심의·의결, 운영 및 운영경비 범위 신설</li> <li>• 조례규칙 심의회(2020. 5. 12 / 6. 27.), 시의회 정례회 심의(2020. 6. 17)</li> </ul> </li> <li>○ 주민자치회 전면시행 조례안 시의회 사전설명회(3회 / 2021. 3월, 4월, 6월) 및 주민의견 수렴(2회 / 2021. 1월, 3월)</li> <li>○ 주민자치회 전면시행 조례 제정안 방침결재, 입법예고, 조례규칙심의회 의결(2021. 8. ~ 9.)</li> </ul>
<p>주민자치회 시범동 사업추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민자치회 시범동 추진계획 수립 및 시범동 8개동 선정(2018. 9. ~ 10.)</li> <li>○ 시범동 추진 시의회 기획경제위원회 사전설명회 개최(2018. 10. 8.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 선정증서 수여식(2018. 11. 7.)</li> <li>○ 주민자치회 추진위원회 구성 및 운영 (2018. 12. 10 ~ 현재)</li> <li>○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진(2019. 2. ~ 2020. 12.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 위원 구성 계획 수립(2019. 5. 1)</li> <li>○ 주민자치 역량강화를 위한 기본교육 계획 수립(2019. 5. 15)</li> <li>○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진과정 발표 및 사례 공유회(2019. 5. 16)</li> <li>○ 주민자치회 홍보자료 제작 및 위원 공개모집 추진 등 대민홍보 (2019. 5. ~ 6.)</li> <li>○ 주민자치회 추진위원회 벤치마킹 (2019. 5. 31)</li> <li>○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 관계자 주민자치 정책박람회 참관(2019. 7. 24)</li> <li>○ 주민자치회 위원 위촉식(2019. 7. 31)</li> <li>○ 주민자치회 마을자치계획 수립 등 계획 시행(2019. 9. 11)</li> <li>○ 시범동 주민총회 일정 대민홍보 추진(2019. 11. ~ 12.)</li> <li>○ 시범동 마을자치계획 수립 및 주민총회 실시(2019.12월, 2020.7~11월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을현장 선포식, 마을비전 선정</li> <li>- 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(27건 240백만원)</li> <li>- 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)</li> <li>- 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(26건, 612백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 2020년 주민자치회 시범사업 추진계획 수립(2020. 2. 27.)</li> <li>○ 주민자치회 전면 시행 계획 수립(2020. 7. 8.)</li> <li>○ 주민자치센터 수강료수입 활용 확대계획 수립(2020. 7. 31.)</li> <li>○ 주민자치 온라인교육 영상제작 계획 수립(2020. 9. 1.)</li> <li>○ 주민자치회 신규위원 위촉 130명 (2020.3.4./8.21./9.28./10.30./11.13./12.29, 2021.1.26./7.30.)</li> <li>○ 주민자치회 기존위원 연임 208명(2021. 5. 17./7.30.)</li> </ul>

성과지표	추진현황
주민자치회 전면전환 준비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 첫번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019. 1. 25.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 공직자 워크숍(2019. 3. 4 ~ 3. 5.)</li> <li>○ 두 번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019. 6. 27.)</li> <li>○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5)</li> <li>○ 주민자치 실무교육 과정 운영 (2019. 8. 20 ~ 10. 31)</li> <li>○ 주민자치 시범동 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.)</li> <li>○ 주민자치회 관계자 역량강화 교육(2019. 11. 12)</li> <li>○ 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.)</li> <li>○ 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.)</li> <li>○ 주민자치 온라인 영상제작 계획 수립(2020.9.1.)</li> <li>○ 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.) - 13강, 수원시유튜브 및 수원TV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용</li> <li>○ 주민자치 기본교육(비대면) 추진(2021.9.28.)</li> </ul>

## 5. 추진성과

### ○ 주민자치회 시범동 8개동 운영

(송죽동, 행궁동, 광교1동, 율천동, 서둔동, 호매실동, 인계동, 매탄2동)

- 위원 선정 방법의 변화, 주민참여 기회 확대
- 위원 구성 인원의 60%(공개모집을 통한 공개추천), 40%(동장 추천)으로 선정
- 기존 주민자치위원회 정수 25명 ⇒ 주민자치회 30명 ~ 50명
- 주민자치회 위원 위촉식(2019.7.30.), 임원 구성 및 주민자치회 운영
- 주민자치회 신규위원 추가모집 및 위촉(8회/130명)

### ○ 수원형 주민자치회 토론회 및 주민자치 교육과정 등 운영

- 첫 번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019.1.25.)
- 두 번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019.6.27.)
- 주민자치 기본교육 및 실무교육 추진(2019.6.~10. 354명 참여)
- 주민자치 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.)
- 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.)
- 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.)
- 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.)
- 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.)  
- 13강, 수원시유튜브 및 수원iTV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용
- 주민자치 기본교육(비대면) 추진(2021.9.28.)

○ 전국주민자치박람회 우수사례 선정 및 수상

- 2019년 [주민자치분야]행궁동(우수상), 송죽동(장려상)  
[지역활성화 분야] 광교1동(우수상)

- 2020년 [제도정책분야]수원시(우수상) / [주민자치분야]송죽동(자치분권상)

○ 주민자치회 시범동 8개동 주민총회 개최(2019.12. / 2020.7~11. / 2021. 7.)

- 마을헌장 선포식, 마을비전 선정
- 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(27건 240백만원)
- 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)
- 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(26건, 612백만원)
- 2022년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(40건, 960백만원)

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주민자치회 시범운영을 8개동까지 확대적용하여 주민자치회 전면전환 실현에 기여했으며, 코로나19에도 비대면을 활용하여 교육을 추진한 점이 잘되었다고 평가됨.</li> <li>• 사업추진율(60%) 높지 않음.</li> <li>• 주민자치회 전면시행을 원하는 주민들의 의견을 반영하여 핵심절차(조례 제정, 행안부 승인)를 조속히 추진 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주민자치회 시범동 지속 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민총회 개최를 통한 마을자치계획 수립, 동 단위 주민참여예산사업 결정</li> </ul> </li> <li>• 전면시행을 위한 조례 제정 추진(2021. 10월 의회 심의)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시의회 사전설명회(3차), 주민의견수렴(2차) 추진</li> <li>- 주민자치회 전면시행을 위한 조례제정 추진 (방침결재·입법예고·조례규칙심의회 의결 완료)</li> </ul> </li> <li>• 주민자치회 시행 행안부 승인을 위한 수요동 조사 실시(매월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2개동(금곡동, 화서2동) 행안부 승인신청 완료</li> </ul> </li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점】

- 코로나19로 장기화에 따른 주민자치회 전환에 대한 공감대 형성 부족 및 주민자치회 전면시행 추진동력 저하

### 【대응방안】

- 「수원시 주민자치 ON(온)」 비대면 교육 상시 운영 및 주민자치 기본 교육(비대면) 추진으로 주민자치 의식 강화
- 「주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제정 추진 (2021.10월 의회 상정)
- 주민자치회 시범동 행안부 승인신청 지속 추진

## 8. 향후계획

- 주민자치회 시범사업 추진 및 전면전환 준비 ----- 2021. 연중
  - 자치역량 강화 교육, 토론회, 관계자 간담회, 주민자치 담당자 교육 등 추진
  - 주민자치센터 비대면 프로그램 지원 및 수강료수입 사용범위 확대로 주민자치회 운영·사업 지원
  - 주민자치회 전면시행 조례 제정안 의회 상정(2021. 10월)
  - 주민자치회 시범사업 행정안전부 신청 및 승인
  - 주민자치회 시행 매뉴얼 제작 및 배포
- 주민자치회 전면시행(조례 가결 시) ----- 2021. 10월 이후 ~ 지속
  - 주민자치회(36개동) 위원모집 홍보 및 접수·선정 ----- 2021.11.~12.
  - 주민자치회 위원 위촉 및 주민자치회 구성(임원진, 분과위원회 등) - 2022. 1. ~ 2.
  - 2022년 동별 마을자치계획 수립 및 동 단위 주민참여예산사업 결정, 주민총회 추진 등 ----- 2022 연중

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치분권과	자치분권과장	강신구	2610
	마을자치팀장	공순정	2929
	주무관	이미숙	3852