

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50%	2021.12.	보육아동과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업대상 : 시립지역아동센터 2개소
- 사업내용 :
  - 돌봄사업 간 연계 및 민간지역아동센터의 공급현황 등을 감안하여 지역별 균형 있는 시립지역아동센터 배치
  - 이용아동 중심의 맞춤형 특성화 프로그램 운영 및 지역자원 연계 모델 창출

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,223	0	265	265	275	275	294	221	0	0	1,131	331
국비	364	0	6	6	60	60	61	46			184	68
도비	354	0	1	1	58	58	60	45			182	68
시비	1,505	0	258	258	157	157	173	130			765	195
민간자본	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

## 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	시립지역아동센터	개소	1	-	-	-	-	-	1		
누적 추진율	목표	%	100	100	100	100	100	100	100		
	현재	%	50	50	50	50	50	50	100		

## 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성과지표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시립지역아동센터 설치 및 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수원시립지역아동센터 설치 및 운영(2018.11.01. 개소)</li> <li>• 초등학교 신규설치 수요조사(96개교) '20.3~4월</li> <li>• 학교 및 수원지원청, 경기도교육청 설치 요구 '20.5~6월 → 다함께돌봄센터 설치 요구</li> <li>• 초등학교 신규설치 수요 재조사(97개교) '21. 2~3월</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 수원시립지역아동센터 1개소 설치 운영

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>지역아동센터와 다함께돌봄센터의 차이점 부각 홍보 방안 검토</li> <li>유휴교실 활용에 대한 베스트 사례로 교육청 이미지 제고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>‘21. 2~3월 초등학교 신규설치 수요조사시 안내문 발송             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다함께돌봄센터와의 주된 차이점 ① 다함께돌봄센터는 초등돌봄이지만, 지역아동센터는 중고등학생까지 이용 가능</li> <li>② 학년별 학습지도 및 특기적성(음악, 미술, 체육 등) 프로그램 제공을 위한 교육전문 강사파견으로 체계적 교육실시</li> </ul> </li> <li>서호초등학교 내 수원시립서호지역아동센터 운영사례             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 프로그램 및 1:1맞춤형 학습지도 등에 대한 만족도 높아 현재 돌봄 대기 인원이 많은 상태</li> </ul> </li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점】

- 국가차원의 유휴공간 대상으로 「학교돌봄터」 및 「다함께돌봄센터」 설치가 우선시 되고 있어 학교측에서는 시립지역아동센터 설치 의사가 발생하지 않음.

### 【임기 내 미완료 사유】

- 초등 공적돌봄 지원부족으로 방과 후 초등돌봄 사각지대 발생에 따른 2018.4월 국가 차원의 “온종일돌봄체계구축·운영” 계획수립
  - 수원시에서는 2019년부터 다함께돌봄센터 현재까지 9개소 설치·운영중
  - 또한 초등학교 공간을 활용한 “학교돌봄터 설치·운영” 1개소 추진 중
    - ⇒ 이에 초등학교 96개교의 시립지역아동센터 설치 수요조사를 실시했으나 다함께돌봄센터 설치를 희망하고 있어 추진이 어려움

### 【대응방안】

- 유휴교실의 경우 학교 요구에 따른 다함께돌봄센터 확대 필요

## 8. 향후계획

- 시립지역아동센터 1개소 추가 설치 가능여부 재검토 필요

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김수정	2870
	아동복지팀장	장인영	2213
	주무관	조정희	2358
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이상균	2065
	예산팀장	한영희	2044
	주무관	권태건	3054