

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50%	2022.06.	보육아동과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 수원시 관내 민간·가정어린이집
- 사업내용
  - 공모를 통해 우수 어린이집 신청 접수·선정
  - 수원형어린이집 지정서 수여, 현판 제작 부착
  - 보조금 지원, 보육프로그램 연계, 교사교육 및 유지관리 제공 등
- 소요예산 : 2,141백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	327	320	320
국비	0											
도비	0											
시비	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	327	320	320
민간자본	0											

## 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	100	-	-	-	-	-	-
	보조금 지원 확대	천원	306,000	432,000	640,000	-	-	-	-	-	-
변경	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	80	80	80	80	80	100	100
	보조금 지원 확대	천원	306,000	323,000	347,000	173,000	-	173,000	-	320,000	320,000
누적 추진율	목표	%	0	50	50	50	50	50	50	100	100
	현재	%	0	50	50	50	50	50	-	-	-

### 【변경사유】

- 재정여건상 개소 수 확대 및 보조금 지원 확대가 어려운 상황으로 시기를 2022년까지 연장하여 추진

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 수원형어린이집 개소 수 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018.12월 수원형어린이집 재선정 (34개소)</li> <li>• 2019. 3월 수원형어린이집 신규선정 (30개소)</li> <li>• 2020. 2월 수원형어린이집 신규선정 (19개소)</li> <li>• 2020.12월 수원형어린이집 재선정 (10개소)</li> <li>• 2021. 2월 수원형어린이집 신규선정 (9개소)</li> </ul> ※ 수원형어린이집 총 80개소 중 6개소 선정 취소(시설 폐지 등)되어 '21.9월말 현재 74개소 운영 중
• 보조금 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원액 동결</li> </ul> ※ 2022년 본예산 편성 시 보조금 지원 예산 확대 편성 반영 예정이었으나, 재정여건상 미반영됨

#### 5. 추진성과

- 우리 시만의 특성인 효(인성, 예절, 전통)와 생태(자연친화) 프로그램을 통해 보육의 다양성 및 질 향상에 기여

#### 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시 재정여건상 개소 수를 확충할 것이 아니라 100개소에서 80개소로 하향조정하여 2022년까지 유지 및 모니터링에 주력할 필요 있음</li> <li>• ‘수원형어린이집’으로 인증받은 어린이집 대상 철저한 점검 및 모니터링 필요</li> <li>• 수원형어린이집 선정 후, 사업 모니터링의 강화(혹은 모니터링 방법 공유)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022년에 개소 수 확충 및 보조금 지원 확대 예정이었으나, 재정여건상 2022년 본예산에 미반영되어 2022년까지 80개소 유지 및 모니터링에 주력할 계획임.</li> <li>※ 선정취소된 어린이집을 대체하여 2022. 2월에 신규 선정 추진 예정</li> <li>• 수원형어린이집 운영기준(특색프로그램 운영 및 개발, 부모 교육 및 참여프로그램 운영, 교사 복리후생지원 등) 준수 여부 모니터링을 연 2회(상·하반기) 추진하고 있으며, 사업설명회 및 사업평가회 등을 통해 모니터링 방법을 공유할 예정임.</li> <li>※ 코로나19로 인해 상반기 모니터링은 비대면(시설 자체 점검)으로 추진</li> </ul>

#### 7. 추진중 사업 분석

##### 【문제점】

- 당초 2020년에서 기간을 연장하여 2022년까지 100개소 확충 및 보조금 지원 확대 예정이었으나, 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 상향 지원이 어려워 2022년 본예산에 미반영됨.

## 【대응방안】

○ 2022년까지 80개소 유지 및 모니터링에 주력할 계획임.

## 8. 향후계획

○ 연도별 운영 및 보조금 지원 계획

연도	개소수	연도별 운영 및 보조금 지원 내역			비고
		보조금	금액	산출기초	
2021	80개소	보조금 (보육활동비)	345,000천원	민간 5,000천원 × 25개소 = 125,000천원 가정 4,000천원 × 55개소 = 220,000천원	‘21. 7월 보조금 지급완료
2022	80개소	보조금 (보육활동비)	345,000천원	민간 5,000천원 × 25개소 = 125,000천원 가정 4,000천원 × 55개소 = 220,000천원	

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김수정	2870
	보육지원팀장	박성자	3216
	주무관	김수진	3236
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이상균	2065
	예산총괄팀장	한영희	2044
	주무관	권태건	3054