

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	60	2021.12.	청년정책관	

1. 사업개요

① 청년혁신 (물리적)융·복합 공간 조성

- 추진기간 : 2018 ~ 2021년
 - 조성계획 : 청년의 다양성과 잠재적 가치를 공유하고 지원하는 공간조성
 - 주요내용
 - 4차 산업혁명에 따른 청년 일자리 특화한 전문역량 강화 교육
 - 청년의 아이디어 및 다양성을 지역주민과 공유하는 열린 공간
 - 수원시 내 다양한 청년공간 및 혁신공간의 컨트롤타워 역할 수행
- ※ (변경) 청년혁신 융·복합센터 건립 → 청년혁신 융·복합 플랫폼 구축
 (2019. 11월 현안회의, 시민안전체험관과 연계 건립 추진 → 청년혁신 융·복합센터 건립 취소)

② 청년혁신 (온라인)융·복합 공간 운영

- 온라인 플랫폼 구축 및 홍보 강화
 - 추진기간 : 2020. 1월 ~ 지속
 - 주요내용
 - 「청년바람지대」 홈페이지 개편 및 수원시 청년정책 종합안내 추가
 - 온라인청년센터 및 관련 기관 링크로 수원청년들에게 다양한 정보 제공
 - 수원청년UP 클라우드
 - 추진기간 : 2018. 11월 ~ 지속
 - 주요내용
 - 청년기업·대학 등 지역주체들이 한 자리에 모이는 네트워킹 자리 마련
 - 향후 융·복합 공간 운영 시 필수적인 인적 네트워크 선제적 구축
 - 청년문제, 지역현안 등을 해결할 지역주체들의 새로운 복합적 플랫폼 구축
- ※ 청년혁신 융·복합 공간 조성에 앞서 2018년 이후 자체추진(경희대, 수원시 등 8회)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,054	0	0	0	4,512	2,054	0	0	0	0	0	0
국비	0				1,012	-						
도비	0				500	-						
시비	2,054				3,000	2,054						
민간자본	0				-	-						

3. 연도별 성과지표

○ 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	청년혁신 융복합센터 건립		사전절차 이행	기본계획 및 행정절차 이행	건립공사
변경	청년혁신 융복합공간 조성		사전절차 이행	기본계획 및 행정절차 이행	대체공간 확보
	청년 혁신 융복합공간 운영		콘텐츠 조사 및 기본구상	콘텐츠 연계 및 구체화	운영관리 방안 구상
누적 추진율		100%	10%	30%	60%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	청년혁신 융복합센터 건립		준공 및 개관	준공 및 개관	준공 및 개관	준공 및 개관	운영	운영
변경	청년혁신 융복합공간 조성		대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 운영	대체공간 운영	대체공간 운영
	청년 혁신 융복합공간 운영		운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	프로그램 및 시설 운영	프로그램 및 시설 운영
누적 추진율	목표	100%	60%	70%	80%	100%	100%	100%
	현재	100%	60%	-	-	-	-	-

【변경사유】

- 청년혁신 융·복합공간 조성(대체공간 운영→대체공간 탐색+운영)
 - 매산동 행정복지센터 내 청년인큐베이션센터(도시재생뉴딜사업) 입주는 건립일정 추이('22.12월→ '23.6월)에 따라 운영계획 수립 예정
 - 청년혁신 융·복합공간 조성계획('20.12월 수립)에 따라 거점 신규공간 탐색 후 공간 운영 예정

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
· 청년 혁신 융복합공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정투자사업 중앙심사, 도시공원 조성계획 변경결정, 공유 재산심의 등 사전 행정절차 이행('18. 8~12월) ○ 토지매입을 위한 감정평가('19. 3월) ○ 토지매입 관련 소유주(한진)과 협의완료, 건립부지 매입('19. 6월) ○ 영통2·3동 주민의견 수렴회 개최('19. 7월) ○ 특별조정 교부금 5억 확보('19. 7월) ○ 생활SOC 복합화 사업비 10억 확보('19. 10월) ○ 2020년 본예산 쟁점논의 결과 사업변경('19. 11월) ○ 「매산동도시재생 뉴딜사업」 활용계획 제출('20. 6월) ○ 매산동 행정복지센터 내 청년인큐베이션센터(4-5층) 입주확정('20. 10월) ○ 청년혁신 융·복합공간 조성 계획 수립('20. 12월) ○ 신규 청년 거점공간 탐색('21. 3월~지속)

<ul style="list-style-type: none"> · 청년 혁신 융복합공간 운영 ① 온라인플랫폼 구축 및 홍보강화 ② 수원청년UP 클라우드 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년,기업,대학 간 MOU 체결('18. 11월) ○ 수원청년UP 클라우드 첫만남(시청 중회의실) 추진('18. 11월) ○ 2019 수원청년UP 클라우드 2~6회 추진('19.1,5,7,9,12월) ○ 청년정책 홍보 책자(청년정책 종합 안내서) 제작 ('20. 1월) ○ 2020 수원청년UP 클라우드 7회(온라인) 추진('20. 5월) ○ 청년정책 홈페이지 구축을 위한 정책 자료수집('20. 6월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 구축('20. 7~9월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 오픈·운영('20. 11월) ○ 2020 수원청년UP 클라우드 8회(온라인) 추진('20. 11월) ○ 청년지원센터 소식지 배포 1,000부('20. 3~12월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 리뉴얼('21. 1~3월) ○ 청년협의체 출범 준비('21. 1~3월)
---	--

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> · 청년혁신 융복합 플랫폼 구축 - 당초 : 청년혁신 융복합센터 건립 - 변경 : 청년혁신 융복합 플랫폼 구축 ①청년혁신 (물리적)융복합 공간 조성 ②청년혁신 (온라인)융복합 공간 운영 	<ul style="list-style-type: none"> · 2019. 11월 현안회의 시 건립취소 결정 - 시민안전체험관청년혁신 융복합센터 연계 건립 → 청년혁신 융복합센터 건립 취소 	<p>2020. 1월</p>

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> · 개선사항 청년기업대학의 네트워킹 강화가 필요하며 물리적 공간이 없어도 인터넷 등의 활용도를 높이는 것을 강화할 필요가 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 청년·기업·대학의 네트워킹 강화를 위한 온라인 네트워킹 추진 ① 청년UP 클라우드 <ul style="list-style-type: none"> · 상반기(2020. 5월) : 청년UP 온라인 취업멘토링(138명 참가) · 하반기(2020.11월) : 수원청년 온택트 취창업 멘토링(233명 참가) ② 청년협의체 준비단 운영(2020.10월~) <ul style="list-style-type: none"> · 청년정책 관련 의견수렴, 모니터링을 통해 온오프 청년활동의 주축으로 가능할 ‘청년협의체’ 구성(2021 상반기 출범 예정)을 위한 준비단 운영 · 청년을 중심으로 대학기업과 연계 상생가능한 청년정책 발굴 및 온라인 활동을 위한 사용자 중심의 플랫폼 추가조성 예정
<ul style="list-style-type: none"> · 제안사항 플랫폼 조성을 위해 정책홍보 강화가 필요하며 정책의 체감도를 높이기 위해 인터넷 플랫폼의 사용자 인터페이스(UI)의 편의성, 정보의 충실성 극대화 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 청년지원센터 홈페이지 개편, 청년정책 종합안내 페이지 추가 등 홈페이지 정비 및 홍보 강화로 온라인 플랫폼 기반조성 ① 청년지원센터 홈페이지 개편 <ul style="list-style-type: none"> · 청년정책 온라인 플랫폼 구축(2020.7~9월) · 청년정책 현행화 및 온라인 플랫폼 오픈·운영(2020.11월) · 청년정책 온라인 플랫폼 리뉴얼(2021. 1~3월) ② 영상제작 등 홍보 강화 <ul style="list-style-type: none"> · SNS홍보, 유튜브 채널운영, 홍보영상 제작 등 집중 홍보(2020.6~12월) - 수원시 정책소개 영상 2종 제작(2020.12월) · 유튜브 채널 연계한 ‘온라인 프로그램 추진’ (2020.6~12월) - ‘청년 터전’, ‘한뽕트레이닝’

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 청년혁신 융·복합 (물리적)공간 조성 추진일정 지연
 - 매산동 도시재생 뉴딜사업 건립일정 변경(2022. 12월 → 2023년 6월)
 - 「청년혁신 융복합공간 조성 계획」에 따른 신규 거점 공간 예산 미확보

【대 책】

- 도시재생 뉴딜사업(경기도청 주변) 확대 검토
 - 경기도청 주변(예:365 활력발전소) 청년 공간 입주여부 검토
- 기조성 공간 비(저)예산 활용방안 추가 검토
- 청년혁신 융·복합 (온라인)공간 운영 활성화에 주력
 - 온라인플랫폼 활성화를 통한 청년정책 홍보 및 양질의 정보 제공
 - 수원청년UP 클라우드(청년·대학·기업 간 네트워킹) 추진
 - 청년협의회 출범을 통한 인적 네트워크 기반 확보

8. 향후추진계획

- 청년혁신 융·복합 (물리적)공간 조성 ----- 2021. 4월~
 - 경기도청 주변(예:365 활력발전소) 청년 공간 입주여부 검토
 - 청년 거점공간 지속 탐색 - 기조성 공간 비(저)예산 활용방안 모색
- 청년혁신 융·복합 (온라인)공간 운영 ----- 2021. 4월~
 - 수원청년UP 클라우드 추진(연1회 이상)
 - 청년협의회 출범과 함께 온라인플랫폼 기능 개선 · 확대 운영 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
청년정책관	청년정책관 과장	정철호	3953
	청년지원팀장	석은숙	3957
	주무관	이상아	3956
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시재생과	도시재생과장	최규태	3850
	도시재생사업팀	정상훈	3923
	주무관	박기복	3845