

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	100	2019. 3.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업명 : 초등학교 생존수영교육 운영
- 사업대상 : 수원 관내 초등학교 3, 4학년 전체
- 운영방법 : 체육교육과정 연계 실습교육 실시
- 지원내용 : 강습비, 차량임차료, 보험료, 저소득층 수영물품 구입비 등
- 소요예산 : 11,052백만원(시비 5,529, 교특비 5,523)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	11,052	2,862	1,000	1,000	1,260	1,260	1,394	18	2,816	0	1,548	1,548
국비	5,523	1,431	500	500	630	630	774	6	1,408	0	774	774
도비												
시비	5,529	1,431	500	500	630	630	620	12	1,408	0	774	774
민간자본												

3. 연도별 성과지표

○ 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표	단위	성과지표			
		2018년	2019년	2020년	
기존	교육경비 신청 및 교부	개교	98	99	99
	참여학생 수	명	12,300	16,000	17,000
	안전요원배치율	%	100	100	100
변경	-	-	-	-	-
누적 추진율	100%	100%	100%	100%	100%

○ 2021년 이후

성 과 지 표	단위	성과지표						
		2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
기존	교육경비 신청 및 교부	개교	-	-	99	-	99	99
	참여학생 수	명	-	-	-	17,000	17,000	17,000
	안전요원배치율	%	-	-	-	100	100	100
변경	-	-	-	-	-	-	-	-
누적 추진율	목표	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	현재	%	100%	-	-	-	-	-

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
교육경비 신청 및 교부	○ 2018년 98개교, 2019년 99개교 예산 신청 및 교부 ○ 2020년 코로나19로 인해 자체수영장 보유한 1개교 교부 ○ 2021년 코로나19로 인해 상반기 실기교육은 이론수업으로 대체 추진 결정
참여학생 수	○ 2018~2019년 25,793명 학생 생존수영 참여 ○ 2020년 280명 생존수영 참여
안전요원 배치율	○ 2018~2020년 생존수영 운영 수영장 모두 안전요원 배치

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.) : 해당없음

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 코로나19로 대면교육 어려울시 온라인 교육 추진	• 이론수업 대체 운영 추진
• 예산증대에 따른 학년 수 확대	• 코로나19로 2020년도 실기교육 미 이수자인 3학년(현 4학년) 전원에 대하여 2021년도 실기교육 의무 추진으로 예산 증액
• 수영 강습코치를 남녀 비율로 선발하여 교육진행	• 생존수영교육 위탁 수영장 모집시 교육청 및 수영장에 협조 요청예정

7. 문제점 및 대책 : 해당없음

8. 향후추진계획

- 사업비 신청 및 교부 ----- 2021. 7월 중
- 생존 수영교육 운영 ----- 2021. 7월 ~ 12월
- 사업종료에 따른 정산 및 설문조사 ----- 2021. 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	수원형교육팀장	김지아	3992
	주무관	전보규	3993