

2-4-61

**시립지역아동센터 설치 및 운영(유휴교실 활용)**

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50	2022. 12.	보육아동과	

**1. 사업개요**

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업대상 : 시립지역아동센터 2개소
- 사업내용
  - 돌봄 사업 간 연계 및 민간지역아동센터의 공급현황 등을 감안하여 지역별 균형 있는 시립지역아동센터 배치
  - 이용아동중심의 맞춤형 특성화 프로그램 운영 및 지역자원 연계 모델 창출

**2. 예산투자현황 및 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,223	0	265	265	275	275	294	221	808	113	323	331
국비	364	0	6	6	60	60	61	46	117	24	67	68
도비	354	0	1	1	58	58	60	45	116	4	66	68
시비	1,505	0	258	258	157	157	173	130	575	85	190	195
민간자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**【변경사유】**

- 해당없음

**3. 연도별 성과지표**

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	시립지역아동센터 설치 및 운영	개소	1	-	-
누적 추진율		%	50%	%	%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표						
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
			1분기	2분기	3분기	4분기			
당초	시립지역아동센터 설치 및 운영	개소	-	-	-	1	-	-	
변경	시립지역아동센터 설치 및 운영	개소	-	-	-	-	1	-	
누적 추진율		목표	%	50%	%	%	%	100%	%
		현재	%	50%	-	-	-	-	-

**【변경사유】**

- 초등학교 96개교에 유휴교실 활용 가능 수요조사 실시하였으나 참여의사 회신 없음.
- 지역아동센터는 대상아동이 만18세미만으로 미취학부터 고등학생까지로 대상이 다양하지만, 초등학교의 돌봄 수요는 초등돌봄으로 대상아동이 만12세미만인 다함께돌봄센터 설치를 위하여 지속 추진에 어려움 있음.

**【임기 내 미완료 사유】**

- 해당없음

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성 과 지 표	추진현황
시립지역아동센터 설치 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 05월 : 수원시 - 경기도교육청 업무협약체결</li> <li>○ '18. 05월 : 위탁법인 모집 및 리모델링 공사 착수</li> <li>○ '18. 09월 : 위탁법인 선정</li> <li>○ '18. 10월 : 위탁법인 I길벗과 위·수탁 계약</li> <li>○ '18. 11월 : 리모델링 공사 완료</li> <li>○ '18. 11월 : 시립지역아동센터 운영개시</li> <li>○ '20. 3~4월 : 유휴교실 활용 가능 수요조사 실시(관내 초등학교 96개교)</li> <li>○ '20.5~6월 : 학교 및 수원교육지원청, 경기도 교육청 설치 협의</li> <li>○ '21.2~3월 : 유휴교실 활용 가능 수요조사 실시(관내초등학교 96개교)</li> </ul>

## 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
-	해 당 없 음	-

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시립지역아동센터가 다함께돌봄센터와 지역아동센터와의 차이점을 부각할 수 있는 홍보 방안 검토</li> </ul> </li> <li>• 제안사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육청의 운영협의를 이끌어낼 만한, 추가 제안이 필요할 것으로 보이며, 그 추가제안은 운영협의를 통한 교육청의 시너지가 발생하는 제안이어야 할 것</li> <li>- 가령, 유희교실 활용에 대한 베스트 사례로 교육청의 이미지가 제고되는 안</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 부서의견                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다함께돌봄센터과의 차이점은 지역사회연계프로그램 추진, 예체능(피아노, 기타, 등 악기, 미술)교육, 학습부진을 예방하기 위해 학습지도를 겸하여 “<b>돌봄과 학습</b>” 등 두 가지를 실현하는 장점 있으므로 학교와 협의 시 지역아동센터가 종합적인 돌봄서비스 제공 모델임을 강조</li> </ul> </li> <li>- 전문 아동복지교사를 과목별(기초학습, 영어, 독서, 예체능 등) 파견하여 학습지도 뿐 아니라 예체능(악기, 미술)까지 지도하는 <b>맞춤형 학습지도, 체험활동 및 아동 특성별 프로그램을 창출</b>하고 있음.</li> <li>- 현재 수원시립서호지역아동센터 1개소가 개소하여 3년째 운영 중이며, 학습지도, 체험활동, 아동 특성별 및 지역사회연계 프로그램, 전문아동복지교사 파견으로 학습지도 등 서호초등학교 내 돌봄으로 <b>학부모가 안심하고 아동을 맡길 수 있고, 아동은 안전하게 돌봄의 시간을 보낼 수 있는 안전한 돌봄체계 구축 및 돌봄환경 확보</b></li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 유희교실 활용하여 신규설치에 관하여 초등학교 96개교에 안내 : 회신 없음

### 【대 책】

- 경기도교육청과 수원시교육지원청과 추가설치 재협의 지속 추진

## 8. 향후추진계획

- 2021. 5월 : 설치 협의(시·도교육청 설치 협의)
- 2021. 7월 : 설치대상 학교 선정
- 2021. 11월 : 설치장소 확정
- 2022. 1월 : 장소 체결 및 협약체결
- 2022.2~3월 : 리모델링 공사 추진
- 2022. 4월 : 민간위탁 공고 및 추진
- 2022. 6월 : 위·수탁계약 체결 및 시립지역아동센터 개소

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김도현	2870
	아동복지팀장	장인영	2213
	주무관	조정희	2358
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이성률	2065
	예산총괄팀장	김진영	2044
	주무관	오윤진	3054