

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		60	2022. 12.	자치분권과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8월 ~ 지속추진
- 사업대상 : 8개동(2021년 이후 수원시 전동)
- 추진방법 : 주민자치위원회 ⇒ 주민자치회로 운영
- 사업내용
  - 주민자치회 시범동(8개동) 사업추진
  - 주민자치회 전면 시행 조례 제정 및 주민자치회 전면 확대
  - 전담인력 지원, 역량강화교육, 주민자치센터 수입금 활용 등 행·재정 지원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,877	45	22	22	476	476	303	287	47	0	500	500
국비	0											
도비	0											
시비	1,877	45	22	22	476	476	303	287	47	0	500	500
민간자본	0											

## 3. 연도별 성과지표

○ 2018년 ~ 2020년

성과지표	단위	성과지표		
		2018년	2019년	2020년
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	-	의견수렴 조례안 마련	조례개정	
주민자치회 시범동 사업추진	-		시범사업 추진	지속
누적 추진율	100%	20%	50%	60%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	-			조례제정 (전면)			
	주민자치회 시범동 사업추진	-	지속	지속	지속	지속		
	주민자치회 전면전환 준비	-	전면시행 준비	전면시행 준비	전면시행 준비			
	주민자치회 전면확대	-				주민자치회 전면시행	지속	지속
변경	주민자치회 전면확대	-					주민자치회 전면시행	지속
누적 추진율	목표	%	60%	60%	80%	100%	%	%
	현재	%	60%	-	-	-	-	-

**【변경사유】**

- 조례제정 2021. 3분기 완료 이후, 주민자치회 단계적 전환 예정

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성 과 지 표	추진현황
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민자치회 추진 관련 의견 수렴 및 벤치마킹 추진(2018. 8. ~ 10.)</li> <li>○ 토론회 개최(참시민토론회 2018. 12. 21, 주민자치회 토론회 2019. 1. 25.)</li> <li>○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 개정 추진(1차) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시범동 8개동 확대, 위원 선정, 주민총회, 마을자치계획 등 일부 개정</li> <li>• 조례규칙 심의회(2019. 3. 20.), 수원시의회 임시회 심의(2019. 4. 25)</li> <li>• 개정 조례 공포(2019. 5. 17)</li> </ul> </li> <li>○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 및 시행규칙 개정 추진(2차) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시범동의 주민자치센터 심의·의결, 운영 및 운영경비 범위 신설</li> <li>• 조례규칙 심의회(2020. 5. 12 / 6. 27.), 시의회 정례회 심의(2020. 6. 17)</li> </ul> </li> <li>개정 조례 및 시행규칙 공포(2020. 7. 10.)</li> <li>○ 주민자치회 전면시행 조례안 시의회 사전설명회(2021. 3월 임시회) 및 주민의견 수렴(2회 / 2021. 1월, 3월)</li> </ul>

성 과 지 표	추 진 현 황
<p>주민자치회 시범동 사업추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민자치회 시범동 추진계획 수립 및 시범동 8개동 선정(2018. 9. ~ 10.)</li> <li>○ 시범동 추진 시의회 기획경제위원회 사전설명회 개최(2018. 10. 8.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 선정증서 수여식(2018. 11. 7.)</li> <li>○ 주민자치회 추진위원회 구성 및 운영 (2018. 12. 10 ~ 현재)</li> <li>○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진(2019. 2. ~ 2020. 12.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 위원 구성 계획 수립(2019. 5. 1)</li> <li>○ 주민자치 역량강화를 위한 기본교육 계획 수립(2019. 5. 15)</li> <li>○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진과정 발표 및 사례 공유회(2019. 5. 16)</li> <li>○ 주민자치회 홍보자료 제작 및 위원 공개모집 추진 등 대민홍보 (2019. 5. ~ 6.)</li> <li>○ 주민자치회 추진위원회 벤치마킹 (2019. 5. 31)</li> <li>○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 관계자 주민자치 정책박람회 참관(2019. 7. 24)</li> <li>○ 주민자치회 위원 위촉식(2019. 7. 31)</li> <li>○ 주민자치회 마을자치계획 수립 등 계획 시행(2019. 9. 11)</li> <li>○ 시범동 주민총회 일정 대민홍보 추진(2019. 11. ~ 12.)</li> <li>○ 시범동 마을자치계획 수립 및 주민총회 실시(2019.12월, 2020.7~11월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을헌장 선포식, 마을비전 선정</li> <li>- 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(27건 240백만원)</li> <li>- 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)</li> <li>- 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(26건, 612백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 2020년 주민자치회 시범사업 추진계획 수립(2020. 2. 27.)</li> <li>○ 주민자치회 전면 시행 계획 수립(2020. 7. 8.)</li> <li>○ 주민자치센터 수강료수입 활용 확대계획 수립(2020. 7. 31.)</li> <li>○ 주민자치 온라인교육 영상제작 계획 수립(2020. 9. 1.)</li> <li>○ 주민자치회 신규위원 추가 위촉 (2020. 3 .4./2020. 8. 21./2020. 9. 28./10. 30./11. 13./12. 29.)</li> </ul>
<p>주민자치회 역량강화 교육과정 운영</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 첫번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019.1.25.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 공직자 워크숍(2019. 3. 4 ~ 3. 5.)</li> <li>○ 두 번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019.6.27.)</li> <li>○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5)</li> <li>○ 주민자치 실무교육 과정 운영 (2019. 8. 20 ~ 10. 31)</li> <li>○ 주민자치 시범동 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.)</li> <li>○ 주민자치회 관계자 역량강화 교육(2019. 11. 12)</li> <li>○ 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.)</li> <li>○ 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.)</li> <li>○ 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.)</li> <li>○ 주민자치 온라인 영상제작 계획 수립(2020.9.1.)</li> <li>○ 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13강, 수원시유튜브 및 수원ITV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용</li> </ul> </li> </ul>

## 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
해 당	없 음	

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존 3개동에서만 실시하던 주민자치회를 8개동으로 확대하여 제도적 기반을 잘 마련하였음. 특히, 올해는 8개동의 주민자치회에서 주민이 마을 사업을 제안하는 총회를 개최하여 주민이 주인이 되고 마을을 이끌어가는 ‘주민자치’ 실현에 큰 공헌을 하였다고 평가됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주민자치회 시범동 지속 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민총회 개최를 통한 마을자치계획 수립, 동 단위 주민참여예산사업 결정</li> </ul> </li> <li>• 전면시행을 위한 조례제정 추진(2021. 9월 상정예정)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시의회 사전설명회, 주민의견 수렴 등</li> </ul> </li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

- 해당없음

## 8. 향후추진계획

- 주민자치회 시범사업 추진 및 전면 전환 준비 ----- 2021. 연중
  - 자치역량 강화 교육, 토론회, 관계자 간담회 및 성과공유회 추진
  - 주민자치센터 수강료수입 사용범위 확대로 주민자치회 운영·사업 지원
  - 주민자치회 전면 시행 조례 및 시행규칙 제정 추진
- 주민자치회 전면시행 추진 ----- 2021. 이후 ~ 지속
  - 2022년 동별 마을자치계획 수립 및 동 단위 주민참여예산사업 결정, 주민총회 추진 등

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치분권과	자치분권과장	강신구	2610
	마을자치팀장	공순정	2929
	주무관	윤미선	3125