

2-4-50-1

## 다함께돌봄센터 설치

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	35	2022.12.	보육아동과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 돌봄이 필요한 만6세~12세 아동(초등학생)
- 운영내용
  - 우선순위 : 초등 저학년의 맞벌이 가구, 다자녀 가구 등
  - 운영시간 : 월~금(학기중 12:00~20:00, 방학중 09:00~20:00)
  - 운영주체 : 위탁운영
  - 운영내용 : 초등 방과 후 학습프로그램, 체험활동 지원을 통한 돌봄
  - 인력기준 : 센터장 1명, 돌봄교사 2명(전일제1, 시간제1)
  - 이 용 료 : 급간식비 이용자 부담
- 소요예산 : 5,343백만원(2019년~2022년 4개년 계획)
- 재원확보 : 국도비지원 및 시비 추가부담

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	5,343	0	0	0	150	143	1,069	940	1,622	505	2,638	0
국 비	1,754				55	51	370	321	541	185	841	
도 비	564						105	81	180	53	303	
시 비	3,025				95	92	594	538	901	267	1,494	
민간자본	0											

## 【변경사유】

- 돌봄센터 개소 일정 및 인건비, 종사자수당 등 지원 금액 변경

## 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표	단위	성과지표			
		2018년	2019년	2020년	
당초	다함께돌봄센터 개소	개소	-	1	5
변경	다함께돌봄센터 개소	개소	-	1	5
누적 추진율		100%	%	5%	30%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	다함께돌봄센터 개소	개소	1	2	2	1	1	7
변경	다함께돌봄센터 개소	개소	1					
누적 추진율	목표	%	35%	45%	55%	60%	65%	100%
	현재	%	35%	-	-	-	-	-

**【변경사유】**

○ 돌봄센터 설치장소 및 수탁기관선정 일정에 따라 변경 가능

**【임기내 미완료 사유】**

○ 2022년 설치예정지 준공 예정일 미도래

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성 과 지 표	추진현황
• 다함께돌봄센터 개소	○ 다함께돌봄센터 설치·운영 계획수립 ----- 2018. 10. 12.
	○ 사업 설명회(수원시아파트대표자협의회) ----- 2018. 11. 13.
	○ 수원시 돌봄정책 의정토론회 ----- 2018. 11. 26.
	○ 2019년도 설치장소 수요조사 검토 결과 ----- 2018. 11. 27.
	○ 주민공청회 ----- 2019. 01. 18.
	○ 2020년도 설치장소 수요조사 검토 결과 ----- 2019. 07. 12.
	○ 수원시 다함께돌봄 지원에 관한 조례 제정 ----- 2019. 07. 12.
	○ 수원시 다함께돌봄센터1호점 개소 ----- 2019. 08. 29.
	○ 수원시 다함께돌봄센터2호점 개소 ----- 2020. 03. 23.
	○ 수원시 다함께돌봄센터3호점 개소 ----- 2020. 06. 30.
	○ 2021년도 설치장소 수요조사 검토 결과 ----- 2020. 06. 30.
	○ 주민설명회 ----- 2020. 07. 20.
	○ 다함께돌봄센터5호점 무상임대 협약 ----- 2020. 07. 22.
	○ 다함께돌봄센터4~5호점 수탁기관 모집 공고 ----- 2020. 07. 03.
	○ 다함께돌봄센터6호점 무상임대 협약 ----- 2020. 08. 20.
	○ 다함께돌봄센터4~5호점 수탁기관선정 심의위원회 - 2020. 08. 26.
	○ 2021년도 설치장소 수요조사 추가 모집----- 2020. 08. 18.
	○ 다함께돌봄센터4~5호점 위·수탁 계약 ----- 2020.09.14.~15.
	○ 다함께돌봄센터7호점 무상임대 협약 ----- 2020. 09. 24.
	○ 다함께돌봄센터6~7호점 민간위탁 의회동의 ----- 2020. 09. 18.
	○ 다함께돌봄센터6~7호점 수탁기관 모집 공고 ----- 2020. 09. 22.
	○ 다함께돌봄센터6호점 수탁기관선정 심의위원회 --- 2020. 11. 10.
	○ 다함께돌봄센터6호점 위·수탁 계약 ----- 2020. 11. 18.
	○ 수원시 다함께돌봄센터6호점 개소 ----- 2020. 12. 01.
	○ 다함께돌봄센터8호점(금곡동) 무상임대 협약 ----- 2020. 12. 04.
	○ 다함께돌봄센터7호점 수탁기관 모집 재공고 ----- 2020. 12. 16.
	○ 보건복지부 「수원시다함께돌봄센터 설치·운영 최우수상」 선정 2020. 12. 21.
	○ 다함께돌봄센터9호점(오목천동) 무상임대 협약 ---- 2021. 01. 07.
	○ 2021년도 설치장소 공개모집 공고 ----- 2021. 01. 25.
	○ 다함께돌봄센터7호점 수탁기관선정 심의위원회 --- 2021. 01. 28.
○ 다함께돌봄센터8~9호점 수탁기관 모집 공고 ----- 2021. 02. 08.	
○ 수원시 다함께돌봄센터7호점 개소 ----- 2021. 02. 26.	
○ 다함께돌봄센터8~9호점 수탁기관선정 심의위원회 - 2021. 03. 26.	

○ 다함께돌봄센터 개소 현황

구분	위치	면적(m <sup>2</sup> )	정원(명)	개소일	비고
다함께돌봄센터 1호점	권선구 호매실로165번길 30 (호매실휴먼시아16단지@)	180	30	2019.08.29.	
다함께돌봄센터 2호점	영통구 도청로65 (광고자연앤힐스테이트54단지@)	119	28	2020.03.23.	
다함께돌봄센터 3호점	영통구 대학3로 55 (광고역참누리포레스트@)	103	26	2020.06.30.	
다함께돌봄센터 4호점	장안구 수성로382번길 24 (영화동행정복지센터)	214	39	2020.10.26.	
다함께돌봄센터 5호점	영통구 중부대로448번길 28, 2층 (원천레이크파크@)	100	24	2020.10.30.	
다함께돌봄센터 6호점	영통구 권선로820번길 40, 2층 (매탄동)	199	39	2020.12.01.	
다함께돌봄센터 7호점	장안구 송원로14번길 12 (송죽동, 초이스파크)	159	36	2021.02.26.	

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
• 해당없음		

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 열악한 예산 지원으로 수탁운영자를 모집할 수 없을 정도이면 돌봄의 질 역시 담보할 수 없다고 할 수 있음. 따라서 돌봄노동자의 처우개선에 있어서 정부 지침에 나온 최저임금이 아닌 수원시형 공정임금제를 실시하는 등 적극적인 처우개선을 모색해야 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경기도 시간제돌봄교사 및 종사자 특수근무수당, 처우개선비 지원 증임.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 돌봄에 관한 노동시간에 있어서도 일반적인 근로기준법에 의거하여 4시간에 30분 휴무로 되어 있는 것을 적용하는 것이 어려운 실정임. 현재 코로나로 인하여 방학과 같은 시간대로 근무를 하고 있는데 점심시간의 경우 돌봄노동자의 경우 휴식시간을 취할 수 없음. 따라서 수당을 지원해 주는 방안도 강구하였으면 함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 신중년 경력형 일자리 사업 공모 선정되어 시간제돌봄교사 9명( '21.5~11월(7개월)) 채용배치 예정임.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 수원시의 아동돌봄과 관련된 많은 사업들이 진행중이므로 수요자입장에서 지나치게 파편화되어 있는 돌봄서비스는 이용하는 데 장애요인으로 작용할 가능성이 높으므로 아동돌봄에 대한 대상자(아동), 전달체계, 사업내용에 대한 통합적인 개편을 할 필요가 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 초등학생 공적돌봄서비스 확대 지원을 위하여 학교돌봄(초등돌봄교실, 학교돌봄터)과 마을돌봄(다함께돌봄센터, 지역아동센터, 청소년방과후아카데미)을 부서별 특성화된 지원기준에 따라 확대 운영하고 있음.</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 유희공간 부족으로 설치장소 확보의 어려움

### 【대 책】

- 신규 500세대이상 주택단지내 다함께돌봄센터 설치의무화로 법 개정(2021.1.12.)
- 설치장소 및 수탁운영자 공개모집 등 적극적인 홍보

## 8. 향후추진계획

- 다함께돌봄센터 7~9호점 개소 ----- 2021.상반기
- 다함께돌봄센터 10~12호점 개소 ----- 2021.하반기
- 2022년 다함께돌봄센터 8개소 신규 설치 ----- 2022. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김도현	2870
	드림스타트팀장	유성희	2301
	주무관	신미선	2303

2-4-50-2

## 아이돌봄

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○		2021. 12.	여성정책과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
- 사업수행 : 수원시건강가정지원센터
- 사업내용
  - 아이돌봄서비스 : 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 있는 가정의 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 1:1 돌봄 서비스 제공
  - 가족품앗이 : 같은 지역, 이웃에 사는 사람들끼리 공동체 정신을 이어 이웃 간 육아정보 공유, 자녀의 사회성 발달을 돕는 그룹 활동
  - 공동육아나눔터 : 부모들이 모여 육아경험과 정보를 공유하고 소통하는 공간 및 자녀들이 장난감과 도서를 마음껏 이용할 수 있는 놀이 공간을 제공하며, 맞벌이가정의 초등돌봄서비스 제공
- 소요예산 : 13,240백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	13,240	0	1,397	1,397	2,501	2,314	2,918	2,918	3,305	1,653	1,653	1,653
국비	9,258		979	979	1,751	1,610	2,042	2,042	2,313	1,157	1,157	1,157
도비	1,991		209	209	375	352	438	438	496	248	248	248
시비	1,991		209	209	375	352	438	438	496	248	248	248
민간자본	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	아이돌봄	사업	지속추진	지속추진	지속추진
	육아품앗이	사업	지속추진	지속추진	지속추진
	공동육아나눔터	사업	-	사업시행	지속추진
누적 추진율		%	60%	100%	100%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	아이돌봄	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	육아품앗이	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
	공동육아나눔터	사업	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진	지속추진
누적 추진율	목표	%	25%	%	%	%	%	%
	현재	%	25%	-	-	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
아이돌봄	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 5,276건 아이돌봄 서비스 연계완료</li> <li>○ 2020. 12월말 현재 5,401건 아이돌봄 서비스 연계완료</li> <li>○ 2021. 2월말 현재 917건 아이돌봄 서비스 연계완료</li> </ul>
육아품앗이	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 52개 가족, 165명 모두가족품앗이 활동</li> <li>○ 2020년 30개 가족, 92명 모두가족품앗이 활동</li> <li>○ 2021. 3월말 26가족 89명 모두가족품앗이 모집</li> </ul>
공동육아나눔터	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 11월 공동육아나눔터 개소</li> <li>○ 2020. 12월말 현재 누적이용인원 1,086명</li> <li>○ 2021. 3월말 현재 누적이용인원 594명</li> </ul>

#### 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

○ 해당없음

#### 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미연계건을 줄이고 원활한 서비스 연계를 위해 돌보미 확보가 필요하며 이를 위해 처우개선 부분 개선 필요(적정임금수준으로 높인다면 많은 인력 활동할수 있음에 따라임금수준과 수당 등에 대한 예산(시비)을 확보하여 돌보미 처우 개선 강구</li> <li>• 육아품앗이와 공동육아나눔터 육구 충족정도, 수요 분석하여 활성화방안 강구 및 모니터링 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 아이돌보미 3월 모집 공고 후 선발진행중으로 올해 약 70명 총원 예정이며, 기본시급 외에 가산급여, 명절상여금, 교통비 등 지원되며 2021년 하반기 아이돌보미 독감예방접종 지원 신규 추진 예정</li> <li>• 육아품앗이 6팀 26가족 89명 모집, 공동육아나눔터 초등돌봄 15명(100%) 모집하여 진행 중이며 여성가족부 만족도 조사 및 자체 운영일지·만족도 조사 추진으로 운영 활성화 노력 중임</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 코로나19 감염병 지속으로 가정보육 증가 및 외부인 방문 기피
- 재택근무 증가로 인한 서비스 이용 건수 감소

### 【대 책】

- 서비스 제공인력 방역수칙 철저 준수 및 방역물품(마스크, 손소독제, 구강청결제 등) 지급을 통한 감염병 예방 노력

## 8. 향후추진계획

- 아이돌봄 지원사업 및 육아품앗이 지속추진
- 공동육아나눔터 운영 활성화

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
여성정책과	여성정책과장	우병민	2260
	건강가정팀장	김양숙	2495
	주무관	임혜정	2496