

3-8-76

## 인권보호 거버넌스 구축 및 인권조직 위상 강화

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	85%	2022. 6.	인권담당관	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 지속 운영
- 사업대상 : 시민사회, 기업, 공공기관, 수원시 인권담당관 등
- 주요내용
  - 시민사회, 기업, 공공기관 등과의 인권보호 거버넌스 구성 및 운영
  - 인권전담조직 독립 신설

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계												
국비				해	당						음	
도비												
시비												
민간자본												

### 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021년				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
인권보호 거버넌스 구축(운영)	대상 선정 및 계획 수립	%	5	10	15						
	간담회 개최 및 업무협약 체결						5		5		
	실무협의회 구성 및 운영	%								10	
인권조직 위상강화	인권담당관 신설 및 운영(완료)			50							
누적 추진율	목표	%					85	85	90	100	100
	현재	%	5	65	80	80	85	-	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
인권보호 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인권보호 거버넌스 대상기관 사전 검토 및 선별</li> <li>○ 인권보호 거버넌스 구축 위한 유관 공공기관 협의 : 2회               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수원남부경찰서 인권담당자와 논의(2019. 10. 16.)</li> <li>· 수원지방검찰청 인권감독관 간담회 개최(2019. 11. 26.)</li> </ul> </li> <li>○ 「수원시 인권 기본 조례」 개정 관련 유관단체 협의 : 4회               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수원시 관내 시민단체 대상 설명회 개최(2020. 1. 30.)</li> <li>· 수원기독교총연합회와 간담회(3회) 개최</li> </ul> </li> <li>○ 타 지방자치단체 인권 거버넌스 현황 파악 : 4회               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제2회 한국인권도시협의회 참석(2020. 6. 1.)</li> <li>· 제2차 한국인권도시협의회 실무협의회 참석(2020. 11. 19.)</li> <li>· 전국인권보호관 협의회 회의참석 (2020. 12. 7./2021. 3. 12.)</li> </ul> </li> <li>○ 『수원형 인권보장 거버넌스』 내부협의체 구성계획 수립(2020. 12. 15.)</li> <li>○ 『수원형 인권보장 거버넌스』 분야별 기관 간담회(2021. 6. 9.~ 6. 21.)</li> </ul>
인권조직 위상 강화 (완료)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원시 인권시스템 개선 계획 수립(2018. 8. 21.)</li> <li>○ 인권담당관 조직 신설(2019. 1. 21.)</li> <li>○ 인권담당관 신규 임용(2019. 3. 27.)</li> </ul>

#### 5. 추진성과

- 「수원형 인권보장 거버넌스」 구축을 위한 분야별 기관 간담회
  - 기 간 : 2021. 6. 9.(수) ~ 6. 21.(월) [2주 중 4일]
  - ※ 코로나19 확산에 따라 개별 협의 우선 추진
  - 장 소 : 각 기관 사무실
  - 참 석 자 : 8개 기관장 및 인권센터
  - 추진방식 : 전체 간담회 진행 전 사업 방향 공감을 위한 개별 협의
  - 추진대상 : 시 내부 협업기관(위·수탁기관 포함) 8개소

분야	기관명(장)	분야	기관명(장)
장애인	호매실 장애인종합복지관 (안은경 관장)	외국인	수원시 외국인복지센터 (이종순 센터장)
노인	밤밭 노인복지관 (조성호 관장)	다문화	수원시 다문화가족지원센터 (유경선 센터장)
여성	수원시 여성노동자복지센터 (김경희 센터장)	노동자	수원시 비정규직노동자복지센터 (이희원 센터장)
아동 청소년	수원시 아동보호전문기관 (안소영 관장)	노숙인	수원시 다시서기 노숙인종합지원센터 (강관석 센터장)

## 6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 코로나19 상황으로 인권보호 거버넌스 구축에 차질 발생	• 「수원형 인권보장 거버넌스」 분야별 기관 간담회 추진 (2021. 6. 9.~ 2021. 6. 21.)

## 7. 자체평가 결과

### 【잘된점】

- 코로나19로 인하여 지연되었던 간담회를 개별 협의 방식으로 추진함.

### 【문제점 및 미완료 사유】

- 인권보호 거버넌스가 잘 운영되려면 각 기관별 기관장이 의지를 갖고 참여해야함.

### 【대응방안】

- 각 기관의 현안 사항을 공유하고 실질적인 해결책을 강구할 수 있도록 민간이 주도하는 방향으로 운영 예정

## 8. 향후계획

- 내부 협의체 간담회 및 협력방안 논의 ..... 2021. 9~10월
- 인권보호 거버넌스 업무협약(MOU) 체결 ..... 2021. 11~12월
- 운영위원회 및 실무협의회 구성·운영 ..... 2021. 상반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
인권담당관	인권담당관	박동일	2580
	인권센터장	안세진	2618
	주무관	정하영	2619