

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	87.5%	2022. 12.	청소자원과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 추진내용
  - 재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침(2020.12.25.) 제정에 따른 「수원시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례」 개정 추진
  - 공유정책 추진을 위한 나눔장터 확대 운영
  - 녹색제품 구매 공공부문 연도별 목표제 시행 및 민간부분에 대한 홍보로 구매 유도

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0											
도비	0											
시비	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간자본	0											

#### 【변경사유】

- 2018년 ~ 현년도 예산 미확보로 인한 집행 계획 변경(당초 10백만원)

### 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	성과지표					
					2021년				2022. ~6월	2022. 7월~
					1분기	2분기	3분기	4분기		
관련 조례 개정	회	-	1	-	-	-	-	1	-	-
나눔장터 확대운영	회	43	172	172	-	-	-	44	88	88
공공기관 녹색제품 구매목표	백만 원 (%)	2,750 (55%)	2,900 (58%)	3,050 (55.5%)	-*	-*	-	58.6	60	60
누적 추진율	목표	%			87.5	87.5	90	100	100	100
	현재	%			87.5	87.5	-	-	-	-

\* 저탄소인증제품이 녹색제품으로 편입됨에 따라 실적 연계로 상반기 실적 7월 중 산출

## 【변경사유】

- 코로나19 장기화에 따라 나눔장터가 원활히 운영되지 않아 동별 연 1회 운영으로 성과지표 수정(2022년부터는 동별 연 4회 운영)
- 녹색가게 지속 운영 가능한 동행정복지센터 실적으로 3분기 추진목표 상향 조정(87.5% → 90%)

## 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
관련 조례 개정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「수원시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례」 일부개정조례(안) 추진계획 보고(2019. 5. 28.)</li> <li>○ 「수원시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례」 일부개정조례(안) 관련부서 의견조회(2019. 5. 30. ~ 6. 3.)</li> <li>○ 「수원시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례」 일부개정(2019.9.23.)</li> </ul>
나눔장터 확대운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진실적 : 392회(나눔장터 163회, 녹색가게 229회)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 : 89회(나눔장터 60회, 녹색가게 29회)</li> <li>- 2019년 : 195회(나눔장터 102회, 녹색가게 93회)</li> <li>- 2020년 : 92회(나눔장터 1회, 녹색가게 91회)</li> <li>- 2021.1.1.~6.30. : 34회(녹색가게)</li> </ul> </li> <li>※ 코로나 19 단계 격상에 따라 나눔장터(녹색가게 포함) 탄력적 운영</li> </ul>
녹색제품 구매 활성화 계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹색제품 구매 활성화 교육 : 2019. 3. 7.</li> <li>○ 녹색제품 구매가이드라인 배포 : 2020. 9. 1.</li> <li>○ 녹색제품 판매장소 지도, 점검 : 2020. 10. 19. ~ 10. 30.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 대규모 유통매장 녹색제품 판매장소 설치 및 운영실태 지도, 점검 실시</li> </ul> </li> <li>○ 2020년 녹색제품 구매실적 결과 보고 : 2021. 1. 14.</li> <li>○ 2021 녹색제품 구매 활성화 추진 계획 수립 : 2021. 3. 10.</li> <li>○ 녹색제품 구매실적 관리 및 부진 부서 우선 구매 협조 요청 등 : 매 분기말</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 2021 녹색제품 구매 활성화 추진
- 코로나19 방역 수칙 준수 하에 동행정복지센터에서 운영 가능한 녹색가게 위주의 자원순환 실현

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대형유통업체와의 협약 및 실천행동 조직 필요 이를 위한 수원시 차원의 인센티브 강구</li> <li>• 강력한 1회용 플라스틱 제로 캠페인 진행이 필요, 예산과 홍보전략 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수원 환경컵 Cupid 사용 캠페인 집중 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여카페 확대 모집(2021. 4. 5. 기준, 41개소)</li> </ul> </li> <li>• 에코스테이션 시범 설치 운영</li> </ul>

## 7. 자체평가 결과

### 【잘된점】

- 녹색제품 구매 활성화 추진

### 【문제점 및 미완료 사유】

- 코로나19 장기화에 따라, 나눔장터 운영에 어려움

### 【대응방안】

- 코로나 19 방역 수칙을 준수하면서 참여 인원 제한 등 녹색가게 위주의 운영 방안 모색

## 8. 향후계획

- 시민과 함께하는 나눔장터 개최 연중
- 수원 환경컵 Cupid 사용 캠페인 집중 추진 연중
- 물품구매 시 녹색제품 우선 구매 협조 요청 ----- 분기 별 1 회
- 녹색제품 구매 실적 예외신청 ----- 수시
- 녹색제품 판매장소 지도·점검 ----- 2021. 하반기
- 녹색제품 구매 실적 종합 결과보고 ----- 2021.12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
청소자원과	청소자원과장	박윤범	2250
	자원재활용팀장	김인태	2252
	주무관	이재현	3246
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
환경정책과	환경정책과장	최상규	2230
	환경정책팀장	양은미	2241
	주무관	김일환	3240