

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중 (추진율(%)) | 목표연월 | 담당부서 | 비고 |
|------|------|--------|--------------|-----------|-------|----|
| 약속 | - | - | 80% | 2021. 12. | 생명산업과 | |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2021. 12월
- 사업내용 : 125만 수원시민의 먹거리 기본권 보장을 위한 수원시 먹거리 종합정책 「안심 푸드플랜 2020」 수립 및 지속가능한 먹거리 선순환 체계 구축
- 소요예산 : 150백만원(2021년까지)
- 재원확보 : 시비, 국비(※ 푸드플랜 수립 연구용역비 23백만원 지원)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7월~12월 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022.6월까지 | 2022.7월이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----------|-----------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보 | 집행(d) | 확보(e) | 집행 | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 171 | 0 | 58 | 58 | 32 | 32 | 49 | 21 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 국비 | 23 | | | | 14 | 14 | 9 | 9 | | | | |
| 도비 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 시비 | 148 | | 58 | 58 | 18 | 18 | 40 | 12 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | | |

【변경사유】

- 2019년 예산에 대하여 최종 집행액과 확보액이 일치되도록 수정

3. 연도별 성과지표

| 성과지표 | | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | 2022.6월까지 | 2022.7월이후 |
|--------|-----------------------|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| | | | | | | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | | |
| 당초 | 「수원시 먹거리 보장 기본조례」 제정 | 회 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 「수원시 먹거리 위원회」 구성·운영 | 회 | - | - | 1 | - | - | | | | |
| | 수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수 | 회 | - | 1 | - | - | - | | | | |
| | 민·관 거버넌스 토론회(회의) 등 개최 | 회 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 변경 | 「수원시 먹거리 보장 기본조례」 제정 | 회 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 푸드플랜 추진 거버넌스 구성·운영 | 회 | - | - | 1 | - | - | | | | |
| | 수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수 | 회 | - | 1 | - | - | - | | | | |
| | 민·관 거버넌스 토론회(회의) 등 개최 | 회 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 누적 추진율 | 목표 | % | | | | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| | 현재 | % | 20 | 50 | 80 | 80 | 85 | - | - | - | - |

【변경사유】

- 2020.10월 푸드플랜 추진단을 구성함에 따라 [먹거리 위원회 구성·운영] 지표를 [푸드플랜 추진 거버넌스 구성·운영]으로 지표명 변경
- 당초 계획보다 조례 제정(안) 검토 절차가 지연되어 성과지표 달성연도를 2020년에서 2021년으로 변경

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|--------------------------|---|
| 수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수 | <ul style="list-style-type: none"> • 2018. 11. 건강먹거리정책한마당 행사 개최 - 「안심 푸드플랜 2020」 수립을 위한 실천방안 의지와 비전 선포 • 2019. 03. 수원 건강먹거리 정책 기본계획 수립 • 2019. 04. 농식품부 주관 「지역단위 푸드플랜 구축 지원사업」 공모 최종 선정(연구용역비 국비 25백만원 확보) • 2019. 05. 학술용역심의위원회 푸드플랜 학술용역 심의안 가결 • 2019. 06. 2019년도 제1회 추경 시 사업 신설 • 2019. 08. 연구용역 제안서평가위원회 개최 • 2019. 09. 연구용역 수행업체 계약 체결 • 2019. 10. 연구용역 착수보고회 개최 • 2020. 05. 연구용역 중간보고회 개최 • 2020. 06. 연구용역 최종보고회 개최 • 2020. 09. 푸드플랜 용역 결과에 따른 사업 실행계획 수립 |
| 수원시 먹거리 보장 기본조례 제정 | <ul style="list-style-type: none"> • 2019. 03. ~ 2020. 06. 연구용역 중 조례(안) 초안 마련 • 2020. 11. 푸드플랜 추진단 회의를 통해 조례(안) 의견교환 • 2021. 01. 조례(안) 부서 내부검토 • 2021. 02. 기획경제위원회 전문위원 등 입법 관련 자문 • 2021. 03. 자문 내용 등 반영하여 조례(안) 확정 및 입법팀 정비 • 2021. 06. 제360회 수원시의회 제1차 정례회 안건 상정 및 의결 |
| 민·관 거버넌스 토론회(회의) 등 개최 | <ul style="list-style-type: none"> • 2018. 11. 먹거리정책 토론회 개최 - 「안심 푸드플랜 2020」 을 위한 먹거리정책 수립 방안 모색 • 2019. 06. 수원 푸드플랜 아카데미 운영 - 먹거리 관련 민·관 상호 학습의 장 운영 • 2019. 11. 먹거리전략 행정TF·민간TF 구성 및 회의 개최 - 먹거리 현황 및 푸드플랜 개념 학습, 먹거리 관련 이슈 토론 등 • 2020. 01. 수원 푸드플랜 2030 원탁 토론회 개최 - 먹거리 현황 공유, 먹거리 위협 요소 및 핵심과제 제안, 핵심과제 공감도 및 우선순위 진단 등 • 2020. 06. 먹거리전략 행정TF·민간TF 회의 개최 - 푸드플랜 세부사업에 대한 의견수렴 |
| 푸드플랜 추진 거버넌스 구성·운영 | <ul style="list-style-type: none"> • 2020. 09. 푸드플랜 실행추진단 운영 계획 수립 - 실행추진단 구성을 위한 단위 추천 방식, 회의 계획 등 포함 • 2020. 11. 푸드플랜 실행추진단 제1차 회의 운영 - 추진단 출범에 따른 상호 인사 및 먹거리 기본조례(안) 내용 검토 |

5. 추진성과

○ 「수원시 먹거리 보장 기본 조례」 제정

- 수원시 먹거리 정책 추진을 위한 제도적 지원근거 마련
- 수원시 먹거리위원회 구성 및 운영을 위한 법적 근거 확립
- 먹거리종합계획 시행의 중요성 및 필요성에 대한 사회적 공감대 형성

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 코로나19에 대응하여 담당 부서와 급식 지원센터가 더 적극적인 방식을 통해 현실을 타개할 필요가 있음. 어려움에 처한 급식 관련 농업인, 유통업자, 식품 가공업체, 급식수혜자를 위해 공공이 다양한 방식의 지원방안 마련 • 현재 수원문화재단에서 관리하는 전통 식생활체험관을 수원시 식생활교육지원 센터로 전환하여 추후 공공먹거리통합 지원센터로 통합 운영하는 방안 강구 | <ul style="list-style-type: none"> • 본격적인 먹거리 정책에 앞서 그간 제도 및 거버넌스 기반 조성에 초점을 두어 추진한 바 있음. 기본 조례가 제정되었고, 위원회 구성 등 거버넌스 기반 구축이 완성되면 시민이 체감하고 공감할 수 있는 지원사업을 강구할 계획임. • 전통식생활체험관 전환과 공공먹거리통합지원센터로의 통합 운영은 향후 예산 및 제반 여건에 맞게 실행방안을 면밀히 검토하여 추진함이 적절하다고 사료됨. |

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 지속가능한 안전먹거리 지원시스템 확립을 위해 먹거리 관련 민간영역과의 토론회 등을 수차례 개최하였고, 연관 단체·기관을 중심으로 하는 푸드플랜 추진단을 운영하는 등 거버넌스 체제를 확고히 구축함

【문제점 및 미완료 사유】

- 코로나19 확산 방지를 위해 연구용역 중단(2개월간) 및 소규모 분과별 회의 진행 등의 사유로 당초 일정에 따른 사업 추진 지연

【대응방안】

- 비대면 회의 등 다양한 방법을 활용한 푸드플랜 추진단과의 소통 도모

8. 향후계획

- 수원시 먹거리위원회 구성·운영 ————— 2021. 하반기
 - 행정부서, 생산자, 시민단체, 유통관계자 등 먹거리 관련 다양한 분야의 대표자를 추천받아 먹거리위원회 구성
 - 먹거리 활동주체 간 협력과 소통강화를 통한 시민주도형 거버넌스 구현
- 먹거리 정책 세부사업 구상 및 추진 ————— 2022. 상반기 ~ 지속

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|---------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성명 | 전화번호 |
| 생명산업과 | 생명산업과장 | 김인배 | 2860 |
| | 식생활개선팀장 | 김철주 | 2271 |
| | 주무관 | 김보민 | 2272 |