

3-8-73

주민자치회 전면 확대

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		60%	2022. 6.	자치분권과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8월 ~ 지속추진
- 사업대상 : 8개동(2021년 이후 수원시 전동)
- 추진방법 : 주민자치위원회 ⇒ 주민자치회로 운영
- 사업내용
 - 주민자치회 시범동(8개동) 사업추진
 - 주민자치회 전면 시행 조례 제정 및 주민자치회 전면 확대
 - 전담인력 지원, 역량강화교육, 주민자치센터 수입금 활용 등 행·재정 지원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,877	45	22	22	476	476	303	287	47	2	500	500
국비	0											
도비	0											
시비	1,877	45	22	22	476	476	303	287	47	2	500	500
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021년				2022. ~6월	2022. 7월~
					1분기	2분기	3분기	4분기		
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	-	의견수렴 조례안 마련	조례개정				조례제정 (전면)			
주민자치회 시범동 사업추진	-		시범사업 추진	지속	지속	지속	지속	지속		
주민자치회 전면전환 준비	-				전면시행 준비	지속	지속	지속		
주민자치회 전면확대	-								주민자치회 전면시행	지속
누적 추진율	목표	%			60	60	80	100		
	현재	%	20	50	60	60	-	-	-	-

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<p>다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 추진 관련 의견 수렴 및 벤치마킹 추진(2018. 8. ~ 10.) ○ 토론회 개최(참시민토론회 2018. 12. 21, 주민자치회 토론회 2019. 1. 25.) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 개정 추진(1차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동 8개동 확대, 위원 선정, 주민총회, 마을자치계획 등 일부 개정 • 조례규칙 심의회(2019. 3. 20.), 수원시의회 임시회 심의(2019. 4. 25) • 개정 조례 공포(2019. 5. 17) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 및 시행규칙 개정 추진(2차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동의 주민자치센터 심의·의결, 운영 및 운영경비 범위 신설 • 조례규칙 심의회(2020. 5. 12 / 6. 27.), 시의회 정례회 심의(2020. 6. 17) 개정 조례 및 시행규칙 공포(2020. 7. 10.) ○ 주민자치회 전면시행 조례안 시의회 사전설명회(2021. 3월, 4월, 6월) 및 주민의견 수렴(2회 / 2021. 1월, 3월)
<p>주민자치회 시범동 사업추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 시범동 추진계획 수립 및 시범동 8개동 선정(2018. 9. ~ 10.) ○ 시범동 추진 시의회 기획경제위원회 사전설명회 개최(2018. 10. 8.) ○ 주민자치회 시범동 선정증서 수여식(2018. 11. 7.) ○ 주민자치회 추진위원회 구성 및 운영 (2018. 12. 10 ~ 현재) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진(2019. 2. ~ 2020. 12.) ○ 주민자치회 시범동 위원 구성 계획 수립(2019. 5. 1) ○ 주민자치 역량강화를 위한 기본교육 계획 수립(2019. 5. 15) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진과정 발표 및 사례 공유회(2019. 5. 16) ○ 주민자치회 홍보자료 제작 및 위원 공개모집 추진 등 대민홍보 (2019. 5. ~ 6.) ○ 주민자치회 추진위원회 벤치마킹 (2019. 5. 31) ○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5) ○ 주민자치회 시범동 관계자 주민자치 정책박람회 참관(2019. 7. 24) ○ 주민자치회 위원 위촉식(2019. 7. 31) ○ 주민자치회 마을자치계획 수립 등 계획 시행(2019. 9. 11) ○ 시범동 주민총회 일정 대민홍보 추진(2019. 11. ~ 12.) ○ 시범동 마을자치계획 수립 및 주민총회 실시(2019.12월, 2020.7~11월) <ul style="list-style-type: none"> - 마을현장 선포식, 마을비전 선정 - 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(27건 240백만원) - 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.) - 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(26건, 612백만원) ○ 2020년 주민자치회 시범사업 추진계획 수립(2020. 2. 27.) ○ 주민자치회 전면 시행 계획 수립(2020. 7. 8.) ○ 주민자치센터 수강료수입 활용 확대계획 수립(2020. 7. 31.) ○ 주민자치 온라인교육 영상제작 계획 수립(2020. 9. 1.) ○ 주민자치회 신규위원 추가 위촉 67명 (2020.3.4./8.21./9.28./10.30./11.13./12.29./2021.1.26.) ○ 주민자치회 기존위원 연임 55명(2021. 5. 17.)

성과지표	추진현황
주민자치회 전면전환 준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 첫번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019.1.25.) ○ 주민자치회 시범동 공직자 워크숍(2019. 3. 4 ~ 3. 5.) ○ 두 번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019.6.27.) ○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5) ○ 주민자치 실무교육 과정 운영 (2019. 8. 20 ~ 10. 31) ○ 주민자치 시범동 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.) ○ 주민자치회 관계자 역량강화 교육(2019. 11. 12) ○ 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.) ○ 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.) ○ 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.) ○ 주민자치 온라인 영상제작 계획 수립(2020.9.1.) ○ 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.) - 13강, 수원시유튜브 및 수원TV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용

5. 추진성과

○ 주민자치회 시범동 8개동 운영

(송죽동, 행궁동, 광고1동, 율천동, 서둔동, 호매실동, 인계동, 매탄2동)

- 위원 선정 방법의 변화, 주민참여 기회 확대
- 위원 구성 인원의 60%(공개모집을 통한 공개추첨), 40%(동장 추천)으로 선정
- 기존 주민자치위원회 정수 25명 ⇒ 주민자치회 30명 ~ 50명
- 주민자치회 위원 위촉식(2019.7.30.), 임원 구성 및 주민자치회 운영
- 주민자치회 신규위원 추가모집 및 위촉

(2020.3.4./2020.8.21./2020.9.28./10.30./11.13./12.29)

○ 수원형 주민자치회 토론회 및 주민자치 교육과정 등 운영

- 첫 번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019.1.25.)
- 두 번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019.6.27.)
- 주민자치 기본교육 및 실무교육 추진(2019.6.~10. 354명 참여)
- 주민자치 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.)
- 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.)
- 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.)
- 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.)
- 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.)
- 13강, 수원시유튜브 및 수원TV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용

- 전국주민자치박람회 우수사례 선정 및 수상
 - 2019년 주민자치분야 : 행궁동(우수상), 송죽동(장려상)
지역활성화 분야 : 광교1동(우수상)
 - 2020년 제도정책분야 : 수원시(우수상)
주민자치분야 : 송죽동(자치분권상)
- 주민자치회 시범동 8개동 주민총회 개최(2019.12월중 / 2020.7~11월)
 - 마을헌장 선포식, 마을비전 선정
 - 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(27건 240백만원)
 - 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)
 - 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(26건, 612백만원)

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 기존 3개동에서만 실시하던 주민자치회를 8개동으로 확대하여 제도적 기반을 잘 마련하였음. 특히, 올해는 8개동의 주민자치회에서 주민이 마을 사업을 제안하는 총회를 개최하여 주민이 주인이 되고 마을을 이끌어가는 ‘주민자치’ 실현에 큰 공헌을 하였다고 평가됨 	<ul style="list-style-type: none"> • 주민자치회 시범동 지속 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 주민총회 개최를 통한 마을자치계획 수립, 동 단위 주민참여예산사업 결정 • 전면시행을 위한 조례제정 추진(2021. 10월 상정예정) <ul style="list-style-type: none"> - 시의회 사전설명회, 주민의견 수렴 등

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 주민 참여·결정을 통한 실질적 주민권한 확대
 - 동에 필요한 사업 제안·심의 및 주민총회 주민투표를 통한 결정
- 주민자치회-행정 협력체계 구축
 - 일방적 행정주도가 아닌 주민참여·결정, 행정과 협의하여 주민숙원사업 결정

【문제점 및 미완료 사유】

- 현재는 지방자치분권 및 지방행정개편체제개편에 관한 특별법에 따라 행정안전부장관의 승인을 받는 시범사업으로 추진

【대응방안】

- 36개동 주민자치회 시범사업 행정안전부에 신청 및 승인절차 추진

8. 향후계획

- 주민자치회 시범사업 추진 및 전면전환 준비 ----- 2021. 연중
 - 자치역량 강화 교육, 토론회, 관계자 간담회 및 성과공유회 추진
 - 주민자치센터 비대면 프로그램 지원 및 수강료수입 사용범위 확대로 주민자치회 운영·사업 지원
 - 주민자치회 전면시행 조례 제정 추진
 - 주민자치회 시범사업 행정안전부 신청 및 승인
- 주민자치회 전면시행 추진 ----- 2021. 이후 ~ 지속
 - 2022년 동별 마을자치계획 수립 및 동 단위 주민참여예산사업 결정, 주민총회 추진 등

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치분권과	자치분권과장	강신구	2610
	마을자치팀장	공순정	2929
	주무관	윤미선	3125