

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	70%	2021. 12.	수질환경과	

1. 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 추진부서 : (주관)수질환경과 / (협조)물관리부서 20개
- 주요내용
 - 참여와 협력 거버넌스를 통한 「수원시 통합 물관리 종합계획」 수립
 - 통합 물관리 정책의 효율적인 추진을 위한 물관리 조직체계 정비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	16	0	0	0	10	1	5	0	5	2	10	0
국 비	0											
도 비	0											
시 비	16		0	0	10	1	5	0	5	2	10	0
민간자본	0											

【변경사유】

- 2021년도 제2차 추경 예산증액(2,200천원)으로 하반기 통합물관리위원회 운영예산 확보하여 투자계획 변경

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
통합 물관리 제도정비		위원회 정비							위원회 재구성	
물관리 종합계획 수립		물관리 업무 진단· 분석	기본계획 구상 (사회적 협업)	통합 물관리 종합계획 수립						
물관리 전담부설 신설			부서 설치							
실천계획 수립 및 평가						실천계획 수립			시행· 평가	시행· 평가

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
변경	통합물관리 제도정비		위원회 정비		조례 개정			위원회 재구성		
	물관리 종합계획 수립		물관리 업무진단·분석	통합물관리 종합계획 수립						
	물관리 전담부설 신설			부서 설치						
	실천계획 수립 및 평가						실천계획 수립	시행·평가	시행·평가	시행·평가
누적 추진율	목표	%				65	70	75	100	100
	현재	%	10	30	50	65	70	-	-	-

【변경사유】

- 위원회 자문의견 반영을 위한 통합 물관리 실천계획 수립 계획 변경

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
통합 물관리 제도정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합물관리위원회 위촉식 및 정례회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2018. 10. 29. · 대 상 : 위원회위원 및 물 관련 부서장 등 37명 ○ 통합 물 관리 체계 구축 기본계획 수립 및 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> · 위원회 및 T/F팀 운영, 통합 물 관리 종합계획 등 ○ 「수원시 통합 물관리 기본 조례」 개정 <ul style="list-style-type: none"> · 개정일시 : 2021. 3. 19. · 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 통합 물관리 총괄 부서 및 물관리 부서 현행화 - 통합 물관리 위원회 기능 정비 등
물관리 종합계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 통합 물 관리 종합계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 2019. 3월 ~ 12월 · 수립방법 : 수원시정연구원 정책과제 · 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 수원시 통합물관리 종합계획 비전 제시 - 6대 전략 및 중점과제별 핵심사업 도출 ○ 통합물관리위원회 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2019. 11. 13. · 내 용 : 통합물관리 종합계획(안) 자문 등
실천계획 수립 및 평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합 물 관리 실천계획 수립 추진 각 부서 시달 <ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 2021. 3월 · 대 상 : 6개 분야, 22개 주요사업 · 내 용 : 핵심사업 별 주관부서 실천계획 수립 ○ 통합 물관리 실천계획 수립 자문회의(비대면회의) <ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 2021. 4월 ~ 5월 · 내 용 : 실천계획(안) 자문회의 및 사업별 자문의견 검토
물관리 전담 부서 신설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수질환경과 신설 <ul style="list-style-type: none"> · 신설일자 : 2019. 9. 23 · 조직현황 : 수질정책팀, 수질시설팀, 수질개선팀, 토양지하수팀 ○ 수자원 및 상수원보호구역 총괄체계 일원화 <ul style="list-style-type: none"> · 상수도사업소 조직 소관 변경 : 제1부시장 → 제2부시장

5. 추진성과

- 통합 물관리 정책의 효율적 추진을 위한 조직 신설
- 수자원과 상수원보호구역 총괄체계 일원화
- 수원시 통합 물관리 종합 계획 수립
- 「수원시 통합 물관리 기본 조례」 개정

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 통합 물관리 실행계획을 작성하는 데서 담당부서와 협력으로 통합 물관리위원회가 주도적 역할을 해서 심의·자문 기능을 넘어선 ‘통합물관리 거버넌스’의 구체적 모델을 만들어야 함 • 사업의 주요내용으로 ‘참여와 협력 거버넌스를 통한 「수원시 통합 물관리 종합계획」 수립’을 얘기하고 있으나, 거버넌스가 미약함. 따라서 거버넌스와 그 동안 추진사항을 공유하는 자리 마련 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 거버넌스를 위한 통합물관리위원회 운영(4기) <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2018. 10월 ~ 2021. 10월 - 인원 : 30명(전문가, 시민단체, 시의원, 행정) - 내용 : 심의·자문·조정·연구 등 • 2018.10. : 통합물관리위원회 위촉 및 정례회의 • 2019.11. : 통합 물관리 종합계획(안) 자문 등 • 2021.04. : 통합 물관리 실천계획(안) 자문 등 • 제5기 통합물관리위원회 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2021. 10월 ~ 2024. 10월 - 인원 : 30명(전문가, 시민단체, 시의원, 행정) - 내용 : 심의·자문·조정·연구 등 • 2021.10. : 통합물관리위원회 위촉 및 정례회의 • 2022.04. : 통합물관리 실천계획 이행평가 등

7. 자체평가 결과

【문제점 및 대책】

- 해당사항없음

8. 향후계획

- 통합 물관리 실천계획 수립 및 성과지표 설정 ----- 2021. 8월
- 제5기 통합물관리위원회 구성 및 운영 ----- 2021. 10월 ~
- 통합 물관리 실천계획 이행 및 평가 ----- 2022. 4월 ~

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
수질환경과	수질환경과장	김우식	2700
	수질정책팀장	이경임	2453
	주무관	윤보람	2883