

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		85%	2022. 6.	자치분권과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 지속추진
- 사업대상 : 8개동(2022년 확대 예정)
- 추진방법 : 주민자치위원회 ⇒ 주민자치회로 운영
- 사업내용
 - 주민자치회 시범동(8개동) 사업추진
 - 주민자치회 시행 관련 조례 제정 및 주민자치회 확대
 - 전담인력 지원, 역량강화교육, 주민자치센터 수입금 활용 등 행·재정 지원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,057	45	22	22	476	412	303	286	47	34	80	165
국비	0											
도비	0											
시비	1,057	45	22	22	476	412	303	286	47	34	80	165
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021년				2022. ~6월	2022. 7월~	
					1분기	2분기	3분기	4분기			
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	-	의견수렴 조례안 마련	조례개정				조례제정				
주민자치회 시범동 사업추진	-		시범사업 추진	지속	지속	지속	지속	지속			
주민자치회 확대시행 준비	-				확대시행 준비	지속	지속	지속			
주민자치회 확대시행	-								주민자치회 확대시행	지속	
누적 추진율	목표	%				60	60	80	85	100	
	현재	%	20	50	60	60	60	70	85	-	-

【변경사유】

- 주민자치회 전면전환 → 확대시행으로 변경
 - 「주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제정을 위한 주민·시의회 의견수렴 시 44개동 전면시행보다는 점진적 확대가 바람직하다는 의견이 있었으며, 제정조례 제4조 주민자치회 설치 규정이 “주민자치회를 할 수 있다” 로 제정됨에 따라 확대시행으로 변경

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 추진 관련 의견 수렴 및 벤치마킹 추진(2018. 8. ~ 10.) ○ 주민자치회 추진 주민의견 수렴을 위한 토론회 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 참시민토론회 ‘함께 만드는 미래, 수원형 주민자치회’ (2018. 12. 21.) • 첫번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019. 1. 25.) • 두번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019. 6. 27.) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 개정 추진(1차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동 8개동 확대, 위원 선정, 주민총회, 마을자치계획 등 일부 개정 • 조례규칙 심의회(2019. 3. 20.), 수원시의회 임시회 심의(2019. 4. 25.) • 개정 조례 공포(2019. 5. 17.) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 및 시행규칙 개정 추진(2차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동의 주민자치센터 심의·의결, 운영 및 운영경비 범위 신설 • 조례규칙 심의회(2020. 5. 12. / 6. 27.), 시의회 정례회 심의(2020. 6. 17.) ○ 주민자치회 시행 관련 조례안 시의회 사전설명회(3회 / 2021. 3월, 4월, 6월) 및 주민의견 수렴(2회 / 2021. 1월, 3월) ○ 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영을 위한 조례 제정(2021. 12.)
주민자치회 시범동 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 시범동 추진계획 수립 및 시범동 8개동 선정(2018. 9. ~ 10.) ○ 시범동 추진 시의회 기획경제위원회 사전설명회 개최(2018. 10. 8.) ○ 주민자치회 시범동 선정증서 수여식(2018. 11. 7.) ○ 주민자치회 추진위원회 구성 및 운영 (2018. 12. 10 ~ 현재) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진(2019. 2. ~ 2020. 12.) ○ 주민자치회 시범동 위원 구성 계획 수립(2019. 5. 1) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진과정 발표 및 사례 공유회(2019. 5. 16.) ○ 주민자치회 홍보자료 제작 및 위원 공개모집 추진 등 대민홍보 (2019. 5. ~ 6.) ○ 주민자치회 추진위원회 벤치마킹 (2019. 5. 31.) ○ 주민자치회 시범동 관계자 주민자치 정책박람회 참관(2019. 7. 24.) ○ 주민자치회 위원 위촉식(2019. 7. 31.) ○ 주민자치회 마을자치계획 수립 등 계획 시행(2019. 9. 11.) ○ 시범동 주민총회 일정 대민홍보 추진(2019. 11. ~ 12.) ○ 시범동 마을자치계획 수립 및 주민총회 실시(2019.12월, 2020.7~11월) <ul style="list-style-type: none"> - 마을현장 선포식, 마을비전 선정 - 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(27건 240백만원) - 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)

성과지표	추진현황
	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(26건, 612백만원) ○ 2020년 주민자치회 시범사업 추진계획 수립(2020. 2. 27.) ○ 주민자치회 전면 시행 계획 수립(2020. 7. 8.) ○ 주민자치센터 수강료수입 활용 확대계획 수립(2020. 7. 31.) ○ 주민자치회 신규위원 위촉 141명 (2020.3.4./8.21./9.28./10.30./11.13./12.29, 2021.1.26./7.30./11.1) ○ 주민자치회 기존위원 연임 208명(2021. 5. 17./7.30.) ○ 주민자치회 시범지역 추가 지정(2개동, 2021.10.)
주민자치회 전면확대 준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 시범동 공직자 워크숍(2019. 3. 4 ~ 3. 5.) ○ 주민자치 역량강화를 위한 기본교육 계획 수립(2019. 5. 15.) ○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13. ~ 7. 5.) ○ 주민자치 실무교육 과정 운영 (2019. 8. 20. ~ 10. 31.) ○ 주민자치 시범동 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.) ○ 주민자치회 관계자 역량강화 교육(2019. 11. 12) ○ 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.) ○ 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.) ○ 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.) ○ 주민자치 온라인 영상제작 계획 수립(2020.9.1.) ○ 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.) - 13강, 수원시유튜브 및 수원TV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용 ○ 주민자치 기본교육(비대면) 추진(2021.9.28./10.7.) ○ 주민자치회 추진 매뉴얼 제작·배포(2021.12.)

5. 추진성과

○ 주민자치회 시범동 8개동 운영

(송죽동, 행궁동, 광교1동, 율천동, 서둔동, 호매실동, 인계동, 매탄2동)

- 위원 선정 방법의 변화, 주민참여 기회 확대
- 위원 구성 인원의 60%(공개모집을 통한 공개추첨), 40%(동장 추천)으로 선정
- 기존 주민자치위원회 정수 25명 ⇒ 주민자치회 30명 ~ 50명
- 주민자치회 위원 위촉식(2019.7.30.), 임원 구성 및 주민자치회 운영
- 주민자치회 신규위원 추가모집 및 위촉(9회/141명)

○ 주민자치회 시범지역 2개동 추가 지정(금곡동, 화서2동 / 2021.10.)

○ 수원형 주민자치회 토론회 및 주민자치 교육과정 등 운영

- 첫 번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019.1.25.)
- 두 번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019.6.27.)
- 주민자치 기본교육 및 실무교육 추진(2019.6.~10. 354명 참여)
- 주민자치 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.)

- 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.)
 - 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.)
 - 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.)
 - 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.)
- 13강, 수원시유튜브 및 수원iTV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용
 - 주민자치 기본교육(비대면) 추진(2021.9.28./10.7.)
- 전국주민자치박람회 우수사례 선정 및 수상
- 2019년 [주민자치분야]행궁동(우수상), 송죽동(장려상)
[지역활성화 분야] 광교1동(우수상)
 - 2020년 [제도정책분야]수원시(우수상) / [주민자치분야]송죽동(자치분권상)
 - 2021년 [주민조직네트워크분야]율천동(최우수상) /
[주민자치분야]송죽동(우수상) / [지역활성화분야]행궁동(우수상)
- 주민자치회 시범동 8개동 주민총회 개최(2019.12. / 2020.7~11. / 2021. 7.)
- 마을헌장 선포식, 마을비전 선정
 - 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(29건 232백만원)
 - 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)
 - 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(23건, 565백만원)
 - 2022년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(40건, 961백만원)

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 주민자치회 시범운영을 8개동까지 확대적용하여 주민자치회 전면전환 실현에 기여했으며, 코로나19에도 비대면을 활용하여 교육을 추진한 점이 잘되었다고 평가됨. • 사업추진율(60%) 높지 않음. • 주민자치회 전면시행을 원하는 주민들의 의견을 반영하여 핵심절차(조례 제정, 행안부 승인)를 조속히 추진 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> • 주민자치회 시범동 지속 운영 - 주민총회 개최를 통한 마을자치계획 수립, 동 단위 주민참여예산사업 결정 • 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영을 위한 조례 제정 - 시의회 사전설명회(3차), 주민의견수렴(2차) 추진 - 조례제정 내용에 따라 주민자치회 추진 • 주민자치회 시행 행안부 승인을 위한 수요동 조사 실시(매월) - 2개동(금곡동, 화서2동) 행안부 승인 완료

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 주민·시의회 의견수렴을 통한 「주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례」 제정
- 비대면 교육, 대면·비대면 주민총회 병행개최 등 코로나19 확산상황에 대응하여 사업 추진

【문제점】

- 코로나19로 장기화에 따른 주민자치회 전환에 대한 공감대 형성 부족 및 주민자치회 시행 추진동력 저하

【대응방안】

- 「수원시 주민자치 ON(온)」 비대면 교육 상시 운영 및 주민자치 기본교육(비대면) 추진으로 주민자치 의식 강화
- 주민자치회 시범지역 지정 추가 행안부 승인신청 지속

8. 향후계획

- 주민자치회 시범사업 추진 및 시행 준비 ----- 2022. 연중
 - 자치역량 강화 교육, 토론회, 관계자 간담회, 주민자치 담당자 교육 등 추진
 - 주민자치회 시범실시 지역 지정 행정안전부 신청
- 주민자치회 시행 추진
 - 주민자치회 시범지역 지정 승인동 위원모집 홍보 및 공고
 - ※ 기 승인동 : 금곡동, 화서2동
 - 주민자치회 위원 위촉 및 주민자치회 구성(임원진, 분과위원회 등)
 - 2022년 동별 마을자치계획 수립 및 동 단위 주민참여예산사업 결정, 주민총회 추진 등

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
자치분권과	자치분권과장	강신구	2610
	마을자치팀장	공순정	2929
	주무관	이미숙	3852