

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	85%	2022. 06.	생명산업과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월
- 사업내용 : 125만 수원시민의 먹거리 기본권 보장을 위한 수원시 먹거리 종합정책 「안심 푸드플랜 2020」 수립 및 지속가능한 먹거리 선순환 체계 구축
- 소요예산 : 165백만원(2022년까지)
- 재원확보 : 시비, 국비(※ 푸드플랜 수립 연구용역비 23백만원 지원)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	165	0	58	58	32	32	49	21	20	0	17	17
국비	23				14	14	9	9				
도비	0											
시비	142		58	58	18	18	40	12	20	0	17	17
민간자본	0											

【변경사유】

- 2022년 본예산 기준으로 2022년 예산계획 변경

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022 6월까지	2022 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	「수원시 먹거리 보장 기본조례」 제정	회	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	「수원시 먹거리 위원회」 구성·운영	회	-	-	1	-	-				
	수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수	회	-	1	-	-	-				
	민·관 거버넌스 토론회(회의) 등 개최	회	2	2	3	-	1	1	1	2	1
변경	「수원시 먹거리 보장 기본조례」 제정	회	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	푸드플랜 추진 거버넌스 구성·운영	회	-	-	1	-	-				
	수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수	회	-	1	-	-	-				
	민·관 거버넌스 토론회(회의) 등 개최	회	2	2	3	-	-	-	-	2	1
누적 추진율	목표	%				80%	85%	85%	85%	100%	100%
	현재	%	20%	50%	80%	80%	85%	85%	85%	-	-

【변경사유】

- 코로나-19로 인한 대면회의 진행 어려움, 먹거리 종합계획 수립·시행을 위한 법적 근거 마련(조례 제정) 및 조례에 따른 위원회 구성 지연 등의 사유 발생하여 누적 추진율 및 사업기간 조정

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 11. 건강먹거리정책한마당 행사 개최 - 「안심 푸드플랜 2020」 수립을 위한 실천방안 의지와 비전 선포 • 2019. 03. 수원 건강먹거리 정책 기본계획 수립 • 2019. 04. 농식품부 주관 「지역단위 푸드플랜 구축 지원사업」 공모 최종 선정(연구용역비 국비 25백만원 확보) • 2019. 05. 학술용역심의위원회 푸드플랜 학술용역 심의안 가결 • 2019. 06. 2019년도 제1회 추경 시 사업 신설 • 2019. 08. 연구용역 제안서평가위원회 개최 • 2019. 09. 연구용역 수행업체 계약 체결 • 2019. 10. 연구용역 착수보고회 개최 • 2020. 05. 연구용역 중간보고회 개최 • 2020. 06. 연구용역 최종보고회 개최 • 2020. 09. 푸드플랜 용역 결과에 따른 사업 실행계획 수립
수원시 먹거리 보장 기본조례 제정	<ul style="list-style-type: none"> • 2019. 03. ~ 2020. 06. 연구용역 중 조례(안) 초안 마련 • 2020. 11. 푸드플랜 추진단 회의를 통해 조례(안) 의견교환 • 2021. 01. 조례(안) 부서 내부검토 • 2021. 02. 기획경제위원회 전문위원 등 입법 관련 자문 • 2021. 03. 자문 내용 등 반영하여 조례(안) 확정 및 입법팀 정비 • 2021. 06. 제360회 수원시의회 제1차 정례회 안건 상정 및 의결 • 2021. 07. 「수원시 먹거리보장 기본 조례」 공포
민·관 거버넌스 토론회(회의) 등 개최	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 11. 먹거리정책 토론회 개최 - 「안심 푸드플랜 2020」을 위한 먹거리정책 수립 방안 모색 • 2019. 06. 수원 푸드플랜 아카데미 운영 - 먹거리 관련 민·관 상호 학습의 장 운영 • 2019. 11. 먹거리전략 행정TF·민간TF 구성 및 회의 개최 - 먹거리 현황 및 푸드플랜 개념 학습, 먹거리 관련 이슈 토론 등 • 2020. 01. 수원 푸드플랜 2030 원탁 토론회 개최 - 먹거리 현황 공유, 먹거리 위협 요소 및 핵심과제 제안, 핵심과제 공감도 및 우선순위 진단 등 • 2020. 06. 먹거리전략 행정TF·민간TF 회의 개최 - 푸드플랜 세부사업에 대한 의견수렴
푸드플랜 추진 거버넌스 구성·운영	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 09. 푸드플랜 실행추진단 운영 계획 수립 - 실행추진단 구성을 위한 단위 추천 방식, 회의 계획 등 포함 • 2020. 11. 푸드플랜 실행추진단 제1차 회의 운영 - 추진단 출범에 따른 상호 인사 및 먹거리 기본조례(안) 내용 검토 • 2021. 11. 수원시 먹거리위원회 구성

5. 추진성과

- 「수원시 먹거리위원회」 구성
 - 총 26명 중 당연직 2인 및 위촉직 24인으로 구성
 - 위원 임기 2년으로, 1회에 한해 재위촉 가능

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 코로나로 인해 전반적인 사업 및 위원회구성 그리고 거버넌스 절차가 지연되고 있어 이에 대한 적극적이고 대안적인 추진이 필요함 • 코로나의 장기화로 지체되고 있는 위원회 구성 등을 비대면 회의 등을 통해 완료되어야 함 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021. 11. 수원시 먹거리위원회 구성 완료하였으며, 2022년 상반기에 먹거리위원회 회의를 운영할 예정임 • 코로나-19 확산을 방지할 수 있도록 비대면 또는 방역수칙을 준수한 대면 회의를 개최하여 위원회 운영에 관련된 사항, 먹거리 종합계획에 대한 사항 등을 논의할 것임.

7. 자체평가 결과

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 코로나-19 확산 방지를 위해 위원회 운영, 사업 추진 등에 지연사유가 발생하는 등 어려움 발생
- 장기적인 계획을 수립하고 추진해야 하는 만큼 내실 있는 계획을 수립할 수 있도록 만전을 기할 예정임

8. 향후계획

- 먹거리 종합계획 수립 ————— 2022. 상반기
- 수원시 먹거리위원회 회의 개최 ————— 2022. 상반기
 - 먹거리 종합계획 심의 및 위원회 의견 수렴

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
생명산업과	생명산업과장	김인배	2860
	식생활개선팀장	김철주	2271
	주무관	송지윤	2272