

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○	-	100%	2018.12.	정책기획과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 12월
- 사업대상 : 온라인 플랫폼 「수원만민광장」 구축
- 사업내용
  - 참여한 시민들의 제안과 토론으로 정책결정까지 가능한 온라인시스템 구축
  - 주민의견 수렴을 위하여 시민과 직접 소통하는 소통창구 구현
  - 누구나 쉽게 접근할 수 있는 시민창구 일원화 플랫폼 구축
- 소요예산 : 50백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
국비	0										
도비	0										
시비	50		50	50							
민간자본	0										

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	온라인 플랫폼 구축	건	1	-	-	-	-
	운영규정 제정	건	1	-	-	-	-
	온라인 플랫폼 운영	-		운영	운영	운영	운영
누적이행(진도)율		%	100	-	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
온라인 플랫폼 구축	○ 온라인플랫폼 수원만민광장 구축 완료 • 운영일 : 2018. 12.10. ~ 지속
운영 규정 제정	○ 수원만민광장 운영에 따른 운영계획 완료 • 정책기획과-17107(2018.12.27.) 수원만민광장 운영 계획
온라인 플랫폼 운영	○ 온라인 플랫폼 운영중 • 토론광장, 정책제안, 주민참여예산, 설문조사 등 현황 관리 • 매월 운영 현황 보고 작성

#### 5. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
해당없음	

#### 6. 추진성과

- 기존 시민참여제도의 시·공간 제약 극복으로 스마트 협치 실현
- 「수원만민광장」 온라인 플랫폼 구축으로 새로운 비대면 협치 문화 조성

#### 7. 자체평가 결과

##### 【문제점】

- 해당없음

#### 8. 향후계획

- 수원만민광장 활성화를 위한 홍보 및 운영 지속

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
정책기획과	정책기획과장	권혁주	2050
	정책팀장	조영희	2045
	주무관	권지은	3257
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
정보통신과	정보통신과장	문명순	2080
	정보융합팀장	최환주	2305
	주무관	최은미	3305