

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	80%	2022.06.	청년정책관	

1. 사업개요

① 청년혁신 (물리적)융·복합 공간 조성

- 추진기간 : 2018 ~ 2021년
- 조성계획 : 청년의 다양성과 잠재적 가치를 공유하고 지원하는 공간조성
- 주요내용

- 4차 산업혁명에 따른 청년 일자리 특화한 전문역량 강화 교육
- 청년의 아이디어 및 다양성을 지역주민과 공유하는 열린 공간
- 수원시 내 다양한 청년공간 및 혁신공간의 컨트롤타워 역할 수행

※ (변경) 청년혁신 융·복합센터 건립 → 청년혁신 융·복합 플랫폼 구축

(2019. 11월 현안회의, 시민안전체험관과 연계 건립 추진 → 청년혁신 융·복합센터 건립 취소)

② 청년혁신 (온라인)융·복합 공간 운영

- 온라인 플랫폼 구축 및 홍보 강화

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 지속
- 주요내용

- 「청년바람지대」 홈페이지 개편 및 수원시 청년정책 종합안내 추가
- 온라인청년센터 및 관련 기관 링크로 수원청년들에게 다양한 정보 제공

- 수원청년UP 클라우드

- 추진기간 : 2018. 11월 ~ 지속
- 주요내용

- 청년기업대학 등 지역주체들이 한 자리에 모이는 네트워킹 자리 마련
- 향후 융·복합 공간 운영 시 필수적인 인적 네트워크 선제적 구축
- 청년문제, 지역현안 등을 해결할 지역주체들의 새로운 복합적 플랫폼 구축

※ 청년혁신 융·복합 공간 조성에 앞서 2018년 이후 자체추진(경희대, 수원시 등 9회)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	계획(g)
계	2,054	0	0	0	4,512	2,054	0	0	0	0	0	0	0
국비	0				1,012								
도비	0				500								
시비	2,054				3,000	2,054							
민간자본	0												

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	7월이후
당초	청년혁신 융복합센터 건립		사전절차 이행	기본계획 및 행정절차 이행	건립공사	준공 및 개관	준공 및 개관	준공 및 개관	준공 및 개관	운영	운영	
	청년혁신 융복합공간 조성		사전절차 이행	기본계획 및 행정절차 이행	대체공간 확보	대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 탐색	대체공간 확정	대체공간 운영	
변경	청년 혁신 융복합공간 운영		콘텐츠 조사 및 기본구상	콘텐츠 연계 및 구체화	운영관리 방안 구상	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	운영관리 계획수립	프로그 램 및 시설 운영	프로그 램 및 시설 운영	
누적 추진율	목표	%	10	30	60	60	70	80	80	80	100	
	현재	%	10	30	60	60	70	80	80	80	-	

【변경사유】

- 현재 청년 거점공간인 청년바람지대는 낮은 접근성 문제와 건물 노후화로 청년 선호도 저하 * 청년바람지대 건물 임차 계약기간은 2022.12.31. 만료
- 시청 주변이나 역세권 등 접근성이 뛰어난 장소에 청년활동공간을 새로 조성하여 청년공간 총괄 허브기능 강화
- 21년 4분기에 청년단체 등의 의견을 수렴하여 장소 확정, 22년 상반기 중 조성할 계획임.

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성과 지표	추진 현황
<p>· 청년 혁신 융복합공간 조성</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정투자사업 중앙심사, 도시공원 조성계획 변경결정, 공유재산심의 등 사전 행정절차 이행('18. 8~12월) ○ 토지매입 관련 소유주(한전)과 협의완료, 건립부지 매입('19. 6월) ○ 영통2·3동 주민의견 수렴회 개최('19. 7월) ○ 특별조정 교부금 5억 확보('19. 7월) ○ 생활SOC 복합화 사업비 10억 확보('19. 10월) ○ 2020년 본예산 쟁점논의 결과 사업변경('19. 11월) ○ 「매산동도시재생 뉴딜사업」 활용계획 제출('20. 6월) ○ 매산동 행정복지센터 내 청년인큐베이션센터(4-5층) 입주확정('20. 10월) ○ 청년혁신 융·복합공간 조성 계획 수립('20. 12월) ○ 신규 청년활동공간 탐색('21. 3~11월) <ul style="list-style-type: none"> - 대학교 인근, 시청 주변, 역세권 등 신규 청년활동공간 탐색 - 대학, 교회, 민간기업 등의 공간 공유여부 검토 ○ 신규 청년활동공간 적정장소 의견조사('21. 11월) <ul style="list-style-type: none"> - 청년단체(청년협의체, 청년정책조정위원회) 등 설문조사 ○ 청년공간 신규조성 계획 수립('21. 11월) <ul style="list-style-type: none"> - '22. 상반기 중 시청역 주변에 청년공간을 새로 조성하여 기존 청년바람지대(청년지원센터) 이전·통합 추진 ○ 타지자체 우수 청년공간 벤치마킹 2회('21. 9월/12월) ○ 청년바람지대 이전공간 건물 임대차 계약('21. 12.30.) <ul style="list-style-type: none"> - 장소: 인계동 1043-13 / 사용면적: 605㎡(2층 216㎡, 3층 389㎡) ○ 청년바람지대 이전공간 현장방문 및 공간구성 협의('22. 1월) <ul style="list-style-type: none"> - 청년지원센터, 청년협의체 의견수렴 및 시설공사과 자문 등
<p>· 청년 혁신 융복합공간 운영</p> <p>① 온라인 플랫폼 구축 및 홍보강화</p> <p>② 수원청년UP 클라우드</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년,기업,대학 간 MOU 체결('18. 11월) ○ 수원청년UP 클라우드 첫만남(시청 중회의실) 추진('18. 11월) ○ 2019 수원청년UP 클라우드 2~6회 추진('19.1,5,7,9,12월) ○ 청년정책 홍보 책자(청년정책 종합 안내서) 제작('20. 1월) ○ 2020 수원청년UP 클라우드 7회(온라인) 추진('20. 5월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 구축('20. 7~9월) 및 운영('20. 12월) ○ 2020 수원청년UP 클라우드 8회(온라인) 추진('20. 11월) ○ 청년지원센터 소식지 배포 1,000부('20. 3~12월) ○ 청년협의체 출범을 위한 준비단 구성·운영('20. 10월~ '21. 3월) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 리뉴얼('21. 1~3월) ○ 청년협의체 구성 및 활동방향 모색을 위한 간담회('21.4.8.) ○ 청년협의체 구성 및 운영계획 수립('21.4.16.) ○ 청년협의체 청년회원 공개모집 109명('21.4.21.~5.4.) ○ 청년협의체 청년회원 총회 개최, 회장단 선출('21.5.15.) ○ 2021 수원청년UP 클라우드 9회(온라인) 추진('21.5.26.) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 내 게시판 개설 및 정보 업데이트('21.5.28.) ○ 청년협의체 출범식 및 정기회의('21.8.24.) ○ 청년의 날 기념행사 개최('21.9.11.) ○ 청년협의체 정기회의(총회) 및 소모임 총12회('21.9월~22.3월) ○ 청년정책 종합 안내서, 청년공간 소개 리플릿 제작·배포('21. 12월) ○ 청년지원센터 홍보영상 제작 및 SNS·유튜브 게시('21. 12월) ○ 청년정책 논의를 위한 청년반상회 매월1회 추진('22.2.~) ○ 청년정책 온라인 플랫폼 정책 내용 업데이트('22. 2월)

5. 추진성과

- 접근성이 뛰어난 시청역 주변으로 신규 청년활동공간 조성장소 선정
- 청년정책 플랫폼 활성화 및 청년 네트워크 강화
 - 청년UP 클라우드 9회차 추진(수원청년 온택트 취업 멘토링)
 - 청년협의체 청년회원 모집(109명) 및 회장단 선출, 출범식 개최
 - 청년협의체 정기회의, 소모임, 청년의 날 기념행사 추진 등 청년단체 활동 활성화

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 관련 홍보 영상 및 결과물을 관리페이지 내 게시뿐 아니라 유관기관 및 지역사회 내 연계하여 게시할 수 있는 협업 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 청년공간, 청년지원센터 홍보 리플릿 및 청년정책 홍보 책자 관내 GS25 편의점(업무협약) 3개소 비치, 관내 대학교 배포 완료 • 청년정책관 및 청년지원센터 청년 지원사업 종합안내 홍보물 관내 행정복지센터 및 대학교에 배포하여 홍보 예정
<ul style="list-style-type: none"> • 청년 융·복합 플랫폼 구축 사업의 지속 발전을 위한 직접 사업비 확보 필요 • 신규 청년활동 공간은 온-오프라인에 관한 접근성을 최우선으로 고려하여 선정 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업비 확보를 위해 예산부서와의 협의 지속 추진 • 시청역 주변에 신규 청년활동 공간 조성장소 선정 -향후 신규 청년활동 공간 조성 시 접근성 최우선 고려하여 장소 선정 추진

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 청년활동공간 추가 조성 관련 매산동 행정복지센터(청년인큐베이션센터) 건립일정 지연(2023.하반기 준공 예정)

【대응방안】

- 신규 청년활동공간 권역별 순차적 조성 예정
 - 민간건물 임차 및 공공·민간시설 유휴공간 활용 협의추진 등
- 청년혁신 융·복합 (온라인)공간 운영 활성화 및 청년 네트워크 강화
 - 수원청년UP 클라우드(청년·대학·기업 간 네트워킹) 확대 추진
 - 청년협의체를 통한 청년활동 활성화 및 신규 청년정책 발굴
 - 청년정책 온라인 플랫폼 기능 활성화

8. 향후계획

- 청년바람지대 이전공간 리모델링 공사 ----- 2022. 4월 ~ 6월
- 신규공간 개소 및 운영 ----- 2022. 7월
- 청년지원센터 홈페이지 및 청년정책 온라인 플랫폼 통합 -- 2022. 5월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
청년정책관	청년정책관 과장	정철호	3953
	청년지원팀장	한희정	3957
	주무관	이상엽	3958
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시재생과	도시재생과장	최규태	3850
	도시재생사업팀	정상훈	3923
	주무관	박기복	3845