

3-8-76

인권보호 거버넌스 구축 및 인권조직 위상 강화

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속			90%	2022. 6.	인권담당관	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 지속 운영
- 사업대상 : 시민사회, 기업, 공공기관, 수원시 인권담당관 등
- 주요내용
 - 시민사회, 기업, 공공기관 등과의 인권보호 거버넌스 구성 및 운영
 - 인권전담조직 독립 신설

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	계획(g)
계				해		당		없		음			
국비	0												
도비	0												
시비	0												
민간자본	0												

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
당초	인권조직 위상강화	인권담당관 신설 및 운영(완료)	%	50								
	인권보호 거버넌스 구축(운영)	대상 선정 및 계획 수립	%	5	10	15						
		간담회 개최 및 업무협약 체결	%					5			5	
변경	인권보호 거버넌스 구축(운영)	실무협의회 구성 및 운영	%								10	
		대상 선정 및 계획 수립	%	5	10	15						
	사안내용별 거버넌스	%									10	
누적 추진율	목표	%						85	85	90	100	
	현재	%	5	65	80	80	85	85	85	90		

【변경사유】

- 성과지표 ‘실무협의회 구성 및 운영’ → ‘사안내용별 거버넌스’ 로 전환
 - 분야별 기관 2차 간담회 결과 다수의 기관이 현재 인권 거버넌스를 구성하고 실무협의회를 운영하기에 적합하지 못한 상황임을 확인
 - 협업이 필요한 개별적 사안마다 거버넌스 운영을 통한 인권증진 도모

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
인권보호 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인권보호 거버넌스 대상기관 사전 검토 및 선별 ○ 인권보호 거버넌스 구축 위한 유관 공공기관 협의 : 2회 <ul style="list-style-type: none"> • 수원남부경찰서 인권담당자와 논의(2019. 10. 16.) • 수원지방검찰청 인권감독관 간담회 개최(2019. 11. 26.) ○ 「수원시 인권 기본 조례」 개정 관련 유관단체 협의 : 4회 <ul style="list-style-type: none"> • 수원시 관내 시민단체 대상 설명회 개최(2020. 1. 30.) • 수원기독교총연합회와 간담회(3회) 개최 ○ 타 지방자치단체 인권 거버넌스 현황 파악 : 4회 <ul style="list-style-type: none"> • 제2회 한국인권도시협의회 참석(2020. 6. 1.) • 제2차 한국인권도시협의회 실무협의회 참석(2020. 11. 19.) • 전국인권보호관 협의회 회의참석 (2020. 12. 7./2021. 3. 12.) ○ 『수원형 인권보장 거버넌스』 내부협의체 구성계획 수립(2020. 12. 15.) ○ 『수원형 인권보장 거버넌스』 분야별 기관 간담회(2021. 6. 9.~ 6. 21.) ○ 『수원형 인권보장 거버넌스』 분야별 기관 간담회 2차(2022.1.19.~2.15.)
인권조직 위상 강화 (완료)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 인권 시스템 개선 계획 수립(2018. 8. 21.) ○ 인권담당관 조직 신설(2019. 1. 21.) ○ 인권담당관 신규 임용(2019. 3. 27.)

5. 추진성과

- 수원형 인권보장 거버넌스 분야별 기관 2차 간담회 실시
 - 총 7개 기관 개별적으로 방문
 - 기관 운영현황 및 인권 의제 공유, 거버넌스 구성 관련 의견 청취

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 인권보장 거버넌스의 참여기관 네트워크 확대로 인권보호 거버넌스 구축 및 인권조직 위상 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 인권보장 거버넌스 구성 분야별 기관 간담회 추가 진행(7개 기관)을 통한 네트워크 확대 (2022.1.19.~2.15.)

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 2차 개별 면담(22. 1월 중) 진행 시 거버넌스 구성에 대해 회의적인 의견 다수 확인
 - 코로나19 장기화로 인해 시민사회 인권기관의 동력이 상당 부분 약화
 - 거버넌스 대상 기관 중 수원시 위수탁 업무 기관의 기관장 임기 만료 등 변수 존재

【대응방안】

- 인권보장 거버넌스의 단계별 추진
 - 1단계 -구체적인 사안 발생했을 때 사안별, 내용별 거버넌스를 통한 협업 추진(협업 내용에 대한 유형화, 통계화 → 결과 공유)
 - 2단계 - 누적된 내용의 분석 평가를 통해 기관, 단체별 개별 협약 추진.
 - 3단계 - 수원형 인권보장 거버넌스의 구성 및 운영으로 확대를 중장기 목표로 함.

8. 향후계획

- 행정 모니터링을 통해 거버넌스 사안을 지속적으로 발굴하여 사안별, 내용별 거버넌스 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
인권담당관	인권담당관	박동일	2580
	인권센터장	박은희	2618
	주무관	박경인	2619