

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속			50%	2022.12	보육아동과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 시립지역아동센터 2개소
- 사업내용
 - 돌봄사업 간 연계 및 민간지역아동센터의 공급현황 등을 감안하여 지역별 균형 있는 시립지역아동센터 배치
 - 이용아동 중심의 맞춤형 특성화 프로그램 운영 및 지역자원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	
계	1,226	0	265	265	275	275	294	221	253	221	244	120	0
국비	211	0	6	6	60	60	61	46	58	47	52	25	
도비	133	0	1	1	58	58	60	45	19	14	15	6	
시비	882	0	258	258	157	157	173	130	176	160	177	89	
민간자본	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【변경사유】

- 해당없음

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022년			
					1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	7월이후	
당초 시립지역아동센터	개소	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
누적 추진율	목표	%	50									
	현재	%	50	50	50	50	50	50	50	50		

【변경사유】

- '18.4월 국가 차원의 “온종일돌봄체계구축운영” 계획수립에 따라 “다함께돌봄센터”, “학교돌봄터” 先 설치요구하여 초등학교 유휴교실을 활용한 시립지역아동센터 설치에 어려움에 따라 목표 변경(2개소→1개소)

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2022. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> • 시립지역아동센터 설치 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 수원시립지역아동센터 설치 및 운영(2018.11.01. 개소) • 초등학교 신규설치 수요조사(96개교) '20.3~4월 • 학교 및 수원지원청, 경기도교육청 설치 요구 '20.5~6월 → 다함께돌봄센터 설치 요구 • 초등학교 신규설치 수요 재조사(97개교) '21. 2~3월, '21.10~11월

5. 추진성과

- 수원시립지역아동센터 1개소 설치 운영

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 현 상황에 따라 목표 2개소에서 1개소로 조정 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • '22.5월 중 시립지역아동센터 설치 운영에 대한 수요가 없어 추진 불가

7. 추진중 사업 분석

- 국가차원의 유희공간 대상으로 「학교돌봄터」 및 「다함께돌봄센터」 설치가 우선시 되고 있어 학교측에서는 시립지역아동센터 설치 의사가 발생하지 않음.

【임기 내 미완료 사유】

- 초등 공적돌봄 지원부족으로 방과 후 초등돌봄 사각지대 발생에 따른 2018.4월 국가 차원의 “온종일돌봄체계구축·운영” 계획수립
 - 수원시에서는 2019년부터 **다함께돌봄센터 현재까지 11개소 설치·운영 중**
 - 또한 초등학교 공간을 활용한 “**학교돌봄터 설치·운영**” 1개소 추진 중
⇒ 이에 초등학교 96개교의 시립지역아동센터 설치 수요조사를 실시했으나 다함께돌봄센터 설치를 희망하고 있어 추진이 어려움

【대응방안】

- 유희교실의 경우 학교측 요구에 따라 다함께돌봄센터 확대 필요

8. 향후계획

- 없음

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김수정	2870
	아동복지팀장	장인영	2213
	주무관	조정희	2358
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이상균	2065
	예산팀장	한영희	2044
	주무관	김선배	3054