

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	85	2021.12.	생명산업과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2021. 12월
- 사업내용 : 125만 수원시민의 먹거리 기본권 보장을 위한 수원시 먹거리 종합정책 「안심 푸드플랜 2020」 수립 및 지속가능한 먹거리 선순환 체계 구축
- 소요예산 : 150백만원(2021년까지)
- 재원확보 : 시비, 국비(※ 푸드플랜 수립 연구용역비 23백만원 지원)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	계획(g)
계	145	0	58	58	32	32	49	21	20	0	17	0	17
국비	23				14	14	9	9					
도비	0												
시비	122		58	58	18	18	40	12	20	0	17	0	17
민간자본	0												

## 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
당초	[수원시 먹거리 보장 기본조례] 제정	회	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	[수원시 먹거리 위원회] 구성·운영	회	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수	회	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	민·관 거버넌스 토론회(회) 등 개최	회	2	2	3	-	1	1	1	1	1	1
변경	[수원시 먹거리 보장 기본조례] 제정	회	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	푸드플랜 추진 거버넌스 구성·운영	회	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수	회	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	민·관 거버넌스 토론회(회) 등 개최	회	2	2	3	-	1	1	1	1	1	1
누적 추진율	목표	%				80	90	95	100	100	100	
	현재	%	20	50	80	80	85	85	85	85	-	

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
수원시 먹거리 보장 기본조례 제정	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 03. ~ 2020. 06. 연구용역 중 조례(안) 초안 마련</li> <li>• 2020. 11. 푸드플랜 추진단 회의를 통해 조례(안) 의견교환</li> <li>• 2021. 01. 조례(안) 부서 내부검토</li> <li>• 2021. 02. 기획경제위원회 전문위원 등 입법 관련 자문</li> <li>• 2021. 03. 자문 내용 등 반영하여 조례(안) 확정 및 입법팀 정비</li> <li>• 2021. 06. 제360회 수원시의회 제1차 정례회 안건 상정 및 의결</li> <li>• 2021. 07. 「수원시 먹거리보장 기본 조례」 공포</li> </ul>
푸드플랜 추진 거버넌스 구성·운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020. 09. 푸드플랜 실행추진단 운영 계획 수립 - 실행추진단 구성을 위한 단위 추천 방식, 회의 계획 등 포함</li> <li>• 2020. 11. 푸드플랜 실행추진단 제1차 회의 운영 - 추진단 출범에 따른 상호 인사 및 먹거리 기본조례(안) 내용 검토</li> <li>• 2021. 11. 수원시 먹거리위원회 구성</li> </ul>
수원 푸드플랜 수립 연구용역 착수	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 11. 건강먹거리정책한마당 행사 개최 - 「안심 푸드플랜 2020」 수립을 위한 실천방안 의지와 비전 선포</li> <li>• 2019. 03. 수원 건강먹거리 정책 기본계획 수립</li> <li>• 2019. 04. 농식품부 주관 「지역단위 푸드플랜 구축 지원사업」 공모 최종 선정(연구용역비 국비 25백만원 확보)</li> <li>• 2019. 05. 학술용역심의위원회 푸드플랜 학술용역 심의안 가결</li> <li>• 2019. 06. 2019년도 제1회 추경 시 사업 신설</li> <li>• 2019. 08. 연구용역 제안서평가위원회 개최</li> <li>• 2019. 09. 연구용역 수행업체 계약 체결</li> <li>• 2019. 10. 연구용역 착수보고회 개최</li> <li>• 2020. 05. 연구용역 중간보고회 개최</li> <li>• 2020. 06. 연구용역 최종보고회 개최</li> <li>• 2020. 09. 푸드플랜 용역 결과에 따른 사업 실행계획 수립</li> </ul>
민·관 거버넌스 토론회(회의) 등 개최	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 11. 먹거리정책 토론회 개최 - 「안심 푸드플랜 2020」을 위한 먹거리정책 수립 방안 모색</li> <li>• 2019. 06. 수원 푸드플랜 아카데미 운영 - 먹거리 관련 민·관 상호 학습의 장 운영</li> <li>• 2019. 11. 먹거리전략 행정TF·민간TF 구성 및 회의 개최 - 먹거리 현황 및 푸드플랜 개념 학습, 먹거리 관련 이슈 토론 등</li> <li>• 2020. 01. 수원 푸드플랜 2030 원탁 토론회 개최 - 먹거리 현황 공유, 먹거리 위협 요소 및 핵심과제 제안, 핵심과제 공감도 및 우선순위 진단 등</li> <li>• 2020. 06. 먹거리전략 행정TF·민간TF 회의 개최 - 푸드플랜 세부사업에 대한 의견수렴</li> </ul>

#### 5. 추진성과

○ 해당없음

## 6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점】

- 코로나-19 확산 방지를 위해 위원회 운영, 사업 추진 등에 지연사유가 발생하는 등 어려움 발생

### 【대응방안】

- 장기적인 계획을 수립하고 추진해야 하는 만큼 내실 있는 계획을 수립할 수 있도록 만전을 기할 예정임

## 8. 향후계획

- 먹거리 종합계획 수립 \_\_\_\_\_ 2022. 상반기
- 수원시 먹거리위원회 회의 개최 \_\_\_\_\_ 2022. 상반기
  - 먹거리 종합계획 심의 및 위원회 의견 수렴

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
생명산업과	생명산업과장	오명근	2860
	식생활개선팀장	김해욱	2271
	주무관	송지윤	2272