

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	70%	2022.12.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원시민, 평생학습기관 및 시설
- 사업내용
 - 평생학습 전담부서인 평생학습과 신설
 - 평생학습 활성화를 위한 온·오프라인 플랫폼 운영
 - 글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화를 위한 유네스코 업무 추진
- 소요예산 : 171백만원
- 재원 확보방안 : 2018년부터 연차적으로 예산 반영

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	
계	171	0	0	0	22	22	0	0	0	0	91	89	58
국비	0												
도비	0												
시비	171				22	22					91	89	58
민간자본	0												

【변경사유】

- (舊)지동행정복지센터 리모델링 예산확보에서 지역거점기관 활용으로 사업계획 변경
- ⇒ 당초 (舊)지동행정복지센터 리모델링 사용계획에서 성인문해교육 지역 거점기관 시설 확대지원으로 2022년 지역거점기관 지원계획 수립 완료

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단 위	2018	2019	2020	2021년				2022년		
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	7월이후
당초	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	과 신설	-	-	-	-	-	-	-	-
	성인문해교육지원센터 신설	-	-	-	실시 설계	리모델링 추진	리모델링 추진	리모델링 추진	센터 개관	지속	지속	지속
	온·오프라인 플랫폼 구축	-	-	신설 구축	지속	지속						
변경	평생학습 전담부서 신설	-	팀 확대	팀통합	-	관련부서 업무협의	타당성 조사	세부내용 분석	-	분석내용 계획수립	추진	
	성인문해교육지원센터 신설	-			-	사업변경 사전검토	사업변경 추진완료	사업변경 추진	사업변경 실행	지속	지속	
	온·오프라인 플랫폼 구축	-		홈페이지 개편완료								
누적 추진율	목표	%				30%	50%	70%	70%	70%	100%	100%
	현재	%				30%	30%	66%	66%	66%		

【변경사유】

- 당초 (舊)지동행정복지센터 리모델링 예산확보'에서 지역거점기관 시설 확대지원으로 사업계획 변경
- 평생학습 전담부서 신설에 대한 관련부서(인적자원과)와의 협의를 통하여 현 시점에서의 추진은 타당성 부족함으로 차후 재 검토

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2022. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
평생학습 전담부서 신설	○ 전담부서 확충을 위한 비전 및 재구조화 추진전략 용역 완료 (2022.00.00.)
성인문해교육지원센터 신설	○ 추진시기 미도래(코로나19 및 필요공기기간으로 인하여 준공일정 지연) ○ (구)지동행정복지센터 리모델링 추진에서 성인문해교육 지역거점기관 시설 확장으로 예산지원 완료(0000.00.00.)
온·오프라인 플랫폼 구축	○ 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지 개편 완료(2019.00.00.)

5. 추진성과

- 성인문해교육지원센터 신설
 - 관내 지역거점기관(수원제일평생학교)의 시설 확장 및 지원으로 성인 문해교육지원센터 역할 부여
- 평생학습 온라인 플랫폼 구축을 위한 평생학습관 홈페이지의 지속적 관리 및 업그레이드로 사용자 편의성 제고

6. 「2021년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 평생학습 전담부서 신설에 대한 불확실성 • 온·오프라인 플랫폼의 실효성 낮으며 편의성, 기능성 등 플랫폼으로서의 기능 미비 	<ul style="list-style-type: none"> • 익년도 특례시 지정에 따른 평생학습 전담부서 신설에 대한 타당성 재검토 추진(글로벌 평생학습관 운영방식에 대한 면밀한 검토) • 평생학습 온·오프라인 플랫폼 구축을 위한 글로벌 평생학습관 홈페이지에 대하여 기능개선과 운영위원회 자문을 통해 시민 수요의견 반영

7. 추진 중 사업 분석

【문제점】

- 평생학습 전담부서 신설에 대한 관련부서 협의 결과 타당성 부족
- 평생학습 온·오프라인 플랫폼의 낮은 편의성, 실효성 등 기능 미비

【임기내 미완료 사유】

- 평생학습 전담부서 신설을 위한 내부검토 결과, 현 시점에서의 추진 불필요

【대응방안】

- 전담부서 확충에 대한 타당성 확보를 위해 글로벌 평생학습관 운영방식 검토
- 평생학습 온·오프라인 플랫폼의 효율성을 극대화 하기 위한 기능개선

8. 향후계획

- 성인문해 지역거점기관 시설 확대 지원 추진(2022년 1월중)
- 평생학습 온·오프라인 플랫폼의 효율성을 극대화 하기 위한 운영위원회 개최 시 논의 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	평생학습팀장	김성중	2198
	주무관	김태희	3194
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
인적자원과	인적자원과장	남기민	2111
	조직팀장	유재구	3123
	주무관	김민중	3122