

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-		90%	2022. 6.	자치분권과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 지속추진
- 사업대상 : 44개동
- 추진방법 : 주민자치위원회 ⇒ 주민자치회로 운영
- 사업내용
 - 주민자치회 시범동 운영 및 확대 시행 추진
 - 주민자치회 시행 관련 조례 제정 및 주민자치회 확대
 - 전담인력 지원, 역량강화교육, 주민자치센터 수입금 활용 등 행·재정 지원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	
계	1,376	0	22	22	476	412	303	286	47	34	245	10	377
국 비	0												
도 비	0												
시 비	1,376		22	22	476	412	303	286	47	34	245	10	377
민간자본	0												

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021년				2022년			
					1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	7월이후	
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	-	의견수렴 조례안 마련	조례개정				조례 제정					
주민자치회 시범동 사업추진	-		시범사업 추진	지속	지속	지속	지속	지속	지속	지속	지속	
주민자치회 확대시행 준비	-				확대시행 준비	지속	지속	지속	지속	지속	지속	
주민자치회 확대 시행	-								주민자치회 확대 시행			
누적 추진율	목표	%				60	60	80	85	90	95	100
	현재	%	20	50	60	60	60	70	85	90		

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2022. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
다양한 의견수렴, 조례 개·제정 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 추진 관련 의견 수렴 및 벤치마킹 추진(2018. 8. ~ 10.) ○ 주민자치회 추진 주민의견 수렴을 위한 토론회 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 참시민토론회 ‘함께 만드는 미래, 수원형 주민자치회’ (2018.12.21.) • 첫번째 토론회 ‘수원은 주민자치회를 어떻게 꽃 피울 것인가’ (2019.1.25.) • 두번째 토론회 ‘우리동네 주민자치를 논하다’ (2019.6.27.) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 개정 추진(1차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동 8개동 확대, 위원 선정, 주민총회, 마을자치계획 등 일부 개정 • 조례규칙 심의회(2019. 3. 20.), 수원시의회 임시회 심의(2019. 4. 25) • 개정 조례 공포(2019. 5. 17) ○ 주민자치회 시범실시 및 설치·운영에 관한 조례 및 시행규칙 개정 추진(2차) <ul style="list-style-type: none"> • 시범동의 주민자치센터 심의·의결, 운영 및 운영경비 범위 신설 • 조례규칙 심의회(2020. 5. 12 / 6. 27.), 시의회 정례회 심의(2020. 6. 17) 개정 조례 및 시행규칙 공포(2020. 7. 10.) ○ 주민자치회 시행 관련 조례안 시의회 사전설명회(3회 / 2021. 3월, 4월, 6월) 및 주민의견 수렴(2회 / 2021. 1월, 3월) ○ 주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영을 위한 조례 제정(2021. 12.)
주민자치회 시범동 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 시범동 추진계획 수립 및 시범동 8개동 선정(2018. 9. ~ 10.) ○ 시범동 추진 시의회 기획경제위원회 사전설명회 개최(2018. 10. 8.) ○ 주민자치회 시범동 선정증서 수여식(2018. 11. 7.) ○ 주민자치회 추진위원회 구성 및 운영 (2018. 12. 10 ~ 현재) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진(2019. 2. ~ 2020. 12.) ○ 주민자치회 시범동 위원 구성 계획 수립(2019. 5. 1) ○ 주민세 ‘스마일 사업’ 추진과정 발표 및 사례 공유회(2019. 5. 16) ○ 주민자치회 홍보자료 제작 및 위원 공개모집 추진 등 대민홍보 (2019. 5. ~ 6.) ○ 주민자치회 추진위원회 벤치마킹 (2019. 5. 31) ○ 주민자치회 시범동 관계자 주민자치 정책박람회 참관(2019. 7. 24)

성과 지표	추진 현황
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 위원 위촉식(2019. 7. 31) ○ 주민자치회 마을자치계획 수립 등 계획 시행(2019. 9. 11) ○ 시범동 주민총회 일정 대민홍보 추진(2019. 11. ~ 12.) ○ 시범동 마을자치계획 수립 및 주민총회 실시(2019.12월, 2020.7~11월) <ul style="list-style-type: none"> - 마을헌장 선포식, 마을비전 선정 - 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마트사업 선정 주민투표(27건 240백만원) - 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.) - 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(26건, 612백만원) ○ 2020년 주민자치회 시범사업 추진계획 수립(2020. 2. 27.) ○ 주민자치센터 수강료 수입 활용 확대계획 수립(2020. 7. 31.) ○ 주민자치회 위원 모집 및 위촉(2019.7.~) ○ 주민자치회 시범지역 추가 지정(12개동, 2021.10.~2022.3.)
주민자치회 전면확대 준비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치회 시범동 공직자 워크숍(2019. 3. 4 ~ 3. 5.) ○ 주민자치 역량강화를 위한 기본교육 계획 수립(2019. 5. 15) ○ 주민자치 기본교육 추진 (2019. 6. 13 ~ 7. 5) ○ 주민자치 실무교육 과정 운영 (2019. 8. 20 ~ 10. 31) ○ 주민자치 시범동 오픈 컨퍼런스(2019.10.31.) ○ 주민자치회 관계자 역량강화 교육(2019. 11. 12) ○ 경기도지역 읍면동 주민자치 담당자 교육(2020.1.6.~1.7.) ○ 주민자치회 활성화를 위한 시군구 담당공무원 간담회 참석(2020.1.17.) ○ 주민자치회 시범동 담당자 간담회 개최(2020.2.21.) ○ 주민자치 온라인 영상제작 계획 수립(2020.9.1.) ○ 주민자치 온라인 상설교육 「수원시 주민자치 온(ON)」 제작·운영(2020.10.29.) <ul style="list-style-type: none"> - 13강, 수원시유튜브 및 수원TV 업로드. 주민자치회 기본교육으로 활용 ○ 주민자치 기본교육(비대면) 추진(2021.9.28./10.7) ○ 주민자치회 추진 계획 수립 및 매뉴얼 제작·배포(2021.12.) ○ 주민자치회 리플릿 제작·배포(2022.1.) ○ 주민자치회 설명 및 홍보영상 제작·배포(2022.1~2.) ○ 주민자치 기본교육 추진(2022.3./대면·비대면 병행)

5. 추진성과

- 「주민자치회 및 주민자치센터 설치·운영에 관한 조례 및 시행규칙」 제정
 - 주민참여확대를 위한 공개추첨 비율 확대(60%→70%)
 - 동별 인구수에 따른 정수기준 설정(20명~50명 이내)
 - 마을자치계획 수립 및 분과위원회 구성 구체화
 - 주민자치회의 투명한 운영을 위한 공개기준 강화 및 일반주민 참여 확대 규정
- 주민자치회 시범지역 12개동 추가 지정(2021.10.~2022.3.)

- 파장, 정자1·2·3, 영화, 조원1·2, 연무, 금곡, 권선2, 화서2, 망포2

※ 주민자치회 시범지역 지정 추가 신청 : 3개동(2022.3./원천, 영통2·3)

- 시범지역 지정동 위원모집 홍보 및 공고 추진

○ 전국주민자치박람회 우수사례 선정 및 수상

- 2019년 [주민자치분야]행궁동(우수상), 송죽동(장려상)
[지역활성화 분야] 광교1동(우수상)
- 2020년 [제도정책분야]수원시(우수상) / [주민자치분야]송죽동(자치분권상)
- 2021년 [주민조직네트워크분야]율천동(최우수상) /
[주민자치분야]송죽동(우수상) / [지역활성화분야]행궁동(우수상)

○ 주민자치회 시범동 8개동 주민총회 개최(2019.12. / 2020.7~11. / 2021. 7.)

- 마을헌장 선포식, 마을비전 선정
- 마을자치계획 수립, 2020년 주민세 스마일사업 선정 주민투표(29건 232백만원)
- 주민총회 사례발표 및 간담회 개최(2019.12.31.)
- 2021년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(23건, 565백만원)
- 2022년 동단위 주민참여예산사업 우선순위 결정(40건, 961백만원)

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 주민자치회 시행 추진동력을 위한 플랫폼 마련을 위해 수원시 주민자치 ON(온) 교육의 홍보 • 수원시 주민자치 ON(온)의 활용을 위한 주민, 전문가의 의견 수렴 • 인플루언서 마케팅 등 주민자치회 및 지역의 인원 대상으로 인식 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 주민자치회 추진 설명 영상, 리플릿 및 알기쉬운 주민자치회 홍보영상 제작·배포 • 단체회의 및 각종 활동 시 제작 영상 적극적 활용 독려 • 「수원시 주민자치 ON(온)」 참여방법 홍보영상에 안내 • 주민자치회 위원모집을 위한 현수막, SNS 등을 활용하여 적극적 홍보

7. 추진중 사업 분석

【임기내 미완료 사유】

- 동별 상황에 따라 주민자치회 전환을 추진하는 사항으로 2022년 말까지 추진절차에 맞게 추진

8. 향후계획

- 주민자치회 시범사업 추진 및 시행 준비 ----- 2022. 연중
 - 자치역량 강화 교육, 토론회, 관계자 간담회, 주민자치 담당자 교육 등 추진
 - 주민자치회 시범실시 지역 지정 행정안전부 신청

○ 주민자치회 확대 시행 추진

- 주민자치회 시범지역 지정 추가 승인동(12개동) 위원모집 홍보 및 공고
※ 금곡동 : 위원모집 및 선정 완료(2022. 3.)
- 주민자치회 위원 위촉 및 주민자치회 구성(임원진, 분과위원회 등)
- 2022년 동별 마을자치계획 수립 및 동 단위 주민참여예산사업 결정, 주민총회 추진 등

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치분권과	자치분권과장	곽도용	2610
	마을자치팀장	공순정	2929
	주무관	이미숙	3852