

## 교통 | 2-2. 동수원~진안신도시(서울3호선) 연계 광역철도망 확충 추진 약속

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	임기 내 전체 추진율(누적값)
신규	비예산	임기내	2026	수원시	25%

### □ 사업목표

- 동수원과 진안신도시의 남북철도축 교통대책을 연결하여 국철1호선, 수인분당선, 동탄인덕원선, 신분당선 등 광역교통 접근성을 확보하여 동수원 지역 대중교통서비스 개선(임기 내 기본계획고시 완료)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2030.
- 사업위치 : 동수원 ~ 화성시 진안동 일원 (L=약12.7km)
- 사업내용 : 동수원과 진안신도시를 연계하여 동수원의 광역교통 접근성 확보를 위한 신규 철도사업 추진
- 사 업 비 : 비예산(광역교통시설부담금 활용)

### □ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표				임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	
동수원~진안신도시 광역철도망 확충	-	-	사전타당성조사 및 사업화 방안 마련 연구용역-최적 노선 선정	예비 타당성조사 통과	기본계획 수립 용역	기본계획 고시	철도사업 추진
사업추진율(누적값)	%		25	50	75	100	

### □ 추진실적(2023.12.31.기준)

- 사전 타당성조사 및 사업화방안 마련 연구용역(LH) ----- 2022. 4.15.
- 서울3호선 연장·경기남부광역철도 공동사업 추진 상생협력 협약
  - 경기도, 수원, 성남, 용인, 화성시 ----- 2023. 2.21.
- 서울특별시장 방문(공동사업 추진 지자체장) ----- 2023. 5. 1.
- 제2회 추가경정예산 확보(용역비 400,000천원) ----- 2023. 6.22.
- 서울3호선 연장 관련 사전타당성조사 용역 계약 및 착수 ----- 2023. 9.26.
- 용역 착수보고회 개최(공동추진기관) ----- 2023. 11. 9.

## □ 사업 홍보실적

<p>KBS 2023년 08월 03일 (목) 사회</p> <p><b>경기남부 4개 시, 서울지하철 3호선 연장 타당성 용역</b></p>  <p>경기 수원·용인·성남·화성 등 4개 시는 3일 서울지하철 3호선 경기남부지역 연장을 위한 타당성 조사 용역을 공동으로 발주했습니다.</p> <p>서울 3호선 경기남부 연장은 경기 고양시 대화역에서 서울 송파구 오금역에 이르는 노선을 성남-용인-수원-화성까지 연장하는 사업입니다.</p> <p>용역 내용은 수서차량기지 이전과 서울3호선 연장 경로, 수서차량기지 이전을 포함한 차량기지 위치 대안 및 경제성 비교 검토, 제5차 국가 철도망 구축계획 등 상위계획 반영을 위한 관계기관 협의 등입니다.</p> <p>특히 지난 2월 서울시가 발표한 '수서차량기지 입체복합개발' 계획을 고려해 보다 효율적인 3호선 연장방안을 마련하는 데 중점을 두기로 했습니다.</p> <p>용역비용은 4개 시가 1억 원씩 분담하며 이달 중 용역 수행업체 선정 등 행정절차를 이행한 뒤 내년 8월까지 1년간 진행할 방침입니다.</p> <p>앞서 4개 시는 지난 2월 경기도와 상생협력 협약을 맺고 '서울 지하철 3호선 연장 공동사업'을 함께 추진하고 있습니다.</p> <p>지난 5월 1일에는 4개 시의 시장이 오세훈 서울시장을 만나 '3호선 연장은 서울시와 경기남부권의 중장기적 교통 문제를 해결할 수 있는 광역교통 대책으로 반드시 추진해야 하는 사업'이라며 서울시의 협조를 구했습니다.</p>	<p>KBS 2023년 11월 09일 (목) 사회</p> <p><b>서울 3호선 연장 사전타당성 조사 용역 착수</b></p>  <p>'서울3호선 연장 경기남부광역철도 기본구상 및 사전타당성 조사' 용역 착수보고회가 오늘(9일) 경기 수원시청에서 열렸습니다.</p> <p>조사 용역에는 경기도와 수원시, 성남시, 화성시, 용인시가 참여했습니다.</p> <p>서울3호선 연장 경기남부광역철도는 서울-성남-용인-수원-화성을 잇는 광역철도로, 보고회에서는 용역의 구체적인 추진계획과 타당성 분석 방향이 논의됐습니다.</p> <p>수원시 주관으로 실시되는 이번 용역에서는 교통현황 분석, 수송수요 예측, 기술 분석, 사업타당성 분석, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 준비 등을 하게 됩니다.</p> <p>[사진 출처 : 연합뉴스 / 수원시 제공]          제보하기          전화 : 02-781-1234, 4444          이메일 : kbs1234@kbs.co.kr          카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가          네이버, 유튜브에서 KBS뉴스를 구독해주세요!</p>
▶ 보도자료(2023.08.03.)	▶ 보도자료(2023.11.09.)

## □ 향후추진 계획

### [진안신도시 남북철도 추진]

- 진안지구 공공주택지구 지구지정 고시 ----- 2024.
- 진안신도시 대중교통 사전타당성 연구용역(LH) 완료 ----- 2024.
- 공공기관 예비타당성조사 통과 ----- 2024.
- 진안신도시 관련 대중교통 기본계획 수립 용역 ----- 2025.
- 진안신도시 관련 대중교통 기본계획 고시 ----- 2026.

### [서울3호선 연장·경기남부광역철도 추진]

- 서울3호선 연장·경기남부광역철도 기본구상 및 사전타당성조사 용역 -- 2023. 9. ~ 2024. 9.
  - 동수원~진안신도시 남북철도와 서울3호선 연장·경기남부광역철도 공동사업이 화성진안신도시를 통과하므로 철도 노선대 중첩 예상  
 ⇒ 두 사업을 연계하여 사업의 경제성 및 타당성을 확보하고자 사전 타당성 조사용역을 통해 관련 내용 검토 및 LH 협의 추진
- 제5차 국가철도망 구축계획 반영 추진 ----- 2024. ~ 2026.

담당부서	첨단교통과	과장 최종열(2863)	도시철도팀장 백진수(2828)	주무관 김형수(2829)
------	-------	--------------	------------------	---------------