

도시	6-1. 경기국제공항 건설 지원	약속
-----------	--------------------------	-----------

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	임기 내 전체 추진율(누적값)
기존	비예산	임기후	2035	수원시	20%

□ 사업목표

- 경기 남부권 규합 및 공감대 확산으로 군공항 이전과 연계한 경기국제공항 건설 당위성 확보
- 국토교통부 등 중앙부처 협의를 통한 민·군통합 국제공항 적극 추진
- 경제자유구역 지정 추진을 위한 마스터 플랜 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2013. ~ 2035.
- 사업위치 : 화옹지구 등 국제공항 건설 최적지
- 사업량
 - 공항건설 : 14.5km²(440만평)
 - 【시설부지: 11.7km² (353만평), 소음완충지역: 2.8km² (87만평)】 + 여객터미널부지0.07km²(2만평)
 - 종전부지 개발 : 6.3km²(190여 만평) 및 이전주변지역 지원사업
- 재원확보방안 : 기부대양여 방식

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
경기국제공항 건설	-	-	추진 동력 용역 수행	상생발전 계획이행	국제공항 건설구체화	예비타당성 조사 건의	기본계획 수립 및 사업시행 건의	착공 ~ 준공
경제자유구역 공동 지정	-	-	지자체 협의	경제자유 구역 개발계획 수립	지정요청 및 확정 건의	-	-	조성
사업추진율(누적)	%	/	10	20	30	40	50	100

※ 경제자유구역 조성은 국제공항, 광역교통망 등 인프라 구축과 동시 추진

□ **추진실적**(2023.12.31.기준)

구 분	추진사항
<p>관계기관 협의 (2022. 7. ~ 2023. 12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 국토교통부(5회) : 사전타당성 검토용역 예산 재반영(2억 확보) · 국방부(20회) : 민·군 통합공항 방향성에 대한 공감대 형성 · 경기도(12회) : 첨단산업 물류거점 등 국제공항 건설 방향 협의 · 국 회(9회) : 경기국제공항 법적절차 진행 및 특별법 제정 등 협의 · 한서대·항공대(3회) : 경기국제공항 추진 관련 자문 등
<p>수원 군 공항 이전 및 경기국제공항 공감대 확산</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 경기국제공항 건설 당위성 홍보를 위한 토론회 개최(4회) · 경제적 효과 등 수원의 미래비전을 담은 주민설명회(44개동) · 화성지역 찬성단체 간 MOU체결 지원(5개 단체) · 시민협의회 경기도청 앞, '경기남부통합국제공항' 추진 촉구 국민대회 참여(2023. 6. 30.) · 공론화 실현을 위한 시민단체 MOU체결 및 유대강화 세미나 개최(75개 단체) · 공론화 분위기 확산 범시민 서명 캠페인(2,800여명 참여) · 시민협의회 주요행사 시 홍보부스 운영 및 능행차 시민퍼레이드 참여 · 공론화 분위기 확산을 위한「시민 대화합 한마당」개최 · 언론보도(1,439건), 온·오프라인 매체 홍보(532건) <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※ 언론사 여론조사 결과</p> <p>① '경기국제공항' 여론조사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023. 2월(찬성 65.5%, 반대 26.7%, 중부일보) - 2023. 6월(찬성 60.5%, 반대 31.5%, 인천일보) - 2023. 10월(찬성 67.1%, 반대 27.1%, 경기일보) - 2023. 12월(찬성 50.8%, 반대 37.2%, 중부일보) <p>② 공론화에 대한 여론조사</p> <ul style="list-style-type: none"> - '공론화 필요하다'는 의견 2023. 10월 69.3%, 12월 50.6% </div>
<p>추진동력 용역 수행 (수원시)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · (2022)사업비 재산정 및 종전부지 발전방안 수립 · (2022)경기남부 민간공항 항공수요, 경제성 분석(B/C 2.002) 등 · (2022)이전주변지역 지원계획 수립(주민의견 수렴위한 용역중지 중) · (2023)경기국제공항 정책성 강화방안 경기도용역 시 포함 건의 · (2023)경기국제공항 기본구상 연구용역(민·군통합 방안 마련 등)

□ 사업 홍보실적

 <p>기초자료 수원타라드립주자립 국제공항 유치 '골조'</p> <p>브릿지경제 경기국제공항 유치, 수원시체육회 의식업제도 잘 CNBNEWS 경기국제공항 유치, 수원시체육회 의식업제도 잘</p>	 <p>화성시민 1만명 여론조사 "경기국제공항 유치 찬성" 67%</p> <p>경기도의회 경기국제공항 유치 찬성 67%</p>	 <p>인민일보 경기공항 '사타' 부활... 총선이 판도 변수</p>
▶ MOU 체결 언론보도	▶ 경기일보 여론조사 보도('23.11.3.)	▶ 국토교통부 사타 예산 편성 보도('23.12.26.)
		
▶ 수원화성문화제 시민퍼레이드 참여('23.10.9.)		▶ 공론화 분위기 확산을 위한 '시민 대화합 한마당' 개최('23.11.14.)

□ 향후추진 계획

- 경기국제공항 건설을 위한 중앙부처(국토교통부)의 법적 절차 진행 촉구
 - 국토교통부의 사전타당성검토 용역 조기 착수 추진 요청
 - 사전타당성검토 용역 결과에 따라 2024년 예비타당성조사 선순위 대상 사업 선정 요청 및 기획재정부 심사 통과를 위해 지속 대응
- 관련 지자체 간의 상생협력단 구성을 통한 이해관계 조정
 - 관련 지자체 간의 우호적 분위기를 조성하고 경제자유구역 공동 지정 등에 대한 지속적인 협력과 공동 대응
 - 지역주민 간 공감대 형성을 통한 갈등 해소
- 사회적 합의 도출을 위한 공론화 추진
 - 시민단체 유대강화를 통한 공론화 분위기 조성 ————— 상반기
 - 경기남부 시민단체와 MOU 체결 등 체계적 협력 강화 및 범시민 역량 결집
 - 이전부지 및 종전부지 시민단체가 연대하여 공론화 참여
 - 공론화 분위기 조성을 위한 토론회 개최
 - 공론화 추진을 위한 공론화위원회 구성·운영 ————— 하반기



담당부서	공항이전과	과장 김태관(3460)	공항계획팀장 김학규(3385)	주무관 서만식(3386)
	공항지원과	과장 김애영(3476)	공항지원팀장 김효진(3582)	주무관 김유미(2583)