

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	임기 내 전체 추진율(누적값)
신규	예산	임기내	2026.06.	수원시	100%

□ 사업목표

- 시민주도형 마을문제해결 방법인 마을리빙랩 운영을 통한 마을자치 실현
- 주민자치회 중심 마을운영 체계마련을 통한 주민자치 활성화 및 주민 참여 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1월~
- 사업비: 1,740백만원(2023년)
- 주요내용
 - 마을 현안문제 해결을 위한 마을리빙랩 운영
 - 마을자치계획 수립 및 실행, 마을리빙랩 추진 지원을 위한 인력 배치

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위: 백만원 / 2023.12.31. 기준)

	소요예산 (a-f 합계)	기투자 (a)	2023		2024	2025	2026	2027
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)	계획(f)
계	8,700		1,740	1,740	1,596	1,320	1,320	1,320
국비	0							
도비	600		120	120	120	120	120	120
시비	6,696		1,620	1,620	1,476	1,200	1,200	1,200
민간자본	0							

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.까지	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
마을리빙랩 운영	개동	-	-	44	44	44	44	
마을지원관 운영	명	32	-	8	8	8	8	
사업추진율(누적값)	%		-	100	100	100	100	

□ 추진사항(2023.12.31.기준)

○ 마을리빙랩 운영

- 「주민자치회 활성화 계획」 수립 및 추진
 - 마을문제해결을 위한 마을리빙랩 연계운영
- 「마을리빙랩 바로알기」 교육 추진 ----- 2022. 11. 15.
- 동별 마을리빙랩 추진 지원계획 수립 ----- 2023. 1. 30.
- 마을리빙랩 TF팀 구성·운영 ----- 2023. 2.~
 - 시·수원시정연구원·수원도시재단 추진사항 협의하여 운영
 - 마을리빙랩 추진 및 TF팀 회의 개최: 4회(2023.2.9./2.24./3.17./4.7.)
 - 가이드 마련 및 각 기관 역할 분담으로 마을리빙랩 추진 지원
 - 마을만들기 주민제안 공모사업(마을리빙랩 분야) 선도적 추진(10개동)
 - 주민자치회 활성화 사업과 연계하여 마을리빙랩 추진사업 선정(34개동)
 - 마을리빙랩 TF팀 현장방문: 2회(2023.5.4./6.7.)
- 44개동 마을리빙랩 추진 ----- 2023. 3.~
- 마을리빙랩 추진상황 중간점검 ----- 2023. 6.
- 마을리빙랩 사진전 개최(주민자치박람회 연계) ----- 2023. 9. 26.
- 마을리빙랩 경연대회 ----- 2023. 10.
- 마을리빙랩 및 마을지원관 운영 결과보고 ----- 2023. 12.

○ 마을지원관 운영

- 마을지원관 운영을 위한 사업위탁 협약 ----- 2022. 12. 29.
- 마을지원관 운영계획 수립 ----- 2023. 1. 12.
- 마을지원관 채용 및 교육: 8명 채용완료(2023.02.22.~)
- 마을리빙랩 및 마을자치계획 수립 지원을 위한 역량강화 교육 -- 2023. 2.~
- 마을리빙랩 및 마을자치계획 지원을 위한 동별 컨설팅 - 2023. 3. 20.~
 - 마을지원관 1명당 5~6개동 담당: 1개동 주 1~2회 지원
- 마을지원관 양성과정(마을지원관 학교) 운영 ----- 2023. 5. ~ 6.
- 마을지원관 지원상황 점검 ----- 2023. 6.

□ 사업 홍보실적

<p>경인종합일보 2023년 02월 10일 (금) 수도권 05면</p> <p>수원특례시, '마을리빙랩'지원 TF팀 운영 마을 문제 해결 위해 주민이 사업 발굴·해결 방안 도출</p>  <p>수원시가 주민이 주도하는 '마을리빙랩' TF팀을 지원하기 위해 '마을리빙랩' TF팀을 구성하고 운영한다. TF팀이 지역현안 문제를 발굴하고 해결 방안을 도출하는 마을리빙랩 TF는 공직자와 주민이 함께 고민하는 '마을리빙랩' TF팀을 구성하고 운영한다. 마을리빙랩 TF는 소규모 마을을 중심으로 주민이 주도하는 마을리빙랩을 지원한다. 마을리빙랩 TF는 마을리빙랩 TF를 구성하고 운영한다. 마을리빙랩 TF는 마을리빙랩 TF를 구성하고 운영한다.</p>	<p>일간경기 2023년 03월 28일 (화) 수도권 15면</p> <p>수원시 '일상생활 실험실' 사업 스타트 44개 동 45개 사업 추진 마을문제에 해결안 도출</p> <p>수원시가 주민자치회가 중심이 되는 마을문제해결시스템인 '마을리빙랩' 사업을 추진한다. 수원시가 지난 2월 구성된 '마을리빙랩 태스크포스팀(단장 박완자 시민협력국장)'은 그동안 3차례 회의를 열어 마을리빙랩 추진 방향을 설정하고 44개 동에서 추진할 마을리빙랩 사업 45개를 선정했다. 추진 사업은 스우리 동네 소방서(마장동) 스도늘도 안길, 생명을 살리는 동네 한 바퀴(서도동) 스물공동 생태교량 리빙랩, 스마을 수확길 만들기(조원2동) 스남게 만드는 두리 동네(매산동) 스함께해요 반려동물(양교2동) 스에너지 절약으로 친환경 마을만들기(양포동) 등이다. 연무동·호매실동을 등 19개 동에서 마을 정령 가꾸기 사업을 추진한다. '마을리빙랩(생활 실험실)'은 마을에서 일어나는 문제를 해결하기 위해 그 지역을 가</p>
<p>▶ 보도자료_마을리빙랩 TF팀 운영(2023.02.10.)</p> <p>경인종합일보 2023년 04월 10일 (월) 수도권 05면</p> <p>정자3동 주민자치회, 마을리빙랩 추진 위한 마을지원관 컨설팅 진행</p>  <p>수원특례시 장안구 정자3동 주민자치회 '마을리빙랩 기획단'은 지난 4일 오후 마을리빙랩 사업 추진을 위한 마을지원관 컨설팅을 진행했다. 컨설팅은 주민자치회의 위원으로 구성된 리빙랩 실험단은 이날 수원도시재단 마을지원관과 함께 지역현안 발굴과 관리를 위한 창의적인 아이디어를 제안하고 고민을 끝췄다. 2023년 수원시 마을만들기 주민자치회 공모사업의 하나로 진행되는 생활 속 실험실 '마을리빙랩'은 주민이 직접 마을의 문제를 발굴하고 해결 방안을 모색하는 과정 중심의 '실'이다. 올해 정자3동 주민자치회의 '공유 공간 활성화'를 주제로 한 사업제안서가 선정돼 사업을 위한 첫걸음을 내딛었다. 김판문 정자3동장은 "마을의 문제를 주민이 주도해 해결해 보는 시도로는 정에서 맞겠다"며 "이번 마을리빙랩 사업이 정자3동 마을에서 실험의 열매가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이한준 기자 / janghpnews.com</p>	<p>▶ 보도자료_44개동 마을리빙랩 추진(2023.03.28.)</p> <p>민선5호경인 2023년 03월 16일 (화) 수도권 15면</p> <p>수원시, 찾아가는 마을리빙랩, 생활실험실, 교육 [경기=아시아투데이 송준환] 양주서기자 수원시, 찾아가는 마을리빙랩, 생활실험실, 교육</p> <p>수원시가 19개 동에서 마을리빙랩 실험실과 생활 실험실, 교육 등을 추진한다. 수원시 주민자치회와 마을리빙랩 TF팀이 19개 동에서 마을리빙랩 실험실과 생활 실험실, 교육 등을 추진한다. 수원시 주민자치회와 마을리빙랩 TF팀이 19개 동에서 마을리빙랩 실험실과 생활 실험실, 교육 등을 추진한다.</p>
<p>▶ 보도자료_정자3동마을지원관컨설팅(2023.04.10.)</p> <p>현대일보 2023년 07월 13일 (목) 수도권 12면</p> <p>수원 장안구, 마을리빙랩 추진단 발대식 녹지공간 확충 위한 마을정원 가꾸기 사업 정원 조성해 쓰레기 투기방지 등 효과 기대</p> <p>수원시 장안구 연무동 주민자치회가 지난 11일 마을리빙랩 추진단 발대식을 열고 마을정원 가꾸기 사업을 위한 첫발을 내딛었다. 연무동 마을정원 가꾸기 사업은 주민이 쓰레기를 임의로 버리기 쉬운 공간에 나무와 화초를 심고 가꾸는 사업이다. 동 주민자치회는 쓰레기 무단투기를 예방하는 한편 동네 곳곳에 녹지 공간을 더할 수 있다는 장점에 착안해 이번 사업을 추진하게 됐다. 마을리빙랩 추진단에는 주민자치위원을 중심으로 주민 40여 명이 참가했다. 추진단은 앞으로 재능과 주민 의견 수렴, 현장 실사 등을 거쳐 오는 9월까지 마을정원 3개를 조성할 계획이다. 이날 발대식에는 동 행정복지위원을 비롯한 주민 단체인, 수원도시</p> 	<p>▶ 보도자료_마을리빙랩 교육 실시(2023.04.14.~4.21.)</p> <p>기호일보 2023년 04월 14일 (토) 기호 20면</p> <p>일상 불편 건어 내는 주민들 수원 넘어 대한민국을 바꾼다</p> <p>수원시 주민자치회와 마을리빙랩 TF팀이 19개 동에서 마을리빙랩 실험실과 생활 실험실, 교육 등을 추진한다. 수원시 주민자치회와 마을리빙랩 TF팀이 19개 동에서 마을리빙랩 실험실과 생활 실험실, 교육 등을 추진한다.</p> 
<p>▶ 보도자료_연무동마을리빙랩(2023.07.13.)</p>	<p>▶ 보도자료_마을리빙랩(2023.11.29.)</p>

□ 향후추진 계획

- 마을리빙랩 운영 ----- 2024. 연중
- 수원도시재단의 44개동 마을리빙랩 통합추진
- 마을지원관 역량강화를 통한 각 동 마을리빙랩 추진 지원
- 마을지원관 운영 ----- 2024. 연중
- 2024년 마을지원관 채용 및 현장지원을 위한 역량강화 교육
- 각 동 마을리빙랩 및 마을자치계획 수립 지원

담당부서	마을자치과	과장 남기민(3880)	주민자치팀장 공순정(2929)	주무관 이미숙(3852)
------	-------	--------------	------------------	---------------