

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	임기 내 전체 추진율(누적값)
기존/신규	예산	임기후	2025	수원시	35%

□ 사업목표

- 수원 4대하천 환경개선 공사, 하천유지관리 매뉴얼 제도화 및 수생태계 연속성을 확보하여 깨끗하고 쾌적한 하천 경과 조성 및 시민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2027.
- 사업대상 : 수원시 4대 하천
- 사업내용
 - 하천 유지관리 방안 수립 연구용역 / 79백만원 ----- [시비-완료]
 - 원천리천 하천환경 정비공사 / L=0.94km / 18,431백만원 ----- [민간]
 - 서호천 지방하천 정비사업 / L=2.48km / 30,460백만원 ----- [도비]
 - 물길로 통하는 황구지천 하천 정비사업 / L=3.38km / 20,000백만원 ----- [도비]
 - 수생태계 연속성 확보 / 2,000백만원 ----- [시비]
 - 수원천, 서호천 생태유지용수 공급 / 158백만원 ----- [시비]
 - 하천 수질 및 수생태계 모니터링 / 70백만원 ----- [시비]
 - 통합물관리위원회 운영 / 5백만원 ----- [시비]

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2023.12.31. 기준)

	소요예산 (a-f 합계)	기투자 (a)	2023		2024	2025	2026	2027
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)	계획(f)
계	77,903	8,551	15,095	15,095	11,569	11,570	24,118	7,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	50,460	-	669	669	9,336	9,337	24,118	7,000
시비	9,011	2,312	2,233	2,233	2,233	2,233	-	-
민간자본	18,432	6,239	12,193	12,193	-	-	-	-

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
하천 유지관리 매뉴얼 제도화	%	15	매뉴얼 제도화(거버넌스 구축)					
원천리천 하천환경 정비사업	%	20	공사추진	조성완료				
서호천 지방하천 정비사업	%	20	시행인가	보상	공사추진	조성완료		
수생태계 연속성 확보	%	15	지방하천 유지관리 사업추진					
황구지천 하천 정비사업	%	20	실시설계	보상	공사추진	조성완료		
하천 수질 및 수생태계 모니터링	회	60	15	15	15	15		
통합물관리위원회 운영	회	8	2	2	2	2		
사업추진율(누적값)	%		20	40	70	100		

□ 추진실적(2023.12.31.기준)

- 원천리천 하천환경 정비사업(1지구)
 - 하천정비 L=0.96km(공정율 55%)
- 수생태계 연속성 확보
 - 2023년 하천정비 및 유지관리공사 28건 준공(공사기간 : 2023. 1. ~ 12.)
- 하천수질 및 수생태계 모니터링
 - 월1회 수질검사 실시, 수원천·서호천 생태유지용수 공급(상시)
- 통합물관리위원회 운영
 - 상반기·하반기 통합물관리위원회 개최 완료

□ 문제점 및 대책

- 서호천 지방하천 정비사업
 - 경기도 하천과 추진사업으로 보상절차 이행 및 예산확보 등으로 당초 계획보다 지연될 것으로 예상됨
 ⇒ (대책) 사업시행처(경기도 하천과)에 신속한 공사 추진 요청
- 황구지천 지방하천 정비사업
 - 경기도 하천과 추진사업으로 현재 실시설계 진행 중에 있어, 설계·보상·공사에 필요한 절대공기가 필요함
 ⇒ (대책) 사업시행처(경기도 하천과)에 신속한 사업 추진 요청

□ 향후추진 계획

- 2024년 하천정비 및 유지관리공사(수생태계 연속성 확보) 착공 --- 2024. 1.
- 서호천 하천환경 정비공사 토지보상공고 ----- 2024. 1.
- 하천수질 및 수생태계 모니터링 용역 착수 ----- 2024. 1.
- 2024년 통합물관리위원회 회의 개최 ----- 2024. 3.
- 원천리천 하천환경 정비공사(1지구) 공사완료 ----- 2024.11.

담당부서	수질하천과	과장 김재석	하천관리팀장 장인수(2458)	주무관 이태영(2457)
			지역하천팀장 윤신혜(2970)	주무관 최예나(2942)
			수질환경팀장 안현희(2453)	주무관 김근영(2717)
			수질개선팀장 안현희(2760)	주무관 고기단(2751)