

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율(누적값)
신규	예산	임기내	2023	수원시	70%

□ 사업목표

- 시민 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 공연 문화를 즐기며, 전문 예술인과 체육인을 연결하여 시민들에게 배움의 기회 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 하반기 ~ 지속
- 사업대상 : 문화예술단체 및 예술인, 체육인, 시민
- 주요내용 : 전문예술인 및 체육인 인력 현황관리, 공연 공간 전수조사 및 시설보강, 플랫폼 구축 및 운영

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2024.06.30. 기준)

	소요예산 (a-e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	956	312	161	161	161	161	161
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
시비	956	312	161	161	161	161	161
민간자본	0	0	0	0	0	0	0

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
기본계획수립			•계획수립 •전문예술인·체육인 인력현황과약	-	-	-	-	-
전문예술인·체육인 인력 현황관리 등	명	연600	600	600	600	600	600	-
어디나 공연장 전수조사 및 시설보강 등	%	100	40	100	100	100	100	-
플랫폼구축 및 운영	%	100	-	100	100	100	100	지속
사업추진율(누적값)	%		40	100	100	100	100	지속

추진실적 (2024년 목표 추진율 : 40%)

○ 2024년도 월별 추진일정

확인지표	1분기			2분기			3분기			4분기			완료 시기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
공연시설 보강	공연시설 보강 →												'24.3.
플랫폼구축 및 운영	부서협의 →			자료보완 등 →				플랫폼 구축 및 운영 →				'24.8.	
분기별 사업추진율								80				100	

○ 추진실적

확인지표	추진실적	목표 달성 시기
기본계획 수립	○ 기본계획 수립 완료	'22.12월 이행완료
전문예술인·체육인 인력 현황관리 등	○ 전문예술인 현황 직종별 분류 완료 ○ 생활체육 육성(지도자 은행제) 지속 추진 • 15명 종목 지도자 강습 실시 중(연중)	'23.12월 이행완료 및 '24. 계속 추진
어디나 공연장 전수조사 및 시설보강 등	○ 어디나 공연장 전수 조사 완료 • 수원시 내 공연가능시설(공원, 전통시장, 전철역 주변 등)	'23.12월 이행완료
	○ 무대장치 등 공연에 필요한 시설 보강 진행 • 한마음광장 야외무대 막구조물 설치 완료('24.3.21.)	'24.3월 이행완료
플랫폼 구축 및 운영	○ 수원시홈페이지, 수원시공공예약시스템 등 기존 시스템을 활용한 플랫폼 구축·운영	'24.8월 이행완료(예정)
현재까지의 사업추진율		70%

문제점 및 대책

- 플랫폼 구축 및 운영을 위한 협의 완료 및 자료 작성 중
⇒ 플랫폼 구축 및 운영을 2024년 12월까지 달성

향후추진 계획

- 날마다 축제(공연, 축제, 새빛 버스킹 등) 추진 ----- 2024. 연중
 - 수원발레축제(9월), 수원재즈페스티벌(9월), 대한민국건축문화제(11월)
 - 시립합창단 잔디밭음악회(8월), 시립예술단 송년음악회(12월) 등
 - 2024 새빛버스킹 추진(8~10월), 시립예술단 찾아가는 예술무대(연중)
- 문화예술분야 플랫폼 구축 및 운영
 - 수원시공공예약시스템 등 운영 부서 협의 완료 ----- 2024. 3월
 - 수원시공공예약시스템 등을 활용한 플랫폼 구축 및 운영 예정 ----- 2024. 8월~
- 지역예술인을 위한 버스킹존 지정·운영 ----- 2024. 8월~

담당부서	문화예술과	과장 신소영(2470)	예술팀장 이용태(3471)	주무관 차선화(2471)
협조부서	체육진흥과	과장 권성환(2140)	체육행정팀장 김동석(2144)	주무관 이슬기(3144)