

- 2026. 1분기 - 공약사업 추진실적 점검결과

□ 점검개요

○ 관련근거

- 「수원시장 공약 관리 규정」 제7조(추진상황 관리 및 평가)
- 「수원시장 공약 관리 규정」 제10조(실행계획 등의 공개)

○ 대상기간 : 2026. 1. 1. ~ 3. 31.(2026년도 1분기)

○ 점검내용 : 사업별 실적, 이행현황, 이행률 및 향후계획, 홍보실적 등

□ 점검결과

○ 추진현황 : 이행률 86%, 전체 추진율 95.8%

구분	추진완료(43)		추진 중(7)			
	종료	지속	80% 이상	60% 이상	40% 이상	40% 미만
건수	7	36	4	1	1	1

○ 점검총평

- ‘25년 4분기 대비 완료 사업 증가(1건 / 이행률 84% → 86%)
- 새로운수원위원회 분과별 회의를 통한 공약사업 외부 평가 병행
↳ 새로운수원위원회 분과별 회의(2월중), 전체회의(3.26.)
- 민선8기 임기 종료를 3개월 앞둔 시점에서, 공약사업의 이행률을 제고하기 위해 현재까지 미완료된 사업에 대한 독려 및 집중관리 필요

□ 향후계획

- 홈페이지 게시자료 업데이트 2026. 4월 중
- 민선8기 공약사업 추진실적 점검(2분기) 2026. 7월 중

사업 번호	사업명	주관부서	전체 추진율 (%)	목표연도	
				당초	예상
1-1	대기업 및 첨단기업 유치	경제자유구역추진단	90	2026	2026
1-2	수원 이탈 방지를 위한 기업지원 확대	기업지원과, 경제자유구역추진단	100	이행후 계속추진 *지표변경	
1-3	사회적경제기업 발굴 및 성장 지원	지역경제과	100	이행후 계속추진	
1-4	사회적경제기업, 청년·창업 기업을 위한 “공공기관 계약제도 개선”	회계과	100	이행후 계속추진	
1-5	소상공인 지원확대로 탄탄한 민생경제 실현	지역경제과	100	이행후 계속추진	
1-6	플랫폼 노동자 일자리 안전망 확충	노동일자리정책과	100	이행후 계속추진 *지표변경	
2-1	GTX-C 등 광역철도 조기착공 추진	첨단교통과	100	이행후 계속추진	
2-2	동수원~진안신도시(서울3호선) 연계 광역철도망 확충 추진	첨단교통과	60	2026 *지표변경	입기후
2-3	수요응답형 버스(DRT) 서비스 도입	대중교통과	100	이행후 계속추진	
2-4	오산-용인 고속도로 착공 추진	건설정책과	20	2024	입기후
3-1	청년, 신혼부부 주택 5,000호 공급 추진	도시개발과	100	이행후 계속추진	
3-2	수원 청소년·청년재단으로 확대 개편	교육청년청소년과	100	완료	
4-1	탄소중립 환경특례시 조성	기후에너지과	98	2026	2026
4-2	미세먼지 저감사업 확대	기후에너지과	100	이행후 계속추진	
4-3	친환경(전기·수소) 자동차 충전소 확충	기후에너지과	100	이행후 계속추진	
4-4	통합물관리로 하천의 자연성 회복	수질하천과	100	이행후 계속추진 *지표변경	
4-5	기후위기에 안전한 물순환 도시 수원 조성	수질하천과	100	이행후 계속추진 *지표변경	
4-6	수원(영흥·일월)수목원 조성·운영	수목원과	100	이행후 계속추진	
4-7	랜드마크 공원과 손바닥 정원 조성	녹지경관과	100	이행후 계속추진	
4-8	생태교통 친화도시 조성	교통정책과	100	이행후 계속추진	



사업 번호	사 업 명	주관부서	전체 추진율 (%)	목표연도	
				당초	예상
5-1	맘편한 맘스테이션 설치	공동주택과	100	이행후 계속추진	
5-2	교통약자 이동편의 증진	교통정책과	100	이행후 계속추진	
6-1	경기 국제공항 건설 지원	공항이전추진단	50	2035	임기후 *지표변경
6-2	재건축, 재개발, 가로주택정비사업 사업기간 단축지원	도시정비과	100	이행후 계속추진	
6-3	리모델링 사업기간 단축지원	공동주택과	100	이행후 계속추진	
6-4	공공주택 1만호 건설 추진	도시개발과	100	이행후 계속추진 *지표변경	
6-5	수원시 자원회수시설 이전 추진	청소자원과	80	2032	임기후 *지표변경
6-6	주택밀집지역 주차 인프라 확충	첨단교통과	100	완료	
7-1	수원형 마을단위 통합돌봄사업 (수원새빛돌봄) 도입	돌봄정책과	100	완료	
7-2	1인가구 종합대책 추진	가족정책과	100	이행후 계속추진	
7-3	집수리 지원 확대 및 통합플랫폼 구축	도시재생과	100	이행후 계속추진	
7-4	주거취약계층 통합주거지원 서비스 강화	도시재생과	95	2026 *지표변경	2026
7-5	발달장애인 종합대책 수립 및 이행	장애인복지과	100	이행후 계속추진	
7-6	수원시 거주 이주민 시정참여 확대	이주민정책과	100	이행후 계속추진	
8-1	학교급식 친환경 쌀 및 Non-GMO 식품 확대	생명산업과	100	이행후 계속추진	
8-2	청소년 진로·진학 전문컨설팅 지원	교육청년청소년과	100	이행후 계속추진	
9-1	생활밀착형 체육시설 인프라 확충	체육진흥과	100	이행후 계속추진	
9-2	날마다 축제, 어디나 공연장, 누구나 선생, 언제나 학교	문화예술과	100	이행후 계속추진	
9-3	스포츠클럽 지도자 파견 (사회적 경제 기업 등)	체육진흥과	100	이행후 계속추진	
9-4	수원특례시장배 스포츠 축전 확대 및 국제대회 유치	체육진흥과	100	이행후 계속추진	
9-5	사회적 약자를 위한 스포츠 바우처 확대 지원	체육진흥과	100	이행후 계속추진	
9-6	학교(엘리트) 전지훈련 지원, 학생대회 신설	체육진흥과	100	이행후 계속추진	



사업 번호	사 업 명	주관부서	전체 추진율 (%)	목표연도	
				당초	예상
9-7	수원컨벤션센터 중심 MICE 복합지구 추진	관광과	100	이행후	계속추진
10-1	공공체육시설 위탁체계 효율화	체육진흥과	100	이행후	계속추진
10-2	직접민주주의 플랫폼 ‘누구나 시장’ 운영	시민소통과	100	완료	
10-3	새빛 현장시장실 운영	자치분권과	100	이행후	계속추진
10-4	자치구 수준으로 행정구 혁신	자치분권과	100	완료	
10-5	혁신행정 전담 시민협력국 신설	인적자원과	100	완료	
10-6	새빛민원실 설치	혁신민원과	100	완료	
10-7	시민주도형 마을자치 실현	마을자치과	100	이행후	계속추진