

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
신규	예산/비예산	임기내	2023	수원시	100%	100%

□ 사업목표

- 시민주도형 마을문제해결 방법인 마을리빙랩 운영을 통한 마을자치 실현
- 주민자치회 중심 마을운영 체계 마련을 통한 주민자치 활성화 및 주민 참여 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비: 1,188백만원(2026년)
- 주요내용
 - 마을문제를 발굴하고, 해결하기 위한 마을리빙랩 운영
 - 마을자치계획 수립 및 실행, 마을리빙랩 추진 지원을 위한 인력 배치

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.3.31. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	6,812	4,436	1,188	1,188	1,188
국비	0	-	-	-	-
도비	408	264	72	72	72
시비	6,404	4,172	1,116	1,116	1,116
민간자본	0	-	-	-	-

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
마을리빙랩 운영	개동	44	-	44	44	44	44	
마을지원관 운영	명	8	-	8	8	8	8	
사업추진율(누적값)	%			100	100	100	100	

□ 추진실적

○ 마을리빙랩 운영 (완료)

- 「2026 주민자치 추진계획」 수립 및 추진
 - 수원도시재단에서 일원화하여 ‘마을자치리빙랩 공모사업’ 추진
- 마을리빙랩 공모사업 접수 ----- 2026. 2. 12. ~ 2. 13.
- 마을리빙랩 공모사업 동별 사업컨설팅 ----- 2026. 2. ~ 3.
- 마을리빙랩 선정결과 공고 ----- 2026. 3. 25.
 - 44개동/ 44건 사업 선정 완료

○ 마을지원관 운영 (완료)

- 「2026년 마을지원관 운영계획」 수립 ----- 2026. 1. 26.
- 2026년 마을지원관 채용 및 교육: 총 8명 채용완료(2026. 1. 31.)
- 마을지원관 역량강화 전문교육 ----- 2026. 2.
- 마을리빙랩 및 마을자치계획 등 자치사업 현장지원 ----- 2026. 2. ~ 11.

□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 마을리빙랩 과제 선정 시, 각 동별 마을자치계획 수립과 적극 연계하고, 주민 숙의과정을 통한 우선순위 선정 • 마을리빙랩의 과제 선정, 실행, 평가 및 환류까지 다양한 주민들의 참여와 소통 필요. 우수사례 다른 마을에 공유 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부: 반영 • 검토의견: 내실있는 사업 운영을 위해 제안사항 반영 필요 • 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2026년 마을리빙랩 과제 선정 시 각 동 마을자치계획 연계 - 선정 전 동별 컨설팅 통해 주민의견 수렴하여 사업계획 구상 (2026. 2. 23.~ 3. 3. 44개동 동별 컨설팅 완료) - 주민총회를 통해 차년도(2027년) 마을리빙랩 과제 우선순위 선정 및 성과공유회 개최하여 우수사례 공유

□ 향후추진 계획

- 2026년 마을리빙랩 사업 운영 ----- 2026. 연중
 - 공모사업비 교부, 결과(정산)보고, 마을리빙랩 성과공유회 개최
- 분기별 마을지원관 운영 및 사업 추진상황 점검 ----- 2026. 연중

□ 사업 홍보실적

		
▶ 보도자료_마을리빙랩 본격 가동(2026.1.19. 머니투데이)	▶ 보도자료_마을리빙랩 설명회(2026.02.02. 경인종합일보)	