

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표달성율	전체 추진율 (누적값)
신규	비예산	임기내	2026	수원시	100%	60%

□ 사업목표

- 동수원과 진안신도시의 남북철도축 교통대책을 연결하여 국철1호선, 수인분당선, 동탄인덕원선, 신분당선 등 광역교통 접근성을 확보하여 동수원 지역 대중교통 서비스 개선(임기 내 고시 완료)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2030.
- 사업위치 : 동수원 ~ 화성시 진안동 일원 (L=약12.7km)
- 사업내용
 - 동수원과 진안신도시를 연계하여 동수원의 광역교통 접근성 확보를 위한 신규 철도사업 추진
 - 서울3호선연장·경기남부광역철도(서울~성남~용인~수원~진안신도시~화성 봉담)는 동수원~진안신도시 구간을 포함하여 통과하므로 철도 노선 연계
- 사 업 비 : 비예산(광역교통시설부담금 활용)

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
동수원~진안신도시 광역철도망 확충	-	-	사전타당성조사 및 사업화 방안 마련 연구용역-최적 노선 선정	서울3호선 연장·경기남부광역 철도 기본구상 및 사전 타당성조사	국가 철도망 구축계획 제출	공청회 개최, 용역 완료	국가 철도망 구축계획 고시	철도 사업 추진
사업추진율(누적값)	%		12	25	50	70	100	

□ 추진실적

- 동수원~진안신도시(서울3호선) 연계 광역철도망 확충(경기남부광역철도 추진) (추진 중)
 - 사전 타당성조사 및 사업화방안 마련 연구용역(LH) ----- 2022.4.15.
 - 공동사업 추진 상생협력 협약(경기도, 수원, 성남, 용인, 화성시) ----- 2023.2.21.

- 서울특별시장 방문(공동사업 추진 지사체장) ----- 2023.5.1.
- 서울3호선 연장 관련 사전타당성조사 용역 계약 및 착수 ----- 2023.9.26.
- 용역 착수보고회 개최(공동추진기관) ----- 2023.11.9.
- 진안지구 공공주택지구 지구지정 고시(국토교통부) ----- 2024.2.7.
- 용역 자문회의(한국교통연구원 연구진 참석) ----- 2024.2.21.
- 용역 중간보고회 개최(공동추진기관) ----- 2024.5.10.
- ※ ‘서울3호선 연장’보다 사업성과 경제성이 높은 ‘경기남부광역철도’로 추진 결정
- 경기남부광역철도 공동건의(공동추진기관) ----- 2024.5.10.
- 경기남부광역철도 국토교통부 건의(경기도→국토교통부) ----- 2024.5.29.
- 제5차 국가철도망 구축계획 건의사업 설명회(국토교통부) ----- 2024.6.5.
- 도-시·군 부단체장 회의 경기도 우선순위 반영 건의 ----- 2024.8.23.
- 국회의원 간담회(염태영 의원, 부승찬 의원, 국토교통부, 경기도, 4개시) ----- 2024.10.2.
- 국가철도망 반영 대도시광역교통위원장 협조 건의 ----- 2024.10.26.
- 도지사 -시·군 단체장 정책간담회시 경기도지사 건의 ----- 2024.11.11.
- 국토부 장관 현장방문시 우선 검토 건의문 전달 ----- 2024.11.18.
- 경기남부광역철도 광역교통시행계획 수요조사 4개시 공동제출 ----- 2024.11.22.
- 경기남부광역철도 반영촉구 공문 국토부 송부 ----- 2025.6.28.
- 국토부 제5차 국가철도망 수립 연구용역 문의 ----- 2025.7.8.
- 국토부 철도정책과 회의 (수원시, 화성시) ----- 2025.8.25.
- 진안신도시 광역교통개선대책(안) 회의 ----- 2025.9.16.
- 용역 최종보고회 (공동추진기관 참석) ----- 2025.12.10.
- 서울3호선 연장 관련 사전타당성조사 용역 완료 ----- 2025.12.24.
- 제5차 국가철도망 관련 회의 (경기도 및 31개 시·군) ----- 2026.3.12.
- 공동추진기관 실무협의(국가철도망 반영대책 논의) ----- 2026.4.7.

문제점 및 대책

- 국토교통부에서 당초 제5차 국가철도망 구축계획 발표시기를 2025년 내로 공지하였으나 미발표 ⇒ 2026년 7월 발표예정 (이행지표 달성 가능)

향후추진 계획

- 2026. 7. 제5차 국가철도망 구축계획 발표
- 2026. 7. ~ 사업추진

