

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
신규	예산	임기내	2023	수원시	100%	100%

□ 사업목표

- 시민주도형 마을문제해결 방법인 마을리빙랩 운영을 통한 마을자치 실현
- 주민자치회 중심 마을운영 체계 마련을 통한 주민자치 활성화 및 주민 참여 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1월 ~ 12월
- 사업비: 1,188백만원(2026년)
- 주요내용
 - 마을문제를 발굴하고, 해결하기 위한 마을리빙랩 운영
 - 마을자치계획 수립 및 실행, 마을리빙랩 추진 지원을 위한 인력 배치

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	6,812	4,436	1,188	1,188	1,188
국비	0	-	-	-	-
도비	408	264	72	72	72
시비	6,404	4,172	1,116	1,116	1,116
민간자본	0	-	-	-	-

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
마을리빙랩 운영	개동	44	-	44	44	44	44	
마을지원관 운영	명	8	-	8	8	8	8	
사업추진율(누적값)	%			100	100	100	100	

□ 추진실적

○ 마을리빙랩 운영 (완료)

- 「2026 주민자치 추진계획」 수립 및 추진
 - 수원도시재단에서 일원화하여 ‘마을자치리빙랩 공모사업’ 추진
- 마을리빙랩 공모사업 접수 ----- 2026. 2. 12. ~ 2. 13.
- 마을리빙랩 공모사업 동별 사업컨설팅 ----- 2026. 2. ~ 3.
- 마을리빙랩 선정결과 공고(44개동, 44건) ----- 2026. 3. 25.
 - 실천형(7건, 10,500천원), 실험형(28건, 129,000천원), 협업형(9건, 60,500천원)
- 마을리빙랩 공모사업 추진 ----- 2026. 4. ~ 9.

○ 마을지원관 운영 (완료)

- 「2026년 마을지원관 운영계획」 수립 ----- 2026. 1. 26.
- 2026년 마을지원관 채용 및 교육: 총 8명 채용완료(2026. 1. 31.)
- 마을지원관 역량강화 전문교육 ----- 2026. 2.
- 마을리빙랩 및 마을자치계획 등 자치사업 현장지원 ----- 2026. 2. ~ 11.
- 마을지원관 중장기 로드맵 수립 ----- 2026. 4.
- 분기별 추진실적 점검 ----- 2026. 4. ~ 10.
 - 사업·실행계획서 컨설팅, 자치계획 수립 지원, 사업추진 지원 등

□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 마을리빙랩 과제 선정 시, 각 동별 마을자치계획 수립과 적극 연계하고, 주민 숙의과정을 통한 우선순위 선정 • 마을리빙랩의 과제 선정, 실행, 평가 및 환류까지 다양한 주민들의 참여와 소통 필요 우수사례 다른 마을에 공유 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부: 반영 • 검토의견: 내실있는 사업 운영을 위해 제안사항 반영 필요 • 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2026년 마을리빙랩 과제 선정 시 각 동 마을자치계획 연계 - 선정 전 동별 컨설팅 통해 주민의견 수렴하여 사업계획 구상 (2026. 2. 23.~ 3. 3. 44개동 동별 컨설팅 완료) - 주민총회를 통해 차년도(2027년) 마을리빙랩 과제 우선순위 선정 및 성과공유회 개최하여 우수사례 공유

□ 향후추진 계획

- 2026년 마을리빙랩 사업 운영 ----- 2026. 연중
 - 결과(정산)보고, 마을리빙랩 성과공유회 개최(11월 중)
- 분기별 마을지원관 운영 및 사업 추진상황 점검 ----- 2026. 연중

□ 사업 홍보실적

수원시 장안구 정자3동 주민자치회 수원도시재단과 '마을리빙랩' 협약 체결

허필숙 기자 hpsookish@hanmail.net

수원시 장안구 정자3동 주민자치회는 지난달 30일, 수원시 더합파크에서 수원도시재단과 2026년 마을리빙랩 공모사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다. <사진>

이번 협약은 장안구 하롤로 12번길(울진동성당 정문-밤밭공원 외벽 구간) 일대 노후 벽화 문제를 해결하고, 주민 참여 기반의 지속가능한 도시환경 개선 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

정자3동 답장 갤러리 조성 리빙랩 사업은 2026년 4월부터 9월까지 추진하며, 현장 조사와 주민 의견 수렴을 시작으로 디자인 개발, 주민 공유 및 선호도 조사, 최종 도면화 단계로 진행된다. 특히 성균관대학교 교수 및 학생들이 참여해 전문성을 더할 예정이다.

이관수 주민자치회장은 "옹벽 구조적 문



제까지 고려한 근본적 개선을 통해 지속 가능한 마을 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

한편, '답장 갤러리'는 주민 의견이 반영된 공간으로 조성돼 보행환경 개선과 도시경관 향상에 기여할 것으로 기대된다.

수원시 영통구 광고2동 주민자치회 마을리빙랩 사업 본격 추진



/수원시 영통구 제공

수원시 영통구 광고2동 주민자치회는 아동 친화적 공간 조성을 위한 '2026년 마을리빙랩 사업'을 본격적으로 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 주민 개방공간의 이용 현황을 점검하고, 아동 친화적 요소를 반영한 공간 재구성을 통해 지속가능한 공간 운영 모델을 마련하기 위해 추진됐다.

지난 3일 열린 회의에서는 마을지원관과 함께 주민참여 설문조사 결과를 공유하고, 사업 추진과 관련한 질의응답이 이어졌다.

이어 사업 추진 일정과 역할 분담이 확정되면서 본격적인 실행 단계에 들어섰다.

특히 아동과 청소년이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 공간 조성 방

안이 집중 논의돼, 향후 행정복지센터가 아동 친화적 커뮤니티 공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.

광고2동 주민자치회장은 "아이들이 편리하고 즐겁게 이용할 수 있는 공간을 마련해 주민 모두가 함께 어울릴 수 있는 북지센터로 발전하길 바란다"고 말했다.

한편 이번 공모사업 추진을 위해 주민자치회에서는 지난 1월 사전컨설팅을 시작으로 총 5번의 회의를 진행했으며, 초등학생을 대상으로 설문조사를 실시해 80여 명의 의견을 수렴해 설문 결과를 토대로 공간 재구성 방안을 논의하는 등 사업 완성도를 높이고 있다.

이한준 기자 /jonghapnews.com

▶ 보도자료_정자3동 마을리빙랩 협약(2026.4.2.)

▶ 보도자료_광고2동 마을리빙랩 추진(2026.4.8.)

◆ 수원특례시 권선구

세류1동 주민자치회, 공원 이용 활성화 위한 현장조사 실시



/권선구 제공

지난 16일 수원시 권선구 세류1동 주민자치회는 공원 이용 활성화와 야간 공원 환경 개선을 위한 2026년 마을리빙랩 사업의 일환으로 세류공원 일대에서 현장조사를 실시했다.

이번 조사에는 주민자치회를 비롯해 통장협의회, 새마을문고, 새마을협의회, 수원도시재단 마을지원관 등이 함께 참여했으며, 공원 내 조명 설치 위치와 적정 개수, 조명 종류 등을 확인하며 향후 조명 설치 실행을 위한 기초 자료를 점검했다.

왕기룡 세류1동 주민자치회장은 "주민들이 공원을 보다 안전하게 이용할 수 있도록 다양한 단계가 합

계 현장을 확인했다"며, "마을리빙랩을 통해 주민이 체감할 수 있는 공원 환경 개선을 추진하겠다"고 말했다.

선병옥 세류1동장은 "주민과 관계기관이 함께 참여해 문제를 확인하고 해결 방안을 모색하는 의미 있는 과정"이라며, "앞으로도 주민 참여형 마을 환경 개선 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

세류1동 주민자치회는 이번 현장조사 결과를 바탕으로 조명 설치 대상지와 설치 방안을 검토하고, 주민 의견을 반영해 공원 이용 활성화와 야간 안전 환경 조성을 단계적으로 추진할 계획이다.

이승수 기자 /jonghapnews.com



수원시 팔달구 매교동 주민자치회

매교동 마을리빙랩 추진단 발대식 개최

허필숙 기자 hpsookish@hanmail.net

수원시 팔달구 매교동(동장 이지효)은 지난 23일, 주민자치회(회장 홍성우)와 함께 매교동 행정복지센터에서 주민 주도의 마을 공동체 활성화와 수원천 내 휴식 공간 조성을 위한 '마을리빙랩 추진단' 발대식을 개최했다.

2026년도 매교동 마을리빙랩 사업은 그동안 제기된 수원천 정비 및 휴게시설 확충에 대한 주민 민원을 반영해, 주민들이 자연스럽게 교류할 수 있는 생활밀착형 쉼터를 조성하고자 기획됐다. <사진>

추진단은 이번 발대식을 기점으로 대상지 현장 점검과 주민 의견 수렴 과

정을 거쳐 세부 실행 계획을 구체화할 방침이다. 특히 단순한 시설물 설치를 넘어, 특히 주민 의견을 적극 반영하여 지역 공동체 의식을 높이고 지속 가능한 마을 자치 모델을 확립해 나갈 계획이다.

홍성우 매교동 주민자치회장은 "이번 발대식은 주민이 주체가 되어 우리 마을의 소중한 자산인 수원천을 소통의 장으로 바꾸어 나가는 뜻깊은 첫걸음이 될 것"이라고 전했다.

이지효 매교동장은 "주민과 함께 마을 공간을 직접 기획하게 되어 뜻깊다"며 "이번 활동이 지속 가능한 주민자치 마을로 거듭나는 계기가 되도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

▶ 보도자료_세류1동 마을리빙랩 추진(2026.4.20.)

▶ 보도자료_매교동 마을리빙랩 발대식(2026.4.28.)