

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	100%	100%

□ 사업목표

- 생태교통 의식 전환 정책으로 보행자 중심의 생태교통 문화 활성화
- 자전거, 보행 중심의 걷고 싶은 보행환경 조성

□ 사업개요

구분	생태교통 문화 활성화	걷고싶은 수원 만들기
사업기간	2022년 ~ 지속	
위치	수원시 관내	
소요예산	685백만원	11,208백만원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> · 「생태교통수원 2013」 10주년 기념식 · 생태교통(자동차 없는 날) 	<ul style="list-style-type: none"> · 걷고 싶은 거리 조성 · 자전거도로 확충, PM 이용 활성화

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	11,893	9,053	1,520	1,745	1,320
국비	280	280	-	-	-
도비	1,520	1,320	100	325	100
시비	10,093	7,453	1,420	1,420	1,220
민간자본	-	-	-	-	-

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
「생태교통수원 2013」 10주년 기념식	1회	1	-	1	-	-	-	
자동차 없는 날 운영	개소	49	6	10	12	14	7	지속
자전거도로 신설 및 정비	km	50	10	10	10	10	10	지속
보행환경개선사업 추진	개소	5	1	1	1	1	1	지속
사업추진율(누적값)	%		20	70	80	100	100	

□ 추진실적

- 「생태교통 수원 2013」 10주년 기념행사 ----- 1회 (완료)
 - 「생태교통 수원 뉴페스타」 행사개최 ----- 2023. 10. 21. ~ 10. 23.
 - 기념식 : 축사, 축하공연, 생태교통 확산! 퍼포먼스 등
 - 생태교통 포럼 : 국내·외 전문가 강연, 시민토론, 홍보부스 운영 등
 - 시민기획 프로그램 : 프로그램 14개, 참여단체 18개
 - 생태교통 퍼레이드 : 620명(이색자전거 70, 도보 510, 기타 40)
 - 방문객(2만명), 체험·홍보 프로그램 운영(39개), 교통통제 0.34km²



주민의견 수렴 및 참여



주요 프로그램

- 「자동차 없는 날」 운영 ----- 76개소

구분	계	생태교통 (동)	전통시장 거리축제	통닭 거리축제	화성 문화제	연등축제	새빛세일 페스타	가구거리 축제
계	76	47	8	4	4	4	7	2
2022	11	6	2	1	1	1	-	-
2023	18	11	2	1	1	1	2	-
2024	20	12	2	1	1	1	2	1
2025	20	13	2	1	1	-	2	1
2026	7	5	-	-	-	1	1	-

※ 2025년 자동차 없는 날 13개소 추진 완료




2022년



2023년



2024년



2025년

○ 자전거도로 신설 및 정비 ----- 66km (완료)

- 노후 자전거도로 신설 및 정비 등 14.4km 완료 ----- 2022. 6. ~ 12.
 - 경수대로 PM&자전거 인프라개선공사 등 29개소 완료
- 노후 자전거도로 신설 및 정비 등 29.5km 완료 ----- 2023. 1. ~ 12.
 - 2023년 노후 자전거도로 개선공사 등 32개소 완료
- 노후 자전거도로 신설 및 정비 등 12.1km 완료 ----- 2024. 1. ~ 12.
 - 부적합 자전거도로 개선공사 등 8개소
- 노후 자전거도로 신설 및 정비 등 10.0km 완료 ----- 2025. 1. ~ 12.
 - 부적합 및 노후 자전거도로 개선공사 6개소 등

○ 보행환경 개선사업 추진 ----- 5개소 (완료)


- [2022년] 칠보로 일원 보행환경 개선사업 ----- 2022. 6. ~ 10.
 - 구 간: 권선구 칠보로(보건환경연구원~호매실GS아파트 앞)
 - 사 업 비: 500백만원(도비 30%, 시비 70%)
 - 개선사항: 보도 및 자전거도로 정비 등




- [2023년] 황곡초등학교 보행환경 개선사업 ----- 2023. 4. ~ 12.
 - 구 간: 영통동 950-6 ~ 954-6(L=170m)
 - 사 업 비: 160백만원(도비 50%, 시비 50%)
 - 개선사항: 보행자우선도로 지정(170m), 도로 재포장, 도막형 바닥재 및 교통안전표지판 설치 등




- [2024년] 인계동 보행환경 개선사업 ----- 2022. 4. ~ 2024. 8.
 - 구 간: 인계동 1137번지 일원
 - 사 업 비: 1,260백만원(도비 50%, 시비50%)
 - 개선사항: 보행자우선도로 지정(460m), 도로 재포장, 도막형 바닥재 및 교통안전표지판, CCTV 설치 등



- [2024년] 정자초교사거리일원 보행환경 개선사업 ----- 2023. 12. ~ 2024. 11.
 - 구 간: 정자동 302-3번지 일원
 - 사 업 비: 408백만원(시비100%)
 - 개선사항: 도로 재포장5,682㎡, 보도포장 1,388㎡ 등



- [2024년] 세지로 보행환경 개선사업 ----- 2024. 1. ~ 12.
 - 구 간: 권선구 세지로(산제당사거리~세류삼거리)일원
 - 사 업 비: 8,339백만원(국비 1,100, 시비 4,542, 기타 2,697)
 - 개선사항: 보차도 정비 L=2,200m, 지중화 1식 등



- [2025년] 을전동 보행환경 개선사업 ----- 2025. 1. ~ 12.
 - 구 간: 장안구 을전동 292-4번지 일원
 - 사 업 비: 1,000백만원(도비 50%, 시비50%)
 - 개선사항: 보행자우선도로 2개소 등 보행환경 개선사업 1식



- [추가사업] 보행환경 개선사업 2개소(예산확보 완료)
 - ① 수원역 보행자 안전시설 설치
 - 구 간: 수원역 일대(팔달구 덕영대로 및 권선구 세화로)
 - 사 업 비: 200백만원(특교 50%, 시비50%)
 - 개선사항: 방호울타리 및 블라드 등 보행자 방호시설 설치 1식

- ② 수성고등학교 보행자우선도로 조성
 - 구 간: 수원시 장안구 수성로303번길 일대
 - 사 업 비: 300백만원(특교 200백만원)
 - 개선사항: 보행자우선도로(430m) 조성 및 교통안전시설물 설치 등

○ 공유PM·자전거 지정주차구역 확대운영 ----- 6개소 (완료)

- 대 상 지 : 망포역, 영통역, 청명역, 고색역, 오목천역, 광교역
- 주차면수 : 총 55면
- 공유PM·자전거 지정주차구역 안전요원 배치
 - 대상지 : 망포역, 영통역
 - 기 간 : 2026. 5. 18. ~ 7. 3.
 - 인원수 : 각 3명



□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차 없는 날을 ‘걷기 좋은 거리주간’ 등으로 재브랜딩해 생활정책과 연계 - 생활형 생태교통정책으로의 전환 필요 - 시민참여 강화 : 사전 시민참여단 운영, 행사 이후 피드백 수렴 체계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 반영 • 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 수원형 「자동차 없는 날」 학술용역 추진(2026. 5. ~ 11.) • 시민의견 수렴 및 설문조사 결과를 토대로 모니터링 실시 예정
<ul style="list-style-type: none"> • 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - PM 주차관리체계 도입과 시민참여형 이동문화 캠페인 병행 권장 	<ul style="list-style-type: none"> • 반영여부 : 반영 • 검토의견 <ul style="list-style-type: none"> - 공유 자전거·전동킥보드 지정주차구역 확대 - 공유 자전거·전동킥보드 안전이용 홍보 캠페인 추진 • 추진실적 및 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 공유 자전거·전동킥보드 불법주차 신고시스템 및 견인강화 홍보캠페인 추진(2026.3.30.) - 공유 자전거·전동킥보드 지정주차구역 확대 - 공유 자전거·전동킥보드 안전이용 홍보 캠페인 지속추진

□ 향후추진 계획

○ 자동차 없는 날 운영 추진

- 운영 ----- 2026. 7. ~ 11.
- 결과 보고 ----- 2026. 12.

○ 자전거도로 정비 추진 ----- 2026. 1. ~ 12.


○ 보행환경 개선사업 추진 ----- 2026. 1. ~ 12.

○ 공유PM 이용 활성화

- 공유 PM·자전거 불법주차 견인강화 ----- 2026. 4. ~
 - 불법주차 신고시스템 운영 연장: 평일·주말 08~09시(기존 평일 09~18시)
 - 견인 유예시간 단축: 1시간(기존 3시간)
 - 주차위반 공유자전거 견인 시행
- 공유 PM·자전거 지정주차구역 확대운영(6개소) ----- 2026. 10. ~
 - 대 상 지 : 매교역, 세류역, 수원역, 매탄권선역, 성균관대역, 화서역
 - 주요내용 : 주차 허용구역 외 주차 시 이용자 대상 페널티 부과
 - 위치도 및 예시



지정주차구역 위치도(영통구청 일원)



지정주차구역 위치도(광교중앙역)

□ 사업 홍보실적

<p>이재준 수원특례시장 "지구환경이 개선 선도적인 실현이 어렵 것"</p> <p>수원시, '생태교를 수원 뉴페스타' 퍼레이드 기념식 열어</p> <p>수원시, '생태교를 수원 뉴페스타' 퍼레이드 기념식 열어</p> <p>수원시, '생태교를 수원 뉴페스타' 퍼레이드 기념식 열어</p> 	<p>수원시, 자동차없는날 운영 '새빛 생태교통' 실현</p> <p>11개 동12개소에서 주민 주도로 연2회 이상</p> <p>승인 2024-03-25 17:43</p> <p>김상열기자</p> 
<p>▶ '생태교통 수원 뉴페스타' 보도자료(2023.10.23.)</p>	<p>▶ '자동차 없는 날 운영' 보도자료(2024.3.25.)</p>
	
<p>▶ (2024.3.~6.) 자전거도로 공사추진 현수막 게시</p>	<p>▶ (2024.6.~8.) 보행환경개선사업 추진 현수막 게시</p>