
교통  2-3. 수요응답형 버스(DRT)서비스 도입 약속

유형별 재원별 임기구분 목표연도 사업주체
임기 내 전체 

추진율(누적값)

기존 예산 임기내 2024 수원시 60%   

□ 사업목표

  ○ 일정한 노선, 정해진 별도 계획표 없이 승객의 사전 예약에 대응하여 

탄력적으로 승객을 수송하는 신개념 교통 서비스인 수요응답형 교통수단을 

도입하여 시민의 이동권 증진

□ 사업개요

○ 운행구역 : 1단계/‘23.5.~)광교지역, 2단계/‘24.상반기)고색 델타플렉스, 3단계/24년하반기)당수1·2지구 

    ∙ 단계별 수요응답형 버스 10대 도입(예산 규모 및 내용에 따라 변경 가능) 

    ∙ 일간 수요 추정치 : 150명/대

    ∙ 운송비용 : 500천원/대, 운송수입 : 150천원/대 (추정치)

□ 예산투자 현황 및 계획
(단위 : 백만원 / 2023.12.31. 기준)

구분
소요예산
(a~f 합계)

기투자
(a)

2023 2024 2025 2026 2027

계획(b) 확보 계획(c) 계획(d) 계획(e) 계획(f)

계 16,963 276 1,256 1,256 3,281 4,050 4,050 4,050

국비 - - - - - - - -

도비 5,089 83 377 377 984 1,215 1,215 1,215

시비 11,874 193 879 879 2,297 2,835 2,835 2,835

민간자본 - - - - - - - -

□ 연차별 이행확인지표

확인지표 단위 계
임기내 목표 임기후

목표2022 2023 2024 2025 2026. 6.

광교신도시 지역 DRT 노선 - - 계획수립
노선운행

노선운행

고색 델타플렉스 DRT 노선 - - 계획수립
노선운행

노선운행

당수1·2지구 DRT 노선 - - 계획수립
노선운행 노선운행

사업추진율(누적값) % 20 60 100



□ 추진실적(2023.12.31.기준)

  ○ 광교1·2동 지역 DRT 노선

    ∙ 경기도형 DRT 사업자 선정공고 및 제안서 평가  2023. 2. ~ 3.

    ∙ 사업자 선정 및 행정절차(면허발급 등) 이행  2023. 4.

    ∙ 노선 운행 / 개통식  2023. 5. 30 ~ / 6. 1.

  ○ 고색 델타플렉스 및 당수 1·2지구 DRT 노선

    ∙ 2023년도 수요조사 변경 제출  2023. 2. 7.

       - 고색동→고색동·평동·오목천동 일대, 당수동→당수동·입북동 일대

    ∙ 수원시 DRT 추진계획(방침) 수립  2023. 12.

  ○ M-DRT 공모사업 추진

    ∙ 공모사업 선정(당수~사당)  2023. 2.

    ∙ 국토교통부, 경기도, 시․군 협약식  2023. 6.14.

    ∙ 수요응답형 광역콜버스(M-DRT) 실행계획 수립  2023. 8. 1.

    ∙ 사업자 선정 및 면허 발급  2023. 7. ~ 9.

□ 사업 홍보실적

▶ 보도자료, SNS 게시 ▶ 홍보물 제작·배포

▶ 홍보물 제작·배포 ▶ 홍보물 제작·배포



□ 향후추진 계획

  ○ M-DRT 운행 준비 및 개통  2024. 2.(예정)

  ○ 고색 델타플렉스, 당수 1 ․ 2지구 DRT 노선

    ∙ DRT 운행계획 수립 및 사업자 선정  2024. 2.

    ∙ 노선 운행 준비 및 행정절차(면허발급 등) 이행  2024. 2. ~ 4.

    ∙ 노선 운행(고색 델타플렉스)  2024. 6.(예정)

    ∙ 노선 운행 준비 및 운행(당수 1·2지구)  2024. 하반기

담당부서 대중교통과 과장 한상배(3290) 버스정책팀장 공   석 주무관 조지훈(2959)


