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환경  4-7. 랜드마크 공원과 손바닥 정원 조성  약속

유형별 재원별 임기구분 목표연도 사업주체
임기 내 전체 

추진율(누적값)

신규+기존 예산 임기내 2026 수원시 46%   

□ 사업목표
 ○ 시민 곁에 5분마다 경험되는 점·선·면의 유기적이고 다양한 공원녹지와 

손바닥정원 확충·관리를 통한 녹색 생활 환경 제공 및 지속가능한 도시혁신

 ○ 거버넌스 및 민관협력 추진을 통한 녹색 시민참여권 보장
  

□ 사업개요
 ○ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.

 ○ 사업대상 : 관내 일원(공원녹지, 도시숲, 학교, 기업, 마을유휴지 등)

 ○ 사업내용 : 손바닥정원 1,000개소 조성 운영

  ∙ 랜드마크 공공녹지에서부터 마을유휴지 등 긴밀한 녹지축 형성

  ∙ 시민, 기업, 공공 등 다양한 계층이 커뮤니티를 형성하는 손바닥정원 사업

  ∙ 시민참여를 통한 기반 조성, 리뉴얼, 문화사업으로 녹색 인프라 구축

 ○ 재원확보방안 : 자체예산 및 국도비사업 공모

 ○ 소요예산 : 52,716백만원 (랜드마크공원 42,716백만원 / 손바닥정원 10,000백만원)

□ 예산투자 현황 및 계획
(단위 : 백만원 / 2023.12.31. 기준)

소요예산
(a~f 합계)

기투자
(a)

2023 2024 2025 2026 2027
계획(b) 확보 계획(c) 계획(d) 계획(e) 계획(f)

계 52,716 16,957 12,771 13,211 8,498 10,173 4,317 0
국 비 7,213 913 1,200 1,825 153 3,247 1,700
도 비 7,600 0 1,900 2,432 1,716 2,084 1,900
시 비 36,703 16,044 9,471 8,735 6,629 4,042 517

민간자본 1,200 0 200 219 0 800 200

□ 연차별 이행확인지표

확인지표 단위 계
임기내 목표 임기후

목표2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 6.
랜드마크공원과 손바닥정원조성 개소 1,000 계획수립 400 250 240 110 -

손바닥정원 가드닝 데이 운영 회 8 계획수립 2 2 2 2 -

사업 보고회 추진 회 4 계획수립 1 1 1 1 -

거버넌스 활성화 공모 추진 회 4 계획수립 1 1 1 1 -

사업추진율(누적값) % 10 46 68 89 100 -
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□ 추진실적(2023.12.31.기준)

확인지표 추진실적 비고

랜드마크공원과

손바닥정원 조성

○ 2022년 : 계획수립 완료, 관계부서 대책회의 추진- 3회

○ 2023년 : 손바닥정원 400개소 조성 추진

 ∙ 1~3월 : 대상지 400개소 확정 및 정원계획 수립

 ∙ 3월 : 손바닥정원 정책 매뉴얼 배포

 ∙ 3~12월 : 손바닥정원 조성

○ 2023년 : 랜드마크공원 조성 추진

 ∙ 6월 : 공사 착공(당수체육공원)

 ∙ 8월 : 공사 착공(조원공원)

 ∙ 3월~12월 : 랜드마크 공원 리모델링사업 추진

손바닥정원

가드닝데이

운영

○ 2022년 : 계획수립 완료

○ 2023년 : 수원 가드닝의 날 운영

 ∙ 3월 : 제1회 대상지 확정 및 행사 사전 준비

 ∙ 4.27 : 제1회 수원 가드닝의 날 개최 완료

 ∙ 11.26 : 제1회 수원 가드닝의 날 개최 완료

사업 보고회 추진

○ 2022년 : 계획수립 완료, 관계부서 실무자 회의 추진

○ 2023년 : 정책 설명 및 간담회 등 보고회 추진

 ∙ 2월 : 수원시 입주자대표회의 월례회 참석 – 사업보고

 ∙ 3~4월 : 새빛수원 손바닥정원단 간담회 추진 – 19회
 ∙ 4월 : 국제로타리 3750지구 수원지역 클럽 간담회

 ∙ 7월 : 국제라이온스 354-B지구 수원지역 클럽 간담회

 ∙ 9월 : 수원시 정원문화 세미나 개최

 ∙ 12월 : 2023년 성과보고회 및 시상식 개최

거버넌스 활성화

공모 추진

○ 2022년 : 계획수립 완료, 손바닥정원단 모집 (현재 847명)

 ∙ 모집(1차) : 2022.10.25.(화) ~ 12.30.(금)

 ∙ 모집(2차) : 2023. 1.30.(월) ~  3.31.(금)

○ 2023년 : 2023년 마을만들기 주민제안 공모사업 추진

 ∙ 1~3월 : 공모사업 접수, 심사 및 선정 완료(정원분야 6개단체)

 ∙ 4~6월 : 정원계획 협의 및 설계추진

 ∙ 7~11월 : 공모정원 조성완료 (17개소)

○ 2023년 베스트 손바닥정원 콘테스트 (11월 개최, 12개소선정)
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□ 사업 홍보실적

▶ 보도자료-라이온스 간담회 개최(2023.7.04.) ▶ 보도자료-로타리 협약식 개최(2023.7.06.)

▶ 보도자료-기부정원 조성(2023.9.18.) ▶ 보도자료-정원문화 세미나 개최(2023.9.21.)

▶ 홍보물 제작-정원특강(2023.7.15.) ▶ SNS홍보-정원문화세미나 참석자 모집(2023.9.21.)

▶ 보도자료-제2회 가드닝데이 운영(2023.11.26.) ▶ SNS홍보-성과보고회 및 시상식(2023.12.5.)
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□ 향후추진 계획

 ○ 2024년 손바닥정원 계획 추진 ---------------------------------- 2024. 1. ~ 12.

  ∙ 정원조성 338개소, 수원 가드닝의 날 2회 운영, 공모 및 성과보고회 등

 ○ 새빛수원 손바닥정원단 활성화 운영 ------------------------ 2024. 1. ~ 지속

  ∙  교육 및 정원조성·정원관리 참여, 시민 정원문화 활동. 단체참여 협의 등

 ○ 랜드마크공원 조성사업 추진 ---------------------------------- 2024. 1. ~ 지속

  ∙ 연차별 계획에 따른 공원 조성 (토지 보상, 실시설계, 조성공사 등)

  ∙ 연차별 계획에 따른 공원 리모델링 (실시설계, 조성공사 등)

 ○ 연차별 손바닥정원 정책 추진 ---------------------------- 2024. 1. ~ 2026. 6.

담당부서 녹지경관과 과장 차선식(4565)  푸른조경팀장 함경지(4570) 주무관 이은미(4571)

협조부서

생태공원과 과장 이운순(4506)  공원조성팀장 김동경(4555) 주무관 구나영(4556)

공원관리과 과장 이종봉(4190)  공원문화팀장 나진화(4560) 주무관 홍태근(4561)

장안구 공원녹지과 과장 김성중(5928)  조경팀장  박종국(5988) 주무관 정소이(5989)

권선구 공원녹지과 과장 이준재(6180)  조경팀장  김광락(6189) 주무관 김다혜(6190)

팔달구 공원녹지과 과장 한영희(7010)  조경팀장  정진아(7031) 주무관 박찬미(7032)

영통구 공원녹지과 과장 조홍연(8970)  조경팀장  임선미(8374) 주무관 김새별(8971)


