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문화체육  9-2. 날마다 축제, 어디나 공연장, 누구나 선생, 언제나 학교   약속  

유형별 재원별 임기구분 목표연도 사업주체
2026년도

목표 달성율
전체 추진율

(누적값)

기존/신규 예산/비예산 임기내 2026 수원시 100% 100%   

□ 사업목표

  ○ 시민 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 공연 문화를 즐기며, 전문 

예술인과 체육인을 연결하여 시민들에게 배움의 기회 제공

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 하반기 ~ 지속

○ 사업대상 : 문화예술단체 및 예술인, 체육인, 시민

○ 주요내용 : 전문예술인 및 체육인 인력 현황관리, 공연 공간 전수조사 및 

시설보강, 플랫폼 구축 및 운영

□ 예산투자 현황 및 계획
(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

소요예산
(a~c 합계)

기투자
(a)

2026 2027 이후

계획(b) 확보 계획(c)

계 956 634 161 161 161

국 비 - - - - -

도 비 - - - - -

시 비 956 634 161 161 161

민간자본 - - - - -

□ 연차별 이행확인지표

확인지표 단위 계
임기내 목표 임기후

목표2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 6.
기본계획 수립 계획수립

전문예술인·체육인 인력 
현황관리 등 명 연600 600 600 600 600 600 -

어디나 공연장 전수조사 및 
시설보강 등 % 100 40 100 100 100 100 -

플랫폼 구축 및 운영 % 100 - 100 100 100 100 지속

사업추진율(누적값) % 40 100 100 100 100 지속
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□ 추진실적 

  ○ 2026년 추진일정

확인지표
1분기 2분기 3분기 4분기 완료

시기1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

전문예술인·체육인 인력 
현황관리 등

현황 관리 2026.12.

어디나 공연장 전수조사
및 시설보강 등

새빛동행길
버스킹 준비 새빛동행길 버스킹 공연 2026.11.

플랫폼 구축 및 운영
플랫폼 구축 플랫폼 운영 2026.12.

분기별 사업추진율 75 100

  ○ 추진실적(완료)

확인지표 추진실적 목표 달성 시기

기본계획 수립 ○ 기본계획 수립 완료
2022.12월
이행완료

전문예술인·체육인 
인력 현황관리 등

○ 전문예술인 현황 직종별 분류 완료
 ∙ 수원시립예술단 예술아카데미 추진(연중)
○ 생활체육 육성(지도자 은행제) 지속 추진
 ∙ 14명 종목 지도자 강습 실시(연중)

2023.12월
이행완료 및

2026. 계속 추진

어디나 공연장 전수조사
및 시설보강 등

○ 어디나 공연장 전수 조사 완료
 ∙ 수원시 내 공연가능시설(공원, 전통시장, 전철역 주변 등)

2023.12월
이행완료 

○ 수원시 새빛동행길 버스킹존 지정 가능 시설 조사 완료
 ∙ 관내 공연가능시설(공원, 문화시설 등) 18개소 지정

2024.6월~8월

○ 2024 새빛동행길 버스킹공연 추진
 ∙ 스타필드 4번 게이트 등 17개소
 ∙ 총 30회 공연(72팀 출연) 
○ 2025 새빛동행길 버스킹 추진
 ∙ 거리공연가 공모를 통해 42개팀 접수, 18개팀 선정
 ∙ 총 25회 공연 진행 완료

2024.11월
이행 완료 및
2025.8월~11월 
추진완료

○ 무대장치 등 공연에 필요한 시설 보강 진행
 ∙ 한마음광장 야외무대 막구조물 설치 완료(2024.3.21.) 
 ∙ 빛누리아트홀 버스킹존 이동식 무대 및 음향장비 설치

(2024.10.~)
 ∙ 정조테마공연장 야외무대 설치 완료(2024.12.18.)

2024.3월
이행완료 및 
추진완료

플랫폼 구축 및 운영

○ 새빛동행길 버스킹존 예약시스템 구축을 위한 부서 협의
 ∙ 버스킹존 지정 및 시스템 관리주체 부서 간 협의
 ∙ 수원시 통합예약시스템을 활용한 버스킹존 예약시스템 

구축 협의

2024.8월~11월

○ 새빛동행길 버스킹존 예약시스템 구축 완료
   (수원시 통합예약시스템 활용)

2024.12월
이행완료

○ 새빛동행길 버스킹존 예약시스템 개시 및 운영
   (수원시 통합예약시스템 활용)
○ 버스킹존 추가 지정 및 운영

2025.3월
이행완료 및 
계속 추진



□「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항 추진실적(추진계획 포함)

⦁주요내용 

  - 소음 민원 발생 최소화를 위해 민간 

공연 시설 활용

  - 공연장 확대 및 공연자 검증 필요

⦁반영여부 : 반영

⦁검토의견

  - 빛누리아트홀, 정조테마공연장 등 버스킹존 설치에 따라 

공연시설 이용 기반을 확대 완료함.

  - 민원 발생 최소화를 위해 공연 가능 시간대(12시~18시)를 

설정하고, 참여자의 사전안내를 통해 관리체계를 운영 중임.

  - 향후 버스킹존 추가 지정을 통해 공연 가능 공간을 지속 

확대 예정

⦁추진실적 및 추진계획

  - 버스킹존 운영 ---------------------------------  지속

  - 버스킹존 추가지정 -------------------------- 2026.12월

□ 향후추진 계획
○ 축제(공연, 축제, 새빛동행길 버스킹 등) 추진  지속

  ∙  시립예술단 찾아가는 음악회(연중)

  ∙  2026 수원시 새빛동행길 버스킹 추진

○ 지역예술인을 위한 버스킹존 추가 지정·운영  지속

□ 사업 홍보실적

▶ 보도자료(참여자 모집 홍보) ▶ 웹 홍보물 제작(홍보 현수막 및 배너 설치) 




