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환경  4-1. 탄소중립 환경특례시 조성           약속

유형별 재원별 임기구분 목표연도 사업주체
2026년도

목표 달성율
전체 추진율

(누적값)

기존 예산 임기내 2026 수원시 100% 100%   

□ 사업목표

  ○ 민-관-학-시민사회가 함께하는「2050 탄소중립
1)
」기반 구축

  ○ 시민참여, 공공이 선도하는 온실가스 감축으로 탄소중립 환경특례시 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 주요내용

    ∙ (정책기반) 조례 제정, 탄소중립녹색성장위원회 구성, 탄소중립 지원센터 설치

    ∙ (감축/평가) 시민참여 및 공공부문 관리 강화로 온실가스 감축 추진, 이행평가

     - (시민참여) 우리집 탄소모니터링, 성인대상 탄소중립 교육 강화

     - (공공부문) 온실가스 목표관리제 관리 강화, 배출권거래제 운영

     - (이행평가) 온실가스 배출량 산정, 단위사업 추진상황 점검 등 이행평가 추진

    ∙ (특화사업) 표준모델 마련 위한「탄소중립 그린도시 조성사업」시행

□ 예산투자 현황 및 계획
(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

소요예산
(a~c 합계)

기투자
(a)

2026 2027 이후

계획(b) 확보 계획(c)

계 37,427 13,080 17,203 16,150 7,144

국 비 20,051 6,585 9,757 9,125 3,709

도 비 3,251 659 1,901 1,774 691

시 비 14,125 5,836 5,545 5,250 2,744

민간자본 - - - - -

1) 온실가스 배출량과 흡수량이 같이 상쇄되어 순 배출량이“0”이 되는 상태
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□ 연차별 이행확인지표

확인지표 단위 계
임기내 목표 임기후

목표2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 6.

탄소중립 정책기반 구축 - - 종합계획
수립

조례 제정
위원회구성

지원센터 
설치

- - -

시민 탄소중립 교육 참여 명 372,000 90,000 92,000 94,000 96,000 - -

공공부문 온실가스 감축률 % - 36 38 40 42 - -

감축사업 이행평가 회 4 1 1 1 1 - -

탄소중립 그린도시 
조성사업

- - 시행계획
수립

기본 및
실시설계

전체
사업시행

시민참여형
사 업 준공

기반조성
사업완료 -

사업추진율(누적값) % 20 50 80 95 100 -

□ 추진실적 
  ○ 탄소중립 정책기반 구축(완료)

    ∙ 조례 제정(2023.4.20.), 탄소중립 지원센터 지정·운영(2023.6.19., 수원시정연구원)

    ∙ 수원특례시 탄소중립 비전선포식 개최(2023.9.4.)

    ∙ 제1차 수원시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립(2025.4.)

    ∙ 수원시 기후위기대응위원회 구성(30명, 2025.8.18.) 

  ○ 시민 탄소중립 교육 참여(완료)

    ∙ 지구로운수원 교육계획 수립(2023.5.10.) 및 탄소중립 교육 

      - 시민 탄소중립 교육 426,484명 참여

    ∙ 우리집 탄소모니터링 사업 참여 확대(2023.1.~)

      - 공동주택 119개 단지 참여(2026.6월 기준)

      - 전문홍보단 지구지키미 운영(157명), 공공앱 개발 착수(2025.9.)

  ○ 공공부문 온실가스 감축률(완료)

    ∙ 공공건물(117개소) 및 차량(352대) 온실가스 배출 관리 강화 

      - 2024년 온실가스 46.6% 감축 달성, 2025년 42.4% 감축(2025년 기준) 

  ○ 감축사업 이행평가(완료)

    ∙ 탄소중립 녹색성장 기본계획 2025년 추진상황 점검결과 보고(2026.5.26.)

  ○ 고색동 일원 탄소중립 그린도시 조성 사업(완료)

    ∙ 시행계획수립 및 건설‧전기사업 설계 용역, 정보화사업 ISP 용역 완료

    ∙ 탄소중립 그린도시 주민실천단 구성‧운영(65명)

    ∙ 사업모니터링(정책) 연구추진((재)수원시정연구원)

    ∙ 실천문화 프로그램 운영((재)수원도시재단, 공공위탁)

    ∙ 주민주도(12건) 및 기술(5건) 리빙랩 사업 완료

    ∙ 기반조성 4개 분야 4개 사업 공사 완료(2025.7.~2026.6.)
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□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항 추진실적(추진계획 포함)

⦁탄소중립 실천에 대한 실질적 보상 

방안 강구

⦁반영여부 : 반영

⦁검토의견 : 수원형 탄소중립 실천 사업 ‘우리집 탄소모니터링’을 

통해 에너지 절감에 따른 인센티브 지급 예정임 

⦁추진실적 및 추진계획 

 - `25. 9. : 우리집 탄소모니터링 공공앱 개발 착수

 - `26. ~ 지속 : 앱 출시 및 인센티브 지급 등

⦁과도한 전기충전소 사업으로 주차장협소화 

대책마련 및 주차장확보 필요

⦁반영여부 : 미반영

⦁검토의견 : 정부는 탄소중립 실현을 위해 전기차 보급 확대 

정책을 시행 중이며, 전기자동차는 충전에 시간이 소요되는 

특성상 충전시설 확보가 필수적임

  이에「친환경자동차법」제11조의2에 따라 일정 시설에 

전용주차구역 및 충전시설 설치 의무를 부여함

⦁노령자 면허 반납 및 차량처분에 

대한 지원 요청

⦁반영여부 : 반영 (예산 한도 내)

⦁검토의견

  - 온실가스 감축을 위해 시민참여 기반 확대가 중요함

    고령자 운전면허자진반납 지원사업은 교통안전은 물론

    차량 운행 감소를 통한 온실가스 저감에도 기여함

⦁추진실적 및 추진계획

 - `25. : 2,954명 반납

 - `26. 3. ~ : 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 추진
            ┗ 실운전 여부에 따른 차등 지원(수원페이)

              ① 실운전증빙자 20만원 ② 일반반납자 10만원

⦁지하유출수 이용 활성화로 상하수도 

요금 감면 및 탄소포인트 환산 등 

보상 마련 필요

⦁반영여부 : 미반영

⦁검토의견 

 -「지하수법」제9조의2에 따른 300㎥/일 이상의 유출지하수 

발생 시설 중 이용신고한 관내 지하철역사 시설의 경우 

대부분 하천유지용으로 이용(방류)하고 있어 하수도 요금은 

미부과 상태이며, 기후에너지부 규정상 탄소중립 포인트 

지급 대상에 해당하지 않아 도입이 어려움

⦁실효성 있는 탄소중립 거버넌스 구축 

및 운영 체계 내실화

⦁반영여부 : 반영

⦁검토의견 : 시민단체, 전문가, 교수 등 다양한 계층이 참여하는 

수원시 기후위기대응위원회를 구성하고 안건별 전문 

심의를 위한 분과위원회를 활성화하여 거버넌스를 

내실있게 운영하고 있음

⦁추진실적 및 추진계획 

 - `25. 8. : 제2기 수원시 기후위기대응위원회 구성(30명)

   * 3개 분과 : 온실가스 감축, 공정전환·녹색성장, 기후적응·시민실천

 - `25. 12. : 하반기 회의 개최(탄소중립 지원센터 ̀26년 계획 보고 등)

 - `26. ~ 지속 : 주요 정책 안건 발생 시 전체 및 분과회의 

개최를 통한 심의·의결
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□ 향후추진 계획

○ 탄소중립 정책 기반 구축

    ∙ 수원시 기후위기대응위원회 운영  연     중

    ∙ 수원시 탄소중립지원센터 운영  연     중

○ 탄소중립 일상화를 위한 시민참여(교육·실천 등) 사업 

    ∙ 탄소중립 교육프로그램 운영  연     중

    ∙ 우리집 탄소모니터링 사업 시민참여 확대  연     중

     - 우리집 탄소모니터링 공공앱 출시  2026. 하반기

○ 탄소중립 그린도시 조성사업

    ∙ 사회전환프로그램 운영  연     중

    ∙ 기반사업 유지관리  연     중

⦁다세대 주택 및 상가 지역의 쓰레기 

분리수거 정착을 위한 시민 생활 

실천 과제 및 방향 설정 필요

⦁기본설계 및 인프라 구축 재설정 필요

⦁반영여부 : 일부반영

⦁검토의견

 - 스마트 자원순환센터

   그린도시추진단 추진 사업인 고색동 59-7 부지 내 

스마트 자원순환센터 건립 등이 예정되어 있으며, 

인프라 구축 후 청소자원과에서 운영(활용) 예정임 

 - 자원순환역(에코스테이션 포함)  

   도로 여건, 주변 환경, 주민 수요 등을 종합적으로 

고려한 후 설치하고 있으며, 설치 예정지 후보 선정시 

다세대 주택 및 상가지역 등 사각지대 해소와 수요를 

반영할 수 있는 장소를 우선 검토하겠음

   또한, 지역 특성에 맞는 모듈 운영과 디자인 개선, 

시설 관리를 위한 자원관리사 배치 및 관리 감독에 

철저를 기하겠음

⦁추진실적 및 추진계획  

  -`26. 상반기 : 자원순환역 2개소 설치(완료)

  -`26. 하반기 : 자원순환역 1개소 설치(예정)

  -`27. 하반기 : 스마트자원순환센터 구축 예정(그린도시추진단)
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□ 사업 홍보실적

▶ 비전선포식 개최(2023.9.) ▶ 우리집 탄소모니터링 업무협약 체결 홍보(2023.9.22, 10건)

▶ 그린도시 조성사업 홍보(2023.9, 9건) ▶ 탄소중립 교육 프로그램 홍보(2024.2.29, 5건)

▶ 전문홍보단 지구지키미 발대식(2024.11.1.) ▶ 새빛 기후공헌 업무협약 체결 홍보(2025.1.10, 22건)



▶ 우리집 탄소모니터링 대사 위촉 홍보(2025.3.6, 12건) ▶ 지구로운 수원 브랜드 홍보(2025.3.21, 34건)

▶ 제1차 탄소중립 기본계획 기획보도(2025.8.27.) ▶ 탄소중립 그린도시 기술 리빙랩 추진(2026.1.29.)

▶ 탄소중립 그린도시 통합플랫폼 개발 착수(2026.3.27.) ▶ 탄소중립 그린도시 기획보도(2026.5.8., 15건)




