

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
활성화계획 추진	건	·용역발주 ·활성화계획수립	·용역발주 ·활성화계획수립	-	-	
주민협의체 구성 및 회의개최	회(건)	4	6	9	12	12
주민역량강화사업	회	3	6	8	12	15
사업 착 수	개소	·거점센터 ·공유재산관리 계획 ·설계용역발주	·거점센터 ·골목길특화사업	·거점공간 조성사업	·안전마을 등 기반시설 정비 ·상권활성화 사업 추진	·테마가로 등 친환경공간조성 ·어울림터 등 조성사업
사업 준 공			·거점센터 ·골목길특화사업	·거점공간 조성사업	·안전마을 등 기반시설 정비 ·상권활성화 사업 추진	·안전마을 등 기반시설 정비 ·테마가로 등 친환경공간조성
누적이행(진도)율	%	10%	20%	50%	75%	100%

4. 세부 추진계획

- 현장별 도시재생 주민협의체 구성 완료 ----- 2017.03~2018.10.
- 행궁동 거점센터 및 골목길 사업 실시설계용역 ----- 2017.12.~2018.12.
- 경기도청 주변, 매산동 활성화계획 수립 용역 ----- 2018.05.~2018.12.
- 행궁동 거점센터 및 골목길 사업 추진 ----- 2019.01.~2020.12.
- 경기도청 주변, 매산동 도시재생 사업 추진 ----- 2019.01.~2022.12.

5. 문제점 및 대책

- 차질 없는 사업 추진을 위한 연차별 예산(국·도비) 적기 확보
 - 국·도비 확보 관련 국회의원 및 시·도의원에게 사업 추진의 시급성 및 필요성 설명, 예산 반영 요청
- 사업기간 내 연계사업 병행 추진을 위한 관련부서 협조 필요
 - 장기미집행 시설(공원, 도로), 인문특구 조성 사업 등 연계사업 추진에 따른 민원처리, 실무협의 등의 협업을 통해 사업이 적기 완료될 수 있도록 협조체계 구축

6. 기대효과

- 구도심의 문제를 지역주민과 함께 해결하여 지역공동체를 회복하고 청년지구 조성, 골목상권 활성화사업 등을 통해 지역에 활력을 증진

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
지속가능과	지속가능과장	김종석	3850
	도시재생사업팀장	이성희	3923