

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
연계	예산	2022	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3 ~ 지속
- 사업대상 : 기 조성된 안전마을 10개소
- 사업내용 : 안전인프라 유지보수 및 안전마을 지속관리
- ※ 안전마을 조성현황 (10개소)

조성년도	2014년(1개소)	2015년(2개소)	2016년(3개소)	2017년(4개소)	2018년
대상지역	송죽동(1차)	송죽동(2차) 매교동	세류3동 매산동 매탄3동	영화동 연무동 서둔동 원천동	기존 10개소 유지관리

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	9,046	6,946	300	200	200	200	200	1,000
국 비	1,300	1,300	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	7,746	5,646	300	200	200	200	200	1,000
민간자본	-	-	-	-	-	-	-	-

[파장초등학교 주변 안전마을 만들기사업]

- ▶ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- ▶ 사업대상 : 장안구 파장동 파장초등학교 일원(약 147,000m²)
- ▶ 사업내용
 - 마스터플랜 - 파장초등학교 일원(약 147,000m²)
 - 1단계 - 안전한 통학로 및 골목길 쉼터조성 (완료)
 - 2단계 - 세일공영주차장조성
- ▶ 소요예산 : 6,000백만원 (국비 : 시비 = 3,000 : 3,000)
- ▶ 추진계획
 - 2단계 사업(세일공영주차장조성 설계용역 착수) ----- 2018. 6월
 - 용역완료 ----- 2018. 11월
 - 공사추진 ----- 2018. 11월 ~ 2019. 12월

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
안전마을 시설물 유지보수 및 관리	식	1	1	1	1	1
누적이행(진도)율	100%	20%	40%	60%	80%	100%

4. 세부 추진계획

- 사업대상지 수요조사 및 주민의견수렴 ----- 2018. 12. ~ 2019. 1.
- 사업대상지 현장점검 및 일제조사 ----- 2019. 1. ~ 2019. 2.
- 안전인프라 유지보수 및 지속관리 -----2019. 3. ~ 2019. 12.
- 성과보고회 개최 ----- 2019. 12.

5. 기대효과

- 지속적인 안전인프라 관리로 안전사고 및 범죄 사전 예방
- 상대적 안전취약계층인 노약자·여성·어린이들의 야간보행 불안감 해소 및 쾌적하고 안전한 골목길 조성
- 주민 안전확보 및 커뮤니티 공간 지속 유지로 호응도 높아짐

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
시민안전과	시민안전과장	이병규	2790
	안전정책팀장	차영규	2936
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시디자인과	도시디자인과장	정반석	3900
	도시경관팀장	조근희	2978