

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2022	약속

1. 사업배경

- OECD 회원국에 준하는 도시환경에 대한 시민들의 욕구
- 미세먼지, 녹색갈증(biophilia), 폭염, 에너지 절감, 숲세권 등 도시숲에 대한 재평가 및 확대 필요성 대두

2. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 12월
- 사업내용 : 미세먼지 저감형 도시숲 조성 및 기능 제고
 - 도시공원, 녹지, 공공공지 등 오픈스페이스 큰나무 심기 추진
 - 옥상녹화, 내나무 가꾸기, 바람길 숲(하천 숲) 기능 제고
 - 미세먼지 저감 도시숲 조성 매뉴얼 제작
- 사업량 : 457개소 3,597천㎡(축구장 면적 503개 규모)
- 소요예산 : 51,002백만원 (기부채납을 포함한 추정사업비)

3. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획						
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022
계	51,002	-	50	12,738	12,738	12,738	12,738
국 비	4,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000
도 비	4,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000
시 비	43,002	-	50	10,738	10,738	10,738	10,738
민간자본	-	-	-	-	-	-	-

- ※ 구체적인 사업비와 사업량, 사업대상지 전수조사 등 기본계획 수립 후 확정
- ※ 시비는 기부채납 되는 도시공원 및 녹지 등 포함

4. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
도시공원 큰나무 심기	주	-	500	500	500	500
도시숲(녹지) 조성	개소	1식(용역)	80	80	80	80
누적이행(진도)율	100%	5%	28.75%	52.5%	76.25%	100%

5. 추진일정

- 도시숲 조성 기본계획 용역 추진 ----- 2018. 9월 ~ 2019. 1월
- 기본계획 수립 최종보고 ----- 2019. 1월
- 기본계획에 따른 사업 추진과 모니터링 추진 ----- 2019. 1월 이후

6. 기대효과

- 대기정화 및 폭염·열섬현상 완화 등 다기능의 도시숲 확충
- 미세먼지 흡수 및 흡착을 통한 쾌적한 도시환경 조성

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	푸른조경팀장	최재근	4570
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	오기영	4506
	공원조성팀장	전현진	4555
공원관리과	공원관리과장	허의행	4190
	공원운영팀장	이재실	4181