

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
청년 혁신 융·복합센터 건립		사전절차 이행	기본설계 및 실시설계	공사착공	공사준공	-
청년 혁신 융·복합센터 운영		콘텐츠 조사 및 기본구상	콘텐츠 연계 및 구체화	운영·관리 방안 구상	운영·관리 계획 수립	프로그램 및 시설 운영
누적이행(진도)율	%	10%	20%	30%	30%	10%

4. 세부 추진계획

○ 현재까지 추진사항

- 필요성 검토 보고 및 기본계획 수립 ----- ‘17. 1. ~ ‘18. 8.
- 혁신공간의 콘텐츠 조사 및 구상을 위한 학술용역 - ‘17.10. ~ ‘18. 6.
- 시민안전체험센터와의 연계건립에 따라 지방재정투자사업 중앙심사, 도시공원 조성계획 변경결정·공유재산심의 등 사전 행정절차 이행
- ‘혁신’×‘산업’×‘일자리’를 위한 청년·기업·대학의 분기별 네트워킹 추진

○ 향후 추진계획

- 토지보상계획 열람공고 및 통지, 감정평가, 협의보상 --- ‘19. 상반기
- 실시설계 용역착수 ----- ‘19. 상반기
- 건립공사 ----- ‘20. 3. ~ ‘21. 12.
- 공사준공 및 개관 ----- ‘21. 12.

5. 기대효과

- 청년의 역량강화를 통한 취·창업 활성화로 청년 고용 증대와 전략 산업의 발전으로 지역경제의 활성화 도모
- 지역에 기반을 둔 청년들과 주민들이 지역여건과 특성에 맞는 창의적인 문제해결 방법을 찾아 주민 불편 해소 및 새로운 지역 활력 제고

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
청년정책관	청년정책관 과장	박란자	3953
	청년지원팀장	정 선	3957
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
시민안전과	시민안전과장	이병규	2790
	안전정책팀장	차영규	2936
기업지원과	기업지원과장	강신구	2310
	투자유치팀장	양은미	2655
지속가능과	지속가능과장	김종석	3850
	도시재생정책팀장	최규태	3842
	도시재생사업팀장	이성희	3923