

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2022	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상
  - 무인대여 자전거 확충운영 및 자전거 도로등 인프라 확충【생태교통과】
  - 원천리천 곡반정교~황구지천 합류부(L=3.34km) 정비【하수관리과】
- 사업내용
  - 무인대여 자전거 10,000대 운영 및 주차구역등 관리
  - 도심지내 자전거도로 확충 및 정비
  - 원천리천 산책로 겸 자전거 도로(L=4,614m, B=2~3m) 설치
- 소요예산 : 15,149백만원
- 재원 확보방안 : 국도비 및 민자자본(협약)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	15,149	-	3,650	2,000	3,196	3,192	3,111	-
국 비	623	-	-	-	280	218	125	-
도 비	623	-	-	-	280	218	125	-
시 비	13,600	-	3,650	2,000	2,500	2,650	2,800	-
민간자본	303	-	-	-	136	106	61	-

## 3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
무인대여 자전거운영 및 주차구역관리 대수	대	6,000대	10,000대	10,000대	10,000대	10,000대
자전거도로 및 이용시설 확충 정비 연장	km	L=10km	L=10km	L=11km	L=12km	L=12km
원천리천 하천환경 정비사업 추진율	%	-	-	40	75	100
누적이행(진도)율	100%	5%	15%	45%	80%	100%

## 4. 세부 추진계획

### 【무인대여 자전거 운영 및 자전거 인프라 확충 - 생태교통과】

- 무인대여 자전거 확대 및 주차구역 관리
  - 2018. 12 : 무인대여 자전거 이용 현황 고려한 자전거 상한제 도입
  - 2018. ~ 2020 : 자전거 주차라인 및 거치대 정리정돈 및 방치자전거 처리
- 자전거도로 및 이용시설 확충 정비
  - 2018. ~ 2020 : 자전거도로 설치 및 정비등 안전한 자전거 인프라 구축

### 【원천리천 산책로 겸 자전거도로 설치 - 하수관리과】

- 2018. 12. : 실시설계용역 완료
- 2019. 01. ~ 12. : 토지보상
- 2020. 01. ~ 2022. 12. : 산책로 겸 자전거도로 포장

## 5. 문 제 점

- 원천리천 하천환경 정비사업 추진에 따른 국·도비 예산이 진행공정  
에 맞춰 차질없이 확보 필요
  - 국토교통부, 경기도 및 지역 국회의원, 도의원과 긴밀히 협조하여  
예산확보 추진

## 6. 기대효과

- 무인대여자전거 도입 및 자전거도로 인프라 구축으로 시민의 생활형  
자전거타기 문화 전개
- 하천과 사람이 공존하는 친수공간 조성을 통한 시민 편익 증진
- 하천 산책로 및 휴게공간 조성으로 시민들에게 여가 및 휴식공간 제공

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태교통과	생태교통과장	이귀만	3494
	자전거문화팀장	한상배	3433
	자전거시설팀장	조홍연	3495
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
하수관리과	하수관리과장	윤흥선	2630
	하천관리팀장	이장수	2458