

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2022	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 1.
- 사업대상 : 수원화성문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현
- 사업내용
  - 개·폐막연, 고중에 의한 재현 프로그램, 시민주도형 프로그램, 야간프로그램 등
  - 서울 창덕궁↔화성 융릉까지 정조대왕 능행차 공동재현
- 소요예산 : 16,386백만원
- 재원 확보방안 : 축제 평가 등급 상향을 통한 국·도비 확보

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	16,386		2,860	3,329	3,159	3,519	3,519	-
국 비	172		80	92				
도 비	526		40	486				
시 비	15,688		2,740	2,751	3,159	3,519	3,519	-
민간자본	-		-	-	-	-	-	-

## 3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
추진위원회 법인화	%	사무국운영	사무국운영	법인화		
문화관광 축제 등급 승격	%	유망축제	우수축제	우수축제	최우수축제	대표축제
누적이행(진도)율	%	25%	50%	70%	80%	100%

## 4. 세부 추진계획

- 발전역량
  - 1단계 : 위원회 사무국과 수원문화재단 내 추진위원회 지원팀 별도 운영하여 법인설립 시까지 상호보완 역할 수행
    - 2018. 10. 수원화성문화제추진위원회 사무국 설치(팔달구 정조로905번길 16)
    - 2019. 법인 연구용역 실시 및 법인화 추진(법인화 시기는 조정될 수 있음)
  - 2단계 : 추진위원회의 단법인 설립을 통해 시민주도형 축제 완성
    - ※ 자발적인 축제 기부금모금과 수익모델 개발을 통해 민간주도의 자립형 축제로의 도약 추진
- 기획 및 콘텐츠
  - 세계문화유산 수원화성과 세계기록유산 원행음묘정리의궤에 의거
    - 수원화성을 주제로 한 무예브랜드공연 야조(夜操), 장용영 야간훈련 공연 등의 완성도 향상
    - 223년전 정조대왕 능행차를 현대적으로 재해석하면서 전구간 재현으로 대한민국 최고의 왕실퍼레이드화와 지자체 간 협력사업으로 정착
  - 수원만의 독특한 지역주민의 시민참여 콘텐츠 확대
- 운영 및 효과
  - 빅데이터 활용한 집계정보(관광객 추산, 직·간접 경제적 효과 등)를 통해 전문성 및 신뢰성 확보
  - 외국 관광객을 위한 자원봉사자 모집 및 임시화장실, 주차장 확보 등 편의시설 확보
  - 태풍 등 유사시 긴급사태 발생에 따른 대응 매뉴얼 마련
  - 홍보 관련부서와의 유기적 협력관계를 통한 체계적 홍보

## 5. 기대효과

- 정조대왕 능행차 공동재현의 글로벌 퍼레이드화를 통한 경쟁력 강화
- 수원화성문화제추진위원회의 법인화를 통한 시민주도형 축제 완성

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
관광과	관광과장	백광학	2409
	관광개발팀장	양황경	2900
	관광산업팀장	정진숙	2414