

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	55	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018 - 2022
- 사업대상 : 북한 개성시 등
- 사업내용 : 개성시 등과 문화·체육·관광·학술 등 다양한 분야의 교류협력 실시
- 재원 확보방안 : 남북교류협력기금 활용

2. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	스포츠 교류 대상자발굴		협력사업 복측 대상자 발굴				
	스포츠교류 계획수립 및 추진		스포츠교류 계획수립 및 추진				
	스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계		협력사업 복측 대상자 발굴				
	스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진		스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진				
	교류협력사업홍보추진						
변경	스포츠 교류 대상자발굴		협력사업 복측 대상자 발굴				
	스포츠교류 계획수립 및 추진		스포츠교류 계획수립 및 추진				
	스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계		협력사업 복측 대상자 발굴				
	스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진		스포츠외 교류협력분야 계획수립 및 추진				
	교류협력사업홍보추진						
	누적이행(진도)율	100%	%	%	%	%	%

※ 남북관계의 특수성으로 인해 실행계획이 급작스레 가속화되거나 지연될 수 있음

【변경 요구사유】

- 남북미관계의 악화로 인해 18,19년 현재 사업을 예정대로 추진할 수 없었음

3. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
스포츠 교류 대상자발굴	○ 여자아이스하키 남북 교류전 문화체육관광부와 협의 문화체육관광부가 북측과 협의예정
스포츠교류 계획수립 및 추진	○ 2018년 12월 여자아이스하키 창단에 맞춰 교류전 계획을 수립하여 꾸준히 추진 중 ○ 인도네시아 아시아피스컵 국제배구대회 수원배구팀 참가 (2019.6.21.~6.26./경기도 주최/ 여자배구팀참가 북한과 친선경기)
스포츠 외 교류협력분야 대상자 발굴 및 연계	○ 남북경제문화협력재단과 MOU를 통한 교류협력분야 대상자발굴 추진

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 남북관계 개선시에 어떠한 스포츠 분야, 또는 스포츠 이외의 분야에서 교류를 할 수 있을지 등에 대한 준비를 할 필요가 있음 북미 관계 개선으로 급격하게 여건이 만들어질 가능성이 없는 것으로, 지속적으로 상황을 모니터링을 할 필요가 있음 수원시의 특성을 살릴 수 있는 교류분야를 발굴할 필요가 있음 	<ul style="list-style-type: none"> 수원시 남북교류협력위원회를 통해 수원시의 특성을 살린 스포츠 및 그 외 다양한 분야의 기본계획을 수립하여 상황에 맞게 수정 보완하고 있음 급작스런 사업추진을 대비하기 위해 기금을 조성하고 꾸준히 경기도와 통일부, 민간단체등을 통해 협력대상 발굴 및 북과 교류협력을 위해 노력하고 있음

4. 추진성과

○ 남북관계의 특수성에 따른 교류협력사업의 어려움속에서도 지속추진

5. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

○ 남북관계 특수성에 따라 사업 추진의 어려움

【문제점 및 개선대책】

○ 남북미 정세를 주시하며 가능한 대북 사업 추진

7. 향후 추진계획

○ (대북제재해제에 맞춰 다양한 교류협력사업 추진

- 정부의 대북 인도적 지원사업에 맞춰 가능한 교류협력사업 추진
- 향후 정세에 맞춘 시기별 교류협력사업 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
자치행정과	자치행정과장	왕철호	2610
	자치행정팀장	이준재	3126
	주무관	이은애	2133
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육행정팀장	김성일	2144
	주무관	최석원	2201