

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2022. 6.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 수원시 관내 민간·가정어린이집
- 사업내용
 - 공모를 통해 우수 어린이집 신청 접수·선정
 - 수원형어린이집 지정서 수여, 현판 제작 부착
 - 보조금 지원, 보육프로그램 연계, 교사교육 및 유지관리 제공 등
- 소요예산 : 2,196백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	2,196	234	306	257	323	318	347	346	346	320	320
국비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,196	234	306	257	323	318	347	346	346	320	320
민간자본	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【변경 요구사유】

- 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려운 상황으로 기간 연장 추진

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 실행계획				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	100		
	보조금 지원 확대	천원	306,000	432,000	640,000		
	누적이행(진도)율	%	0%	50%	100%		
변경	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	80	80	100
	보조금 지원 확대	천원	306,000	323,000	347,000	346,000	640,000
	누적이행(진도)율	%	0%	50%	50%	50%	100%

【변경 요구사유】

- 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려운 상황으로 기간 연장 추진

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수원형어린이집 개소 수 확충	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018.12월 수원형어린이집 재선정 (34개소) ○ 2019. 3월 수원형어린이집 신규선정 (30개소) ○ 2020. 2월 수원형어린이집 신규 선정 (19개소) - 2020. 3월 수원형어린이집 총 80개소 운영
보조금 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 본예산 편성 시 보조금 지원액 동결 ○ 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 편성 예정이었으나, 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려운 상황으로 2022년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 반영 예정

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 - 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 편성이 이루어질 수 있도록 부서의 적극적 노력 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 시 재정여건 악화로 2021년 본예산 증액이 어려워 2020년 수준(80개소)으로 동결됨
<ul style="list-style-type: none"> • 제안사항 - 수원형 어린이집에 대한 주기적인 모니터링을 통해 수원형어린이집 질 확보 및 유지 - ‘수원형어린이집’ 브랜딩 필요, 프로그램의 변화를 뛰어넘는 수원 + 어린이집 브랜드 구축(브랜드네임, 카피 등) → 홍보채널 타겟팅을 통한 홍보강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 11월중 모니터링을 통해 수원형어린이집 운영 기준(특색프로그램 운영 및 개발, 부모 교육 및 참여 프로그램 운영, 교사 복리후생지원 등) 준수 여부 점검 • 매년 ‘수원형어린이집 청개구리축제’ 개최를 통해 효·생태의 브랜드 구축중이며, 2020. 9월 온라인 축제(인스타그램)를 통해 홍보 채널 다양화 시도 및 수원시동부육아종합지원센터 홈페이지를 통한 지속적인 브랜드 홍보 예정

5. 추진성과

- 수원형만의 특색프로그램(효·생태) 운영으로 공보육 질 향상에 기여하고 교사역량강화교육(직무스트레스예방교육, 힐링교육 등) 및 보육교직원 특색프로그램 운영으로 원장과 보육교사의 만족도가 높음
- 학부모 만족도 설문결과 대단위 부모교육 및 부모참여프로그램(생태 부모교육)운영으로 만족도가 매우 높음

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 해당없음

【문제점 및 개선대책】

○ 해당없음

7. 향후 추진계획

○ 연도별 운영 및 보조금 지원 계획

연도	개소수	투자 계획 상세		
		보조금	금액	산출기초
2020	80개소	보조금 (보육활동비)	347,000	민간 5,000천원 × 27개소= 135,000천원 가정 4,000천원 × 53개소= 212,000천원
2021	80개소	보조금 (보육활동비)	346,000	민간 5,000천원 × 26개소= 130,000천원 가정 4,000천원 × 54개소= 216,000천원
2022	100개소	보조금 (보육활동비)	640,000	20인 이하 6,000천원 × 70개소= 420,000천원 50인 이하 7,000천원 × 20개소= 140,000천원 51인 이상 8,000천원 × 10개소= 80,000천원

- 2021년도에 100개소까지 확충 예정이었으나, 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 상향조정이 어려워 향후 2022년까지 기간 연장하여 추진할 예정입니다.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김도현	2870
	보육지원팀장	박성자	3216
	주무관	김항이	3236
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이성률	2065
	예산팀장	김진영	2044
	주무관	오윤진	3055