

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
		80	2021. 07.	약속

1. 사업개요

- 기간 : 2018. 6월 ~
- 사업내용
 - 문화 정책 선진화를 위한 문화다양성 조례의 제정
 - 문화 소통 및 시민의견 수렴 공간·통로 확보
- 소요예산 : 308백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	308		18	18	240	141	50	50			
국비	96				96	56					
도비	20						20	20			
시비	192		18	18	144	85	30	30			
민간자본											

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	문화다양성 조례 제정	%	50	70	100		
	문화소통공간 확보	개소		2	2		
	누적이행(진도)율	100%	50%	80%	100%	%	%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
문화다양성 조례 제정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화다양성 조례 제정을 위한 연구 용역(2018.6월~9월) ○ 문화다양성 조례(안) 마련 : 14개 조항 ○ 문화다양성 정책 방향 및 기본계획 수립(2019.6월) ○ 문화다양성 정책 발전 방안 연구(2019.9월~12월) ○ 2019 문화다양성 정책 연차보고서 제출(2020.5월)
문화소통 공간확보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의제 발굴 및 시민모임 육성을 위한 전담조직 구성 : 수원 문화재단 문화예술부 문화도시팀 ○ 문화 거점공간 조성 : 2개소(탑동 시민농장 내 육가공실을 리모델링한 실험공간 AGIT, 문화재단 지하1층 대화숲) ○ 2019 시민모임 육성 : 114개 모임, 497회 ○ 2020 시민모임 선정 : 76개 모임 (기존 33팀, 신규 43팀) ○ 공간 프로젝트 ‘공간실험단’ 구성 : 14개 프로젝트 ○ 지역 의제 거점공간 풀(Pool) 모집

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 양방향 문화예술 정보 공유를 위한 온, 오프라인 소통 공간 제공 • 조례 제정의 이해 상태를 피드백 할 수 있는 모니터링 환경 마련 	<ul style="list-style-type: none"> • 온라인 : 문화도시 SNS 운영(4개 채널) • 오프라인 : 거점공간 2개소, 라운드테이블, 지역 포럼, 도시문화일상학교 운영

5. 추진성과

○ 민간 문화소통 공간 발굴 사업 전개

〈 문화도시 동행 공간 풀(Pool) 모집〉

• 모집기간 : 2020. 9월 ~ 11월

• 모집대상 : 관내에 주소를 두고, 지역의 문제를 문화적으로 해결해 나가는 과정을 논의·실천할 수 있는 공공 및 민간 공간

〈 도시문화일상학교 아파트학교 ‘네모의 꿈’ 선정〉

• 모집기간 : 2020. 9월

※ 운영(예정)기간 : 2020. 10월 ~ 12월

• 장 소 : 9개 아파트

• 사업내용 : 아파트 주민이 강사·수강생이 되는 도시 속의 일상학교로, 지역사회 내의 고민거리와 문제에 대해 대화강의 진행

6. 추진 중 사업 분석

【문제점 및 개선대책】

- 감염병 확산 예방을 위한 대면 모임 활동 자제
 - 화상회의시스템 등을 활용한 비대면 방식으로 전환·운영

7. 향후 추진계획

- 문화다양성 조례(안) 수정·검토 ----- 2021. 상반기
- 동행공간 네트워크 구축 ----- 2021. 상반기
 - 공간 간 자원 연계 및 협력 운영방안 논의, 네트워크 구축

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
문화예술과	문화예술과장	이상수	2470
	문화정책팀장	송종백	3064
	주무관	박은미	2769