

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
-	-	50	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 10월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 시 청사 및 공공기관, 학교, 민간분야 다중이용시설 등
- 사업량 : 112개소
 - 그린커튼·그린터널 조성 및 유지관리 112개소
- 소요예산 : 1,870백만 원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	계획	확보(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	2,134		539	527	551	551	264	264	264	264	264
국비	0										
도비	0										
시비	2,134		539	527	551	551	264	264	264	264	264
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 2020년도 건축재정에 따른 사업비 조정 및 기존에 투자 된 기반시설 재활용을 통한 사업비 절감

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
그린커튼 조성	개소	23	16	16	10	10
그린터널 조성	개소	7	10	10	5	5
누적이행(진도)율	100%	26.78%	50%	73.21%	86.6%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
그린커튼 조성	○ 2018년 : 23개소 조성완료(목표 달성) ○ 2019년 : 36개소 조성완료(목표 달성)
그린터널 조성	○ 2018년 : 7개소 조성완료(목표 달성) ○ 2019년 : 20개소 조성완료(목표 달성)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 공공기관, 학교, 민간분야 다중 이용시설 외 공동주택 등 다양한 장소에 조성 확대 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 등 민간에 신청을 받아 시범 사업 추진 - 일부 사업비 지원하는 방식으로 사업 추진 - 공동주택 관리 보조금 지원 사업(단지 안 녹지 조성)으로 추진 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 그린커튼사업의 공동주택 등 민간분야 지원이 가능토록 공동주택과 조례 개정 요청 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지경관과 - 9768(2019.06.13.) • 공동주택 관리지원 조례 제4조1항2호라목에 포함되는 내용으로 그린커튼 사업이 민간에 지원가능 함 - (2019.10.16.) • 녹지부서 관련 기술 및 컨설팅 지원

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 2018년 그린커튼 30개소, 2019년 그린커튼 56개소 조성
- 시민참여 합동점검 및 토론회 6회 84명 참여
- KBS, MBC, 연합뉴스, 경기방송 등 언론홍보 총 134회
- ‘그린커튼 조성 매뉴얼’ 2050부 제작해 설치방법과 효과 등을 홍보
- 고양시 의회, 춘천시, 세종시 공공기관 20곳에서 방문 및 벤치마킹

【미흡한 점】

- 제13호 태풍 ‘링링’ 으로 기반시설 및 덩굴식물 일부 피해 발생

【대 책】

- 태풍 피해 원인 분석 및 보완으로 향후 사업 추진 시 검토사항 반영으로 태풍 등 기상에 의한 피해 저감 대책 마련

6. 향후 추진계획

○ 사업추진 및 모니터링, 2020년 사업 실시설계 ----- 2020. 1.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	푸른조경팀장	박동삼	4570
	주무관	정병학	4572
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
장안구 녹지공원과	녹지공원과장	한상국	5928
	조경팀장	이민형	5988
	주무관	최지윤	5990
권선구 녹지공원과	녹지공원과장	주영수	6180
	조경팀장	홍광수	6189
	주무관	오지연	6191
팔달구 녹지공원과	녹지공원과장	윤홍식	7010
	조경팀장	이종한	7031
	주무관	표영진	7032
영통구 녹지공원과	녹지공원과장	정남채	8970
	조경팀장	여행연	8374
	주무관	안희경	8971