

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	80	2020. 5.	약속

1. 사업개요

- 기간 : 2018. 6. ~ 2020. 5.
- 사업내용
 - 문화 정책 선진화를 위한 문화다양성 조례의 제정(개정)
 - 문화 소통 및 시민의견 수렴 공간·통로 확보

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	86	0	18	18	50	0	0	0
국비	20				20			
도비	0							
시비	66		18	18	30			
민간자본	0							

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	문화다양성 조례 제정	%	50	60			
변경	문화다양성 조례 제정	%	50	70			
	문화소통공간 확보	개소		2			
	누적이행(진도)율	100%	50%	80%	%	%	%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
문화다양성 조례 제정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화다양성 조례 제정을 위한 연구 용역(2018.6월~9월) ○ 문화다양성 조례(안) 마련 : 14개 조항 ○ 문화다양성 정책 방향 및 기본계획 수립(2019.6월) ○ 문화다양성 정책 발전 방안 연구(2019.9월~12월)
문화소통 공간 확보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의제 발굴 및 시민모임 육성을 위한 전담조직 구성 : 수원 문화재단 문화예술부 문화도시팀 ○ 문화 거점공간 조성 : 2개소(탑동 시민농장 내 실험공간 AGIT, 문화재단 지하1층 대화술) ○ 시민 대화모임 육성 : 114개 모임, 497회 ○ 민간 운영 '학습등지' 사용 관련 협의

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 문화소통공간 예산 확보	• 문화특화지역조성사업 중 사업비 일부 편성(290백만원)
• 시민 참여 확대	• 시민제안공모를 통한 소규모 대화모임 지원(114개)
• 지역조사 사업	• 시민 의식조사를 위한 '문화다양성 정책 발전 방안 연구' 추진 (2019.9월~12월)

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 문화소통 공간 확대를 위한 협업체계 구축
 - 사업명 : 일상학습공간 '학습등지' (교육청소년과)
 - 사업내용 : 카페, 공방 등 사유 시설의 유휴공간을 일정한 시간에 학습모임이 사용할 수 있도록 제공
 - 협업사항 : 학습모임 외 일반 대화모임이 '학습등지' 를 모임장소로 사용할 수 있도록 제공하여 소통공간 확대

【미흡한 점 및 대책】

- 문화다양성 인식 범위 확대를 위한 인식개선 활동 전개
 - 문화의 개념 확대 : 문화예술 → 생활양식의 총체
 - 문화다양성 관련 사업에 인식 개선 활동 포함토록 의견 개선

6. 향후 추진계획

- 문화다양성 조례 제정 ----- 2020. 05.
- 2019 문화다양성 연차보고서 작성 ----- 2020. 06.
- 커뮤니티 공간 클러스터 구축 ----- 2020. 연중
 - 의제별 클러스터 구축 및 활용(3개 클러스터 구축)
 - 권역별 클러스터 구축 및 홍보(4개구별)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화예술과	문화예술과장	심규숙	2470
	문화정책팀장	고기남	3064
	주무관	박은미	2769